



S/0660/2019/OSOM/1

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0660/2019/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

BESKYDGROUP s.r.o.

se sídlem Josefa Václava Sládka 37, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Miroslavem Slezákem, jednatelem

IČ: 28614321

DIČ: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. Zn. Oddíl C vložka 34773

č. účtu: [REDACTED]

tel: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Vybudování střediska osobní hygieny – ul. Sadová čp. 606 III**“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 7.10.2019 na dodávky pod názvem „**Vybudování střediska osobní hygieny – ul. Sadová čp. 606 III.**“

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu dle změnového listu č. 1, na základě kterého se zvyšuje cena díla o 142.018,51 Kč bez DPH.

1.2. Původní článek 4. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	266.293,60 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	142.018,51 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	408.312,11 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	469.558,93 Kč

1.3. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje:

Na základě ZL č. 1 se na základě dodatečných prací a dodávek vyvolaných úpravami dle požadavků realizační firmy prodlužuje termín dokončení o 60 dnů.

Na základě těchto skutečností se v článku 3, odst. 1. SoD upravuje termín dokončení tak, že zhotovitel je povinen provést dílo **do 90 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 27.1.2020.**

Přípustnost změny

Strany konstatují, že změna termínu dokončení o dobu dodacích lhůt zaměřovaných dodávek nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy, nýbrž vychází ze smluvního ujednání, a to:

- a) článku 3 odst. 5.2 SoD, podle kterého „*Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.*“

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 33. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 17. 12. 2019.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Primátor

Miroslav Slezák
Jednatel