



206/18/PEN

RS

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

číslo smlouvy: 206/18/PEN

I. Smluvní strany


Objednatel:	Zoologická zahrada hlavního města Prahy
se sídlem:	U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
IČ:	00064459
DIČ:	CZ00064459
právní forma:	příspěvková organizace
zastoupen:	Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitel
bankovní spojení:	PPF Banka č. ú. [redacted]
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
se sídlem:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČ:	25567225
DIČ:	CZ25567225
zastoupen:	[redacted]
tel. / email:	[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)	

II. Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli na základě otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem "**Expozice australské fauny**" (dále jen "veřejná zakázka") dne 12.6.2018 smlouvu o dílo č.: 206/18/PEN (dále jen „smlouva o dílo“).
- Po vzájemné dohodě upravují smluvní strany smlouvu o dílo tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



III. Předmět dodatku

1. Předmětem díla vymezený v článku III. smlouvy o dílo se doplňuje a rozšiřuje o další stavební práce, dodávky a služby, které nebyly původně sjednaným předmětem díla (dále také jako „vícepráce“), a omezuje se a snižuje o stavební práce, dodávky a služby, které sice byly součástí původně sjednaného předmětu díla, ale nebudou zhotovitelem provedeny (dále také jako „méněpráce“) v rozsahu příloh č. 2 a 3.
2. V důsledku změny rozsahu předmětu díla, množství provedených změn a schválených revizí k projektové dokumentaci se mění termíny dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla uvedené v článku V. odst. 1 smlouvy o dílo o 90 dnů a to takto:

- Dokončení objektu SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04	31.1.2020
- Dokončení ostatní stav. objekty	28.2.2020
- Dokončení dokumentace skutečného provedení	28.2.2020
- Předání a převzetí díla:	28.2.2020

3. V důsledku změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

Základní smlouva bez DPH		68 968 769,78 Kč
z toho DPH	21%	14 483 441,65 Kč
Celkem základní smlouva vč. DPH		83 452 211,43 Kč
 Dodatek č. 1		 1 969 718,09 Kč
z toho DPH	21%	413 640,80 Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH		2 383 358,89 Kč
 Dodatek č. 2		 877 617,94 Kč
z toho DPH	21%	184 299,77 Kč
Dodatek č. 2 vč. DPH		1 061 917,71 Kč
 Dodatek č. 3		 1 464 768,94 Kč
z toho DPH	21%	307 601,48 Kč
Dodatek č. 3 vč. DPH		1 772 370,42 Kč
 Dodatek č. 4		 1 495 447,16 Kč
z toho DPH	21%	314 043,90 Kč
Dodatek č. 4 vč. DPH		1 809 491,06 Kč
 Dodatek č. 5		 840 858,41 Kč
z toho DPH	21%	176 580,27 Kč
Dodatek č. 5 vč. DPH		1 017 438,68 Kč
 Smlouva, dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5		 75 617 180,32 Kč
z toho DPH	21%	15 879 607,87 Kč
Smlouva a kompletní dodatky č. 1 až 5 vč. DPH 21%		91 496 788,19 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto dodatku, jsou srozuměny s jeho obsahem, právy a povinnostmi z něj vyplývajícími, a na znamení, že je tento dodatek projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.
2. Dodatek č. 5 obsahuje 3 strany základního textu a přílohy dle níže uvedeného seznamu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla
 - Příloha č. 2 – Rekapitulace změnových listů
 - Příloha č. 3 – Fotokopie změnových listů – seznam viz příloha č. 2
 - Příloha č. 4 – Harmonogram dokončení stavebních prací

V Praze dne: 20.12.2019

V Praze dne: 20.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

VW WACHAL a.s.

Mgr. Miroslav Bobek
ředitel



Příloha č. 1 k dodatku č. 5 SOD 206/18/PEN

200 890 "Expozice australské fauny"

Rekapitulace ceny smluvního vztahu:

Základní smlouva bez DPH	68 968 769,78 Kč
z toho DPH 21%	14 483 441,65 Kč
Celkem základní smlouva vč. DPH	83 452 211,43 Kč
 Dodatek č. 1	 1 969 718,09 Kč
z toho DPH 21%	413 640,80 Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH	2 383 358,89 Kč
 Dodatek č. 2	 877 617,94 Kč
z toho DPH 21%	184 299,77 Kč
Dodatek č. 2 vč. DPH	1 061 917,71 Kč
 Dodatek č. 3	 1 464 768,94 Kč
z toho DPH 21%	307 601,48 Kč
Dodatek č. 3 vč. DPH	1 772 370,42 Kč
 Dodatek č. 4	 1 495 447,16 Kč
z toho DPH 21%	314 043,90 Kč
Dodatek č. 4 vč. DPH	1 809 491,06 Kč
 Dodatek č. 5	 840 858,41 Kč
z toho DPH 21%	176 580,27 Kč
Dodatek č. 5 vč. DPH	1 017 438,68 Kč
 Smlouva, dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5	 75 617 180,32 Kč
z toho DPH 21%	15 879 607,87 Kč
Smlouva a kompletní dodatky č. 1 až 5 vč. DPH 21%	91 496 788,19 Kč



ha č. 2 k dodatku č.5 SOD 206/18/PEN

0 890 "Expozice australské fauny"

Rekapitulace VCP a MP

Čís.rozp.	Název	Rozdělení na VCP/MNP		
		Celková cena	VCP	MNP
ZL 071	Změna dispozice technologie	22 008,59 Kč	22 008,59 Kč	- Kč
ZL 079	Změna brány ZA12	56 252,32 Kč	119 810,08 Kč	- 63 557,77 Kč
ZL 082	Odpočet střešního mulče	- 34 192,99 Kč	- Kč	- 34 192,99 Kč
ZL 083	Dodání bahenního substrátu	8 124,01 Kč	81 090,69 Kč	- 72 966,68 Kč
ZL 086	Změna kuchyňských linek	71 922,33 Kč	248 339,67 Kč	- 176 417,33 Kč
ZL 087	Úprava dveřního otvoru	14 712,92 Kč	14 712,92 Kč	- Kč
ZL 094	Sklo Connex 44.1	231 378,25 Kč	231 378,25 Kč	- Kč
ZL 095	Kuchyňská linka čerti	7 502,15 Kč	7 502,15 Kč	- Kč
ZL 096	Překližka na venkovní klece SO 01	29 896,42 Kč	29 896,42 Kč	- Kč
ZL 101	Úprava torkretu v jeskyni	95 166,87 Kč	95 166,87 Kč	- Kč
ZL 103	Hlídní tlaku vody pro osmózu	11 997,04 Kč	11 997,04 Kč	- Kč
ZL 085	Úprava sítě u výběhu vodních ptáků	30 353,22 Kč	30 353,22 Kč	- Kč
ZL 088	Úprava kamerového systému	93 203,12 Kč	93 203,12 Kč	- Kč
ZL 092	Zemnění elektrického ohradníku na skle	32 444,44 Kč	32 444,44 Kč	- Kč
ZL 093	Izolace soklu seníku	28 441,04 Kč	28 441,04 Kč	- Kč
ZL 110	Světla	11 853,37 Kč	15 595,56 Kč	- 3 742,18 Kč
ZL 098	Infopanel u vombata	38 405,30 Kč	38 405,30 Kč	- Kč
ZL 073	Izolace světliku nad expozicí vodních ptáků SO 01	17 858,51 Kč	17 858,51 Kč	- Kč
ZL 108	Šubry	53 525,42 Kč	53 525,42 Kč	- Kč
ZL 091	Osmotická voda	20 006,08 Kč	20 006,08 Kč	- Kč
	Celková bilance výše uvedených změnových listů	840 858,41 Kč	1 191 735,37 Kč	- 350 876,95 Kč



Příloha č. 3 k dodatku č. 5 SOD 206/18/PEN

200 890 "Expozice australské fauny"

Změnové listy č. Fotokopie změnových listů dle přílohy č. 3

Změnový list

Změna dispozice technologie ZOO Praha

Změnový list č.071

Cena celkem bez DPH

22 008,59 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

22 008,59 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 05, filtrace vody

DOKUMENTACE:

nebyla zpracována

POPIS ZMĚNY:

na základě nekoordinace projektové dokumentace část ZTI a filtrace vody, byla provedena úprava na trasování potrubí pro filtraci vody jezírek. R položka obsahuje dopravu, dodávku potrubí a tvarovek a jejich montáž.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

- 4 -12- 2019

dne:

VYJÁDŘENÍ TDI:

- 4 -12- 2019

dne:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

10 -12- 2019

dne:



Rozbor

doprava	12 000,00 Kč
potrubí včetně kolen a spoj. materiálu	5 008,59 Kč
montáž	5 000,00 Kč
	22 008,59 Kč

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL071	Název rozpočtu Změna dispozice technologie	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 		Za objednatele: 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 		Datum: 		Celkem (bez DPH)	22 008,59 Kč
				DPH	4 621,80 Kč
				DPH 21%	4 621,80 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
Razítko a podpis		Razítko a podpis		Cena celkem (včetně DPH)	26 630,40 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL071: Změna dispozice technologie
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL071: Změna dispozice technologie	22 008,59	4 621,80	26 630,40
SSO: Smluvní rozpočet	22 008,59	4 621,80	26 630,40
SO 05: SO 05 Venkovní výběhy	21 970,00	4 613,70	26 583,70
05.1: SO 05.1 Technologie úpravy vody	21 970,00	4 613,70	26 583,70
M: M	21 970,00	4 613,70	26 583,70
94.0x: Technologie - vodní ptactvo	21 970,00	4 613,70	26 583,70
VON: Vedlejší a ostatní náklady	38,59	8,10	46,70
101: VoN	38,59	8,10	46,70
Ostatní: Ostatní	38,59	8,10	46,70
96X: Vedlejší a ostatní náklady	38,59	8,10	46,70
Celkem (bez DPH)	22 008,59		
DPH	4 621,80		
DPH 21 % ze základny: 22 009	4 621,80		
Celkem (včetně DPH)	26 630,40		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL071: Změna dispozice technologie
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL071: Změna dispozice technologie				22 008,59
		SSO: Smluvní rozpočet				22 008,59
		SO 05: SO 05 Venkovní výběhy				21 970,00
		05.1: SO 05.1 Technologie úpravy vody				21 970,00
		M: M				21 970,00
		94.0x: Technologie - vodní ptactvo				21 970,00
22 798.	X198	Změna trasování a umístění technologie (u vodních ptáků, vombata a čertů) - nová R položka	kpl	1,0	21 970,00	21 970,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				38,59
		101: VoN				38,59
		Ostatní: Ostatní				38,59
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				38,59
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	21 970,00	38,59
Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754				0,002		

Změnový list

**Změna brány ZA12
ZOO Praha**

Změnový list č.079

Cena celkem bez DPH

56 252,32 Kč

Cena méněprací bez DPH

-63 557,77 Kč

Cena víceprací bez DPH

119 810,08 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 02 a SO 03

DOKUMENTACE:

revize projektové dokumentace č. 42

POPIS ZMĚNY:

na základě revize projektové dokumentace byla řešena pozice branky mezi objekty SO 02 a SO 03 včetně zakrytí a zateplení montážního otvoru pro expozici čerta.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

- 4 -12- 2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.


10 -12- 2019

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL079	Název rozpočtu Změna brány ZA12	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele		Za objednatele		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	56 252,32 Kč
 <i>4. 12. 2019</i> <i>Razítko a podpis</i>		 <i>Razítko a podpis</i>		DPH	11 812,99 Kč
				DPH 21%	11 812,99 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	68 065,30 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL079: Změna brány ZA12
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL079: Změna brány ZA12	56 252,32	11 812,99	68 065,30
SSO: Smluvní rozpočet	56 252,32	11 812,99	68 065,30
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace	56 153,68	11 792,27	67 945,95
02.1: Architektonicko-stavebně technická část	56 153,68	11 792,27	67 945,95
D18-767.: Konstrukce zámečnické	37 483,94	7 871,63	45 355,57
D18 - 767.: Konstrukce zámečnické	37 483,94	7 871,63	45 355,57
D19-7671.: Ostatní výrobky	18 669,74	3 920,65	22 590,39
D19 - 7671.: Ostatní výrobky	18 669,74	3 920,65	22 590,39
VON: Vedlejší a ostatní náklady	98,64	20,71	119,35
101: VoN	98,64	20,71	119,35
Ostatní: Ostatní	98,64	20,71	119,35
96X: Vedlejší a ostatní náklady	98,64	20,71	119,35
Celkem (bez DPH)	56 252,32		
DPH	11 812,99		
DPH 21 % ze základny: 56 252	11 812,99		
Celkem (včetně DPH)	68 065,30		

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL079: Změna brány ZA12

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL079: Změna brány ZA12						56 252,32
SSO: Smluvní rozpočet						56 252,32
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace						56 153,68
02.1: Architektonicko-stavebně technická část						56 153,68
D18-767.: Konstrukce zámečnické						37 483,94
D18- 767.: Konstrukce zámečnické						37 483,94
204.	ZV/12_01	Dveře a odnímatelná mříž u zásobovacího otvoru, rozměr dveří 2600x2000 mm, rozměr stěny 2000x2000 mm	kus	- 1,0	53 366,06	- 53 366,06
205.	ZV/12_01a	Dveře s dřevěným obložením a zateplená vrata - nová R položka	kus	1,0	90 850,00	90 850,00
D19-7671.: Ostatní výrobky						18 669,74
D19 - 7671.: Ostatní výrobky						18 669,74
226.	OV/07_01	Krycí deska u čertů, překližka tl. 26 mm , rozměr 2000x2000 mm	kus	- 1,0	10 080,26	- 10 080,26
227.	OV/07_01a	Krycí deska u čertů z pozinkovaného plechu , rozměr 2000x2000 mm - nová R položka	kus	1,0	28 750,00	28 750,00
VON: Vedlejší a ostatní náklady						98,64
101: VoN						98,64
Ostatní: Ostatní						98,64
96X: Vedlejší a ostatní náklady						98,64
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	56 153,68	98,64

Výkaz výměn:: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Odpočet střešní mulče (kačírku) ZOO Praha

Změnový list č.082

Cena celkem bez DPH

-34 192,99 Kč

Cena méněpráci bez DPH

-34 192,99 Kč

Cena vícepráci bez DPH

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: 

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO09

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

Na základě dohody smluvních stran nebude použit zahradnický mulč v rámci střech pro stavební objekty SO 01 a SO02

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

- 4 -12- 2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci střešních

dne:

10 -12- 2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL082	Název rozpočtu Odpčet střešního mulče (kačírku)	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-34 192,99 Kč
DPH	-7 180,53 Kč
DPH 21%	-7 180,53 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-41 373,52 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL082: Odpočet střešního mulče (kačírku)
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL082: Odpočet střešního mulče (kačírku)	- 34 192,99	- 7 180,53	- 41 373,52
SSO: Smluvní rozpočet	- 34 192,99	- 7 180,53	- 41 373,52
SO 08: SO 08 Sadové úpravy	- 34 133,03	- 7 167,94	- 41 300,97
08.2: SO 08.2 Sadové úpravy - vegetační úpravy	- 34 133,03	- 7 167,94	- 41 300,97
HSV: Práce a dodávky HSV	- 34 133,03	- 7 167,94	- 41 300,97
1: Zemní práce	- 34 133,03	- 7 167,94	- 41 300,97
VON: Vedlejší a ostatní náklady	- 59,96	- 12,59	- 72,55
101: VoN	- 59,96	- 12,59	- 72,55
Ostatní: Ostatní	- 59,96	- 12,59	- 72,55
96X: Vedlejší a ostatní náklady	- 59,96	- 12,59	- 72,55
Celkem (bez DPH)	- 34 192,99		
DPH	- 7 180,53		
DPH 21 % ze základny: -34 193	- 7 180,53		
Celkem (včetně DPH)	- 41 373,52		

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL082: Odpočet střešního mulče (kačírku)

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL082: Odpočet střešního mulče (kačírku)				- 34 192,99
		SSO: Smluvní rozpočet				- 34 192,99
		SO 08: SO 08 Sadové úpravy				- 34 133,03
		08.2: SO 08.2 Sadové úpravy - vegetační úpravy				- 34 133,03
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 34 133,03
		1: Zemní práce				- 34 133,03
92.	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	- 432,8	50,70	- 21 942,96
93.	M16	kačírek fr. 16-22 mm bílošedá	t	- 17,312	704,14	- 12 190,07
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				- 59,96
		101: VoN				- 59,96
		Ostatní: Ostatní				- 59,96
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				- 59,96
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	- 34 133,03	- 59,96
Výkaz výměr: Cena za úv/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754				0,002		

Změnový list

Dodání bahenního substrátu ZOO Praha

Změnový list č.083

Cena celkem bez DPH

8 124,01 Kč

Cena méněpráci bez DPH

-72 966,68 Kč

Cena vícepráci bez DPH

81 090,69 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele:

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 09

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

V souladu s požadavkem investora na řešení výsadby v jezírkách (zimní provoz), byla provedena změna materiálu v rámci vlastních jezírek.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMIN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

dne:

24.11.2019

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

2.12.2019

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stav


dne:

2.12.2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL083	Název rozpočtu Dodání bahenního substrátu	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum:	Za objednatele:  Datum: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	8 124,01 Kč
		DPH	1 706,04 Kč
		DPH 21%	1 706,04 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	9 830,05 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL083: Dodání bahenního substrátu
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL083: Dodání bahenního substrátu	8 124,01	1 706,04	9 830,05
SSO: Smluvní rozpočet	8 124,01	1 706,04	9 830,05
SO 09: SO 09 Interiér expozic	8 109,76	1 703,05	9 812,81
09.01: SO 09.01 Jeskyně a venkovní expozice v kráteru	8 109,76	1 703,05	9 812,81
OST: Ostatní	8 109,76	1 703,05	9 812,81
OST.: Ostatní	8 109,76	1 703,05	9 812,81
VON: Vedlejší a ostatní náklady	14,25	2,99	17,24
101: VoN	14,25	2,99	17,24
Ostatní: Ostatní	14,25	2,99	17,24
96X: Vedlejší a ostatní náklady	14,25	2,99	17,24
Celkem (bez DPH)	8 124,01		
DPH	1 706,04		
DPH 21 % ze základny: 8 124	1 706,04		
Celkem (včetně DPH)	9 830,05		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL083: Dodání bahenního substrátu
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL083: Dodání bahenního substrátu				8 124,01
		SSO: Smluvní rozpočet				8 124,01
		SO 09: SO 09 Interiér expozic				8 109,76
		09.01: SO 09.01 Jeskyně a venkovní expozice v kráteru				8 109,76
		OST: Ostatní				8 109,76
		OST.: Ostatní				8 109,76
10.	0901_010	Vodní prvek - štěrk frakce 0-50 mm	m3	- 4,0	925,01	- 3 700,04
11.	0901_011	Vodní prvek - barevné valouny 16-100 mm	m3	- 4,0	2 075,35	- 8 301,40
12.	0901_012	Vodní prvek - velké balvany 200-1500 kg	t	- 9,0	4 980,83	- 44 827,47
13.	0901_013	Vodní prvek - barevné valouny 100-800 mm	m3	- 3,0	5 336,61	- 16 009,83
22 800.	X211	Vodní prvek - jemný kámen do 100 mm - výběr - nová R položka	t	2,0	2 446,50	4 893,00
22 801.	X212	Vodní prvek - kámen pro modelaci 10 - 100 kg - výběr - nová R položka	t	12,0	3 669,75	44 037,00
22 802.	X213	Vodní prvek - kámen pro modelaci 100 - 1500 kg - výběr - nová R položka	t	4,5	4 893,00	22 018,50
22 803.	X214	Vodní prvek - výsadbový substrát pro vodní rostliny - 50l bal - nová R položka	balení	20,0	500,00	10 000,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				14,25
		101: VoN				14,25
		Ostatní: Ostatní				14,25
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				14,25
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	8 109,76	14,25
Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754				0,002		

Změnový list

Změna kuchyňských linek ZOO Praha

Změnový list č.086

Cena celkem bez DPH

71 922,33 Kč

Cena méněpráci bez DPH

-176 417,33 Kč

Cena vícepráci bez DPH

248 339,67 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: 

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 01, 02

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

Úprava kuch. linek a doplnění chybějícího nerezového pultu v m.č. 22. Dodatečný požadavek budoucího uživatele. Rozbor jednotlivých položek je přílohou tohoto krycího listu.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

dodací lhůta zakázkové výroby je c
změnového lis

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

dne:

- 4 -12- 2019

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stav

dne:

10 -12- 2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL086	Změna kuchyňských linek	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele	Za objednatele	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	71 922,33 Kč
		DPH	15 103,69 Kč
		DPH 21%	15 103,69 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	87 026,02 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL086: Změna kuchyňských linek
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL086: Změna kuchyňských linek	71 922,33	15 103,69	87 026,02
SSO: Smluvní rozpočet	71 922,33	15 103,69	87 026,02
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace	55 382,00	11 630,22	67 012,22
01.1: Architektonicko-stavebně technická část	55 382,00	11 630,22	67 012,22
D17 - 7671: Ostatní výrobky	55 382,00	11 630,22	67 012,22
D17 - 7671: Ostatní výrobky	55 382,00	11 630,22	67 012,22
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace	16 414,22	3 446,99	19 861,21
02.1: Architektonicko-stavebně technická část	13 736,00	2 884,56	16 620,56
D19-7671.: Ostatní výrobky	13 736,00	2 884,56	16 620,56
D19 - 7671.: Ostatní výrobky	13 736,00	2 884,56	16 620,56
02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace	2 678,22	562,43	3 240,65
D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU	2 678,22	562,43	3 240,65
D02: I - kabely a vodiče	675,90	141,94	817,84
D03: II - Elektroinstalační přístroje a materiál	2 002,32	420,49	2 422,81
VON: Vedlejší a ostatní náklady	126,11	26,48	152,60
101: VoN	126,11	26,48	152,60
Ostatní: Ostatní	126,11	26,48	152,60
96X: Vedlejší a ostatní náklady	126,11	26,48	152,60
Celkem (bez DPH)	71 922,33		
DPH	15 103,69		
DPH 21 % ze základny: 71 922	15 103,69		
Celkem (včetně DPH)	87 026,02		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL086: Změna kuchyňských linek
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL086: Změna kuchyňských linek				71 922,33
		SSO: Smluvní rozpočet				71 922,33
		SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace				55 382,00
		01.1: Architektonicko-stavebně technická část				55 382,00
		D17 - 7671: Ostatní výrobky				55 382,00
		D17 - 7671: Ostatní výrobky				55 382,00
191.	OV/08	Kuchyňská linka m.č. 09 včetně spotřebičů a vybavení	kus	- 1,0	89 536,39	- 89 536,39
994.	OV/08_a	Kuchyňská nerezová linka m.č. 09 - nová R položka	kus	1,0	107 562,39	107 562,39
22 830.	OV/09_01	Kuchyňská nerezová linka m.č. 22 - nová R položka	kpl	1,0	37 356,00	37 356,00
		SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace				16 414,22
		02.1: Architektonicko-stavebně technická část				13 736,00
		D19-7671.: Ostatní výrobky				13 736,00
		D19 - 7671.: Ostatní výrobky				13 736,00
232.	OV/13	Kuchyňská linka m.č. 02 včetně spotřebičů a vybavení	kuš	- 1,0	86 571,60	- 86 571,60
996.	OV/13_a	Kuchyňská nerezová linka m.č. 09 - nová R položka	kuš	1,0	100 307,60	100 307,60
		02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace				2 678,22
		D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU				2 678,22
		D02: I - kabely a vodiče				675,90
14.	EL2_014	Vodič CYA 4 mm ²	m	30,0	22,53	675,90
		D03: II - Elektroinstalační přístroje a materiál				2 002,32
997.	EL2_997	Kabelové příchytky - nová R položka	ks	44,0	36,40	1 601,60
998.	EL2_998	Průraz stěnou d-12 mm - nová R položka	ks	2,0	131,80	263,60
999.	EL2_999	Bokosvorka - nová R položka	ks	2,0	68,56	137,12
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				126,11
		101: VoN				126,11

126,11
126,11
126,11

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Ostatní: Ostatní				126,11
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				126,11
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	71 796,22	126,11

Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Úprava dveřního otvoru do voliéry vod. ptáků ZOO Praha

Změnový list č.087

Cena celkem bez DPH

14 712,92 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

14 712,92 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele [REDACTED]

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 01

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

nekoordinace projektové dokumentace mezi stavební částí a konstrukční částí

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

dne:

24.11.2019

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

2.12.2019

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinností schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci s


dne:

2.12.2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL087	Název rozpočtu Úprava dveřního otvoru do voliery vodních ptáků	

Název stavby:	Expozice australské fauny
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum:		Za objednatele Datum:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH)	14 712,92 Kč
				DPH	3 089,71 Kč
				DPH 21%	3 089,71 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	17 802,63 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL087: Úprava dveřního otvoru do voliery vodních ptáků
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL087: Úprava dveřního otvoru do voliery vodních ptáků	14 712,92	3 089,71	17 802,63
SSO: Smluvní rozpočet	14 712,92	3 089,71	17 802,63
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace	14 687,12	3 084,29	17 771,41
01.1: Architektonicko-stavebně technická část	14 687,12	3 084,29	17 771,41
001 - 001: Zemní práce	1 566,59	328,98	1 895,57
D07-009.: Ostatní konstrukce a práce	1 566,59	328,98	1 895,57
H: Oddíly prací HSV	13 120,53	2 755,31	15 875,84
003: Svislé konstrukce	2 686,53	564,17	3 250,70
006: Úpravy povrchu	10 434,00	2 191,14	12 625,14
VON: Vedlejší a ostatní náklady	25,80	5,42	31,22
101: VoN	25,80	5,42	31,22
Ostatní: Ostatní	25,80	5,42	31,22
96X: Vedlejší a ostatní náklady	25,80	5,42	31,22
Celkem (bez DPH)	14 712,92		
DPH	3 089,71		
DPH 21 % ze základny: 14 713	3 089,71		
Celkem (včetně DPH)	17 802,63		

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL087: Úprava dveřního otvoru do voliery vodních ptáků

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena
ZL087: Úprava dveřního otvoru do voliery vodních ptáků						14 712,92
SSO: Smluvní rozpočet						14 712,92
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace						14 687,12
01.1: Architektonicko-stavebně technická část						14 687,12
D01 - 001: Zemní práce						1 566,59
D07-009.: Ostatní konstrukce a práce						1 566,59
98.	977211112	Řezání žb. kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	1,0	1 566,59	1 566,59
H: Oddily prací HSV						13 120,53
003: Svislé konstrukce						2 686,53
108.	430000001	Ocelová konstrukce žár. zinkovaná - SO.02 a SO.03	kg	16,128	136,38	2 199,54
22 815.	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 - nová URS položka	t	0,013	9 300,00	124,99
22 819.	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladové m cihlami pálenými tl do 300 mm - nová URS položka	kus	1,0	362,00	362,00
006: Úpravy povrchu						10 434,00
22 816.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	442,00	884,00
Výkaz výměr: 2 ks(int., int.);2				2,000		
22 817.	777511931	Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plochy přes 0,50 do 1,00 m2 tloušťky do 2 mm - nová URS položka	kus	1,0	1 150,00	1 150,00
Výkaz výměr: 1 ks (int), náhrada za opravu stěny, nedohledáno v URS; 1				1,000		
22 818.	X223	Oprava tónované výmalby (expozice vodních ptáků) - nová R položka	kpl	1,0	8 400,00	8 400,00
VON: Vedlejší a ostatní náklady						25,80
101: Von						25,80
Ostatní: Ostatní						25,80
96X: Vedlejší a ostatní náklady						25,80
5.	VON 002	územní vlivy	kpl	0,002	14 687,12	25,80
Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754				0,002		

Změnový list

**Sklo Connex 44.1
ZOO Praha**

Změnový list č.094

Cena celkem bez DPH

231 378,25 Kč


Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

231 378,25 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: 

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO05

DOKUMENTACE:

nebyla vydána

POPIS ZMĚNY:

Provizorní zasklení lávky z důvodu zajištění stavební připravenosti pro focení areálu, po demontáži bude náhradní sklo uloženo do skladu k dalšímu využití v rámci ZOO

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

4 - 12 - 2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

dne:

10 - 12 - 2019

Rozklad "R" položky dle požadavku TDS ze dne 25.11.2019 - cena za m2

dodávka skla connex vč. přírážky za rozměr	2 500,00 Kč
montáž sklad connex	650,00 Kč
demontáž sklad connex	350,00 Kč
doprava do areálu	93,10 Kč
vnitrostaveništní přeprava 2x	50,00 Kč
	3 643,10 Kč

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL094	Název rozpočtu Sklo Connex 44.1	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele		Za objednatele		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	231 378,25 Kč
- 4 -12- 2019				DPH	48 589,43 Kč
				DPH 21%	48 589,43 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
Razítka a podpis		Razítka a podpis		Cena celkem (včetně DPH)	279 967,69 Kč
Poznámka:					

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL094: Sklo Connex 44.1
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL094: Sklo Connex 44.1	231 378,25	48 589,43	279 967,69
SSO: Smluvní rozpočet	231 378,25	48 589,43	279 967,69
SO 05: SO 05 Venkovní výběhy	230 972,54	48 504,23	279 476,77
05.2: Architektonicko-stavebně technická část	230 972,54	48 504,23	279 476,77
07 - 801: Oplocení	230 972,54	48 504,23	279 476,77
07 - 801.: Oplocení	230 972,54	48 504,23	279 476,77
VON: Vedlejší a ostatní náklady	405,71	85,20	490,91
101: VoN	405,71	85,20	490,91
Ostatní: Ostatní	405,71	85,20	490,91
96X: Vedlejší a ostatní náklady	405,71	85,20	490,91
Celkem (bez DPH)	231 378,25		
DPH	48 589,43		
DPH 21 % ze základny: 231 378	48 589,43		
Celkem (včetně DPH)	279 967,69		

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL094: Sklo Connex 44.1

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL094: Sklo Connex 44.1				231 378,25
		SSO: Smluvní rozpočet				231 378,25
		SO 05: SO 05 Venkovní výběhy				230 972,54
		05.2: Architektonicko-stavebně technická část				230 972,54
		D7 - 801: Oplocení				230 972,54
		D7 - 801.: Oplocení				230 972,54
22 828.	X225	Provizorní zasklení lávky CX 44.1 (včetně montáž, demontáž a doprava) - nová R položka	m2	63,4	3 643,10	230 972,54
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				405,71
		101: VoN				405,71
		Ostatní: Ostatní				405,71
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				405,71
S.	VON_002	územnívlivy	kpl	0,002	230 972,54	405,71

Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Kuchyňská linka čerti
ZOO Praha

Změnový list č.095

Cena celkem bez DPH

7 502,15 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

7 502,15 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele:

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachař a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

S●01

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

Provizorní kuchyňská linka pro část SO 01 z důvodu splnění podmínek pro předběžné užívání objektu a zajištění stavební připravenosti pro inspekční focení. Po ukončení karantény bude kuchyňská linka předána do depozitu investora.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

- 4 -12- 2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:


Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stávajícího objektu.

10 -12- 2019


dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL095	Název rozpočtu Kuchyňská linka čerti	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	7 502,15 Kč
DPH	1 575,45 Kč
DPH 21%	1 575,45 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	9 077,61 Kč

Za zhotovitele  Datum:  <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele  Datum:  <i>Razítko a podpis</i>	Poznámka:
---	---	-----------

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL095: Kuchyňská linka čerti
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL095: Kuchyňská linka čerti	7 502,15	1 575,45	9 077,61
SSO: Smluvní rozpočet	7 502,15	1 575,45	9 077,61
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace	7 489,00	1 572,69	9 061,69
01.1: Architektonicko-stavebně technická část	7 489,00	1 572,69	9 061,69
D17 - 7671: Ostatní výrobky	7 489,00	1 572,69	9 061,69
D17 - 7671: Ostatní výrobky	7 489,00	1 572,69	9 061,69
VON: Vedlejší a ostatní náklady	13,15	2,76	15,92
101: VoN	13,15	2,76	15,92
Ostatní: Ostatní	13,15	2,76	15,92
96X: Vedlejší a ostatní náklady	13,15	2,76	15,92
Celkem (bez DPH)	7 502,15		
DPH	1 575,45		
DPH 21 % ze základny: 7 502	1 575,45		
Celkem (včetně DPH)	9 077,61		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL095: Kuchyňská linka čerti
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL095: Kuchyňská linka čerti				7 502,15
		SSO: Smluvní rozpočet				7 502,15
		SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace				7 489,00
		●1.1: Architektonicko-stavebně technická část				7 489,00
		D17 - 7671: Ostatní výrobky				7 489,00
		D17 - 7671: Ostatní výrobky				7 489,00
22 829.	X226	Provizorní kuchyňská linka	kpl	1,0	7 489,00	7 489,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				13,15
		101: VoN				13,15
		Ostatní: Ostatní				13,15
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				13,15
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	7 489,00	13,15

Výl:az výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Překližka na venkovní klece SO 01 ZOO Praha

Změnový list č.096

Cena celkem bez DPH

29 896,42 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

29 896,42 Kč

OB.JEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele:

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:
SO 01

DOKUMENTACE:

nebyla

POPIS ZMĚNY:

Na základě dodatečného požadavku budoucího uživatele byly provedeny práce nad rámec smluvního rozpočtu.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

- 4 -12- 2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stá



10 -12- 2019

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL096	Název rozpočtu Překližka na venkovní klece SO 01	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele  Datum: 		Za objednatele  Datum: 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
<i>Razítko a podpis</i>		<i>Razítko a podpis</i>		Celkem (bez DPH)	29 896,42 Kč
				DPH	6 278,25 Kč
				DPH 21%	6 278,25 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	36 174,67 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL096: Překližka na venkovní klece SO 01

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL096: Překližka na venkovní klece SO 01	29 896,42	6 278,25	36 174,67
SSO: Smluvní rozpočet	29 896,42	6 278,25	36 174,67
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace	29 844,00	6 267,24	36 111,24
01.1: Architektonicko-stavebně technická část	29 844,00	6 267,24	36 111,24
D09 - 767: Konstrukce zámečnické	29 844,00	6 267,24	36 111,24
D9 - 767.: Konstrukce zámečnické	29 844,00	6 267,24	36 111,24
VON: Vedlejší a ostatní náklady	52,42	11,01	63,43
101: VoN	52,42	11,01	63,43
Ostatní: Ostatní	52,42	11,01	63,43
96X: Vedlejší a ostatní náklady	52,42	11,01	63,43
Celkem (bez DPH)	29 896,42		
DPH	6 278,25		
DPH 21 % ze základny: 29 896	6 278,25		
Celkem (včetně DPH)	36 174,67		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL096: Překližka na venkovní klece SO 01
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL096: Překližka na venkovní klece SO 01				29 896,42
		SSO: Smluvní rozpočet				29 896,42
		SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace				29 844,00
		01.1: Architektonicko-stavebně technická část				29 844,00
		D09 - 767: Konstrukce zámečnické				29 844,00
		D9 - 767.: Konstrukce zámečnické				29 844,00
22 847.	X244	Uzavření plotové konstrukce voděodolnou překližkou tl.8 mm., montáž petlic na závěsný zámek	kpl	1,0	29 844,00	29 844,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				52,42
		101: VoN				52,42
		Ostatní: Ostatní				52,42
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				52,42
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	29 844,00	52,42

Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Úprava torkretu v jeskyni ZOO Praha

Změnový list č.101

Cena celkem bez DPH

95 166,87 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

95 166,87 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele:



PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 09.01

DOKUMENTACE:

nebyla

POPIS ZMĚNY:

Na základě dodatečného požadavku investora bude provedena úprava torkretu jeskyně.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

dne:

4 -12- 2019

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci sta

dne:

10 -12- 2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL101	Název rozpočtu Úprava torkretu v jeskyni	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele Datum:

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL101: Úprava torkretu v jeskyni
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL101: Úprava torkretu v jeskyni	95 166,87	19 985,04	115 151,92
SSO: Smluvní rozpočet	95 166,87	19 985,04	115 151,92
SO 09: SO 09 Interiér expozic	95 000,00	19 950,00	114 950,00
09.01: SO 09.01 Jeskyně a venkovní expozice v kráteru	95 000,00	19 950,00	114 950,00
OST: Ostatní	95 000,00	19 950,00	114 950,00
OST.: Ostatní	95 000,00	19 950,00	114 950,00
VON: Vedlejší a ostatní náklady	166,87	35,04	201,92
101: VoN	166,87	35,04	201,92
Ostatní: Ostatní	166,87	35,04	201,92
96X: Vedlejší a ostatní náklady	166,87	35,04	201,92
Celkem (bez DPH)	95 166,87		
DPH	19 985,04		
DPH 21 % ze základny: 95 167	19 985,04		
Celkem (včetně DPH)	115 151,92		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL101: Úprava torkretu v jeskyni
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena
		ZL101: Úprava torkretu v jeskyni				95 166,87
		SSO: Smluvní rozpočet				95 166,87
		SO 09: SO 09 Interiér expozic				95 000,00
		09.01: SO 09.01 Jeskyně a venkovní expozice v kráteru				95 000,00
		OST: Ostatní				95 000,00
		OST.: Ostatní				95 000,00
22 848.	X245	Torkret v jeskyni (bourání, zapravení a nový včetně kotvení a vyztužené sítě) - nová R položka	kpl	1,0	95 000,00	95 000,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				166,87
		101: VoN				166,87
		Ostatní: Ostatní				166,87
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				166,87
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	95 000,00	166,87
Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 110591,24/67513754				0,002		

Změnový list

Hlídaní tlaku vody pro osmózu ZOO Praha

Změnový list č.103

Cena celkem bez DPH

11 997,04 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

11 997,04 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele:

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

TS

DOKUMENTACE:

nebyla

POPIS ZMĚNY:

Na základě dodatečného požadavku investora bude provedena úprava na technologické části díla, hlídání tlaku vody.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

dne:

~ 4 -12- 2019

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

10.12.2019

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

10 -12- 2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL103	Název rozpočtu Hlídaní tlaku vody pro osmózu	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	11 997,04 Kč
				DPH	2 519,38 Kč
				DPH 21%	2 519,38 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	14 516,41 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL103: Hlídaní tlaku vody pro osmózu
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL103: Hlídaní tlaku vody pro osmózu	11 997,04	2 519,38	14 516,41
S5O: Smluvní rozpočet	11 997,04	2 519,38	14 516,41
TS: TS 2 Automatické zavlažování	11 976,00	2 514,96	14 490,96
TS2.2: TS 2.2 Reverzní osmoza	11 976,00	2 514,96	14 490,96
PSV: Práce a dodávky PSV	11 976,00	2 514,96	14 490,96
72xx: Zavlažování	11 976,00	2 514,96	14 490,96
VON: Vedlejší a ostatní náklady	21,04	4,42	25,45
101: VoN	21,04	4,42	25,45
Ostatní: Ostatní	21,04	4,42	25,45
96X: Vedlejší a ostatní náklady	21,04	4,42	25,45
Celkem (bez DPH)	11 997,04		
DPH	2 519,38		
DPH 21 % ze základny: 11 997	2 519,38		
Celkem (včetně DPH)	14 516,41		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL103: Hlídní tlaku vody pro osmózu
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL103: Hlídní tlaku vody pro osmózu				11 997,04
		SSO: Smluvní rozpočet				11 997,04
		TS: TS 2 Automatické zavlažování				11 976,00
		TS2.2: TS 2.2 Reverzní osmoza				11 976,00
		PSV: Práce a dodávky PSV				11 976,00
		72xx: Zavlažování				11 976,00
22 846.	X243	Hlídní tlaku vody	kpl	1,0	11 976,00	11 976,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				21,04
		101: VoN				21,04
		Ostatní: Ostatní				21,04
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				21,04
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	11 976,00	21,04
Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754				0,002		

Změnový list

Úprava sítě u výběhu vodních ptáků ZOO Praha

Změnový list č.085

Cena celkem bez DPH

30 353,22 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

30 353,22 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 01

DOKUMENTACE:

revize 45

POPIS ZMĚNY:

Na základě dodatečného požadavku investora (možnost provádět čištění sítě od spadaneho listí apod., bez nutnosti její provizorní demontáže) bude provedena úprava sítě na voliéře vodních ptáků. Z důvodu provedení požadovaných prací bude provedena montáž a zpětná montáž dřevěné paluby lávky L2 v požadovaném rozsahu.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

12 -12- 2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

18.12.2019

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stav



dne:

17 -12- 2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL085	Název rozpočtu Úprava sítě u výběhu vodních ptáků	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele Datum:		Za objednatele Datum:	  <i>Razítka o podpis</i>	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH)	30 353,22 Kč
				DPH	6 374,18 Kč
				DPH 21%	6 374,18 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	36 727,40 Kč
Poznámka:					

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL085: Úprava sítě u výběhu vodních ptáků
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL085: Úprava sítě u výběhu vodních ptáků	30 353,22	6 374,18	36 727,40
SSO: Smluvní rozpočet	30 353,22	6 374,18	36 727,40
SO 04: OK voliér	22 800,00	4 788,00	27 588,00
SO 04: SO 04 OK voliér	22 800,00	4 788,00	27 588,00
D09 - 767: Konstrukce zámečnické	22 800,00	4 788,00	27 588,00
D9 - 767.: Konstrukce zámečnické	22 800,00	4 788,00	27 588,00
SO 05: SO 05 Venkovní výběhy	7 500,00	1 575,00	9 075,00
05.2: Architektonicko-stavebně technická část	7 500,00	1 575,00	9 075,00
D06 - 766: Konstrukce truhlářské	7 500,00	1 575,00	9 075,00
D6 - 766.: Konstrukce truhlářské	7 500,00	1 575,00	9 075,00
VON: Vedlejší a ostatní náklady	53,22	11,18	64,40
101: VoN	53,22	11,18	64,40
Ostatní: ●statní	53,22	11,18	64,40
96X: Vedlejší a ostatní náklady	53,22	11,18	64,40
Celkem (bez DPH)	30 353,22		
DPH	6 374,18		
DPH 21 % ze základny: 30 353	6 374,18		
Celkem (včetně DPH)	36 727,40		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL085: Úprava sítě u výběhu vodních ptáků
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL085: Úprava sítě u výběhu vodních ptáků				30 353,22
		SSO: Smluvní rozpočet				30 353,22
		SO 04: OK voliér				22 800,00
		SO 04: SO 04 OK voliér				22 800,00
		D09 - 767: Konstrukce zámečnické				22 800,00
		D9 - 767.: Konstrukce zámečnické				22 800,00
22 814.	X222	Úprava nerezové sítě na voliérfe vodních ptáků	kpl	1,0	22 800,00	22 800,00
		SO 05: SO 05 Venkovní výběhy				7 500,00
		05.2: Architektonicko-stavebně technická část				7 500,00
		D06 - 766: Konstrukce truhlářské				7 500,00
		D6 - 766.: Konstrukce truhlářské				7 500,00
22 850.	X247	Nutná demontáž části lávky L2 (demontáž a zpětná montáž) - nová R položka	kpl	1,0	7 500,00	7 500,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				53,22
		101: VoN				53,22
		Ostatní: Ostatní				53,22
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				53,22
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	30 300,00	53,22

Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za S0: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Úprava kamerového systému ZOO Praha

Změnový list č.088

Cena celkem bez DPH

93 203,12 Kč

Cena méněpráci bez DPH

0,00 Kč

Cena vícepráci bez DPH

93 203,12 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele:

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 01,02,03

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

Na základě rozhodnutí z KD č. 62 ze dne 9.10.2019 bod 62/6 byla provedena úprava kamerového systému dle požadavku budoucího uživatele.

Případné řešení výškových rozdílů apod.

viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

17-12-2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

18.12.2019

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

17-12-2019

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL088	Název rozpočtu Úprava kamerového systému	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	93 203,12 Kč
		DPH	19 572,65 Kč
		DPH 21%	19 572,65 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	112 775,77 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL088: Úprava kamerového systému
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL088: Úprava kamerového systému	93 203,12	19 572,65	112 775,77
SSO: Smluvní rozpočet	93 203,12	19 572,65	112 775,77
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace	54 310,60	11 405,23	65 715,83
01.4.2: SO 01.4.2 Elektroinstalace	54 310,60	11 405,23	65 715,83
D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU	54 310,60	11 405,23	65 715,83
D10: Datové rozvody a systém průmyslové televize	54 310,60	11 405,23	65 715,83
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace	38 729,09	8 133,11	46 862,20
02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace	38 729,09	8 133,11	46 862,20
D14: Datové rozvody a systém průmyslové televize	38 729,09	8 133,11	46 862,20
D14.: Datové rozvody a systém průmyslové televize	38 729,09	8 133,11	46 862,20
VON: Vedlejší a ostatní náklady	163,43	34,32	197,75
101: VoN	163,43	34,32	197,75
Ostatní: Ostatní	163,43	34,32	197,75
96X: Vedlejší a ostatní náklady	163,43	34,32	197,75
Celkem (bez DPH)	93 203,12		
DPH	19 572,65		
DPH 21 % ze základny: 93 203	19 572,65		
Celkem (včetně DPH)	112 775,77		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL088: Úprava kamerového systému
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL088: Úprava kamerového systému						93 203,12
SSO: Smluvní rozpočet						93 203,12
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace						54 310,60
01.4.2: SO 01.4.2 Elektroinstalace						54 310,60
D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU						54 310,60
D10: Datové rozvody a systém průmyslové televize						54 310,60
99.	Pol99	Datový nestíněný kabel UTP4x2xAWG24 cat. 6	m	35,0	27,82	973,70
104.	Pol104	Elektroinstalační plastová ohebná trubka vnějšího průměru 25 mm pevnost v tlaku >750 N, montáž do - konstrukce podlah pod tepelnou izolační vrstvou a pod omítkou zděných stěn (včetně sekání zdiva)	m	24,0	86,59	2 078,16
126.	Pol123	Kovový držák venkovní fixní kameru, montáž do bavoletu ocelového stožáru venkovního výběhu	ks	5,0	1 609,28	8 046,40
129.	Pol126	Přisazená elektroinstalační krabice v provedení IP54, rozměr 117x117x58 mm, příklad typu: Kopos 8110	ks	6,0	204,08	1 224,48
131.	Pol394	Nastěnná konzola pro IP minidome venkovní kameru včetně redukce pro montáž konzoly do sloupku - průměru 50 mm (konzola pro kameru venkovní voliéry tabonu)	ks	5,0	1 745,66	8 728,30
132.	Pol127	Ukončení datového kabelu konektor RJ45 cat. 6 pro připojení kabelu ke kameře nebo WiFi bodu	ks	9,0	136,38	1 227,42
144.	Pol157	Elektroinstalační přisazená krabice rozměru 167x167x78 mm v provedení IP54 typ 8118 Kopos	kus	3,0	315,79	947,37
198.	EL2_198	Plastová hladká HDPE trubka průměru 40 mm včetně protahovacího drátu	m	3,0	53,19	159,57
22 779.	X168	Elektroinstalační plastová trubka pevná vnějšího průměru 20 mm, včetně montážního materiálu - nová R položka	m	20,0	138,00	2 760,00
22 780.	X169	Spojka kabelová UTP/FTP Cat6, IP65 - nová R položka	ks	2,0	718,80	1 437,60
22 781.	X170	Drobný instalační materiál - nová R položka	kpl	1,0	3 240,00	3 240,00
22 784.	X174	Náklady spojené s dodávkou, přesunem hmot, doprava	kpl	1,0	4 560,00	4 560,00
22 785.	X176	Propojovací box 136 - patice pro IP kameru venkovní - nová R položka	ks	7,0	355,20	2 486,40
22 786.	X177	Propojovací box 137 - patice pro IP kameru vnitřní - nová R položka	ks	11,0	355,20	3 907,20

507,20

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
22 787.	X178	Kovový výložník 40cm venkovní fixní kamery, montáž do ocelového sloupku plotu venkovního výběhu - nová R položka	ks	3,0	906,00	2 718,00
22 788.	X179	Montážní činnost- nová R položka	kpl	1,0	3 000,00	3 000,00
22 895.	X296	Datová spojka na kabel TCEPKPFL3x4x0.6 - dodávka a instalace - nová R položka	ks	2,0	1 158,00	2 316,00
22 920.	X322	Kovový držák (délky 3 m) - nová R položka	ks	1,0	4 500,00	4 500,00
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace						38 729,09
02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace						38 729,09
D14: Datové rozvody a systém průmyslové televize						38 729,09
D14.: Datové rozvody a systém průmyslové televize						38 729,09
195.	EL2_195	Datový nestíněný kabel UTP4x2xAWG24 cat. 6	m	120,0	27,82	3 338,40
198.	EL2_198	Plastová hladka HDPE trubka průměru 40 mm včetně protahovacího drátu	m	35,0	53,19	1 861,65
200.	EL2_200	Elektroinstalační plastová ohebná trubka vnějšího průměru 32 mm pevnost v tlaku >750 N, montáž do - konstrukce podlah pod tepelnou izolační vrstvou a pod omítkou zděných stěn (včetně sekání zdiva)	m	20,0	92,38	1 847,60
201.	EL2_201	Elektroinstalační plastová ohebná trubka vnějšího průměru 25 mm pevnost v tlaku >750 N, montáž do - konstrukce podlah pod tepelnou izolační vrstvou a pod omítkou zděných stěn (včetně sekání zdiva)	m	35,0	86,59	3 030,65
204.	EL2_204	Elektroinstalační přisazená krabice rozměru 167x167x78 mm v provedení IP54 typ 8118 Kopos	ks	3,0	315,79	947,37
211.	EL2_211	Keystone modul nestíněný kategorie 6 pro montáž do připojovacích (patch) panelu datového rozvaděče, - příklad typu: HSEMRJ6UWS, Schrack Technik	ks	3,0	321,17	963,51
216.	EL2_216	Bleskojistka 8x6, 5 kA	ks	3,0	76,60	229,80
217.	EL2_217	Přepěťová ochrana pro Gigabit Ethernet a PoE	ks	3,0	1 311,97	3 935,91
230.	EL2_230	Přisazená elektroinstalační krabice v provedení IP54, rozměr 117x117x58 mm, příklad typu: Kopos 8110	ks	3,0	204,04	612,12
231.	EL2_231	Ukončení datového kabelu konektor RJ45 cat. 6 pro připojení kabelu ke kameře nebo informačnímu - panelu	ks	3,0	136,38	409,14
236.	EL2_236	Připojení kabelu UTP4x2xAWG24 cat 6 do konektoru RJ45 datové zásuvky nebo patch panelu datového - rozvaděče	ks	3,0	136,38	409,14
238.	EL2_238	Ochrana svárů délka 60mm	ks	4,0	10,36	41,44
239.	EL2_239	Svaření optických vláken	ks	4,0	750,09	3 000,36
22 780.	X169	Spojka kabelová UTP/FTP Cat6, IP65 - nová R položka	ks	3,0	718,80	2 156,40

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
22 781.	X170	Drobný instalační materiál - nová R položka	kpl	1,0	2 400,00	2 400,00
22 782.	X172	Stavební a montážní výpomoc, příprava tras a montáží	kpl	1,0	3 000,00	3 000,00
22 783.	X173	Krabice optického spoje včetně kazety uložení optických spojek, materiálu (spojka optického kabelu)	kpl	1,0	1 485,60	1 485,60
22 784.	X174	Náklady spojené s dodávkou, přesunem hmot, doprava	kpl	1,0	4 560,00	4 560,00
22 920.	X322	Kovový držák (délky 3 m) - nová R položka	ks	1,0	4 500,00	4 500,00
VON: Vedlejší a ostatní náklady						163,43
101: VoN						163,43
Ostatní: Ostatní						163,43
96X: Vedlejší a ostatní náklady						163,43
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	93 039,69	163,43

Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

**Zemnění el. ohradníku na skle
ZOO Praha**

Změnový list č.092

Cena celkem bez DPH

32 444,44 Kč


Cena méněpráci bez DPH

0,00 Kč

Cena vícepráci bez DPH

32 444,44 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: 

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO05

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

na základě požadavku bude provedeno uzemnění elektrických ohradníků na skleněných bariérách.

Případné řešení výškových rozdílů apod.

viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

12 -12- 2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

18.12. 2019

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby



17 -12- 2019

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL092	Název rozpočtu Zemnění el. ohradníku na skle	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele 		Za objednatele 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 		Datum: 		Celkem (bez DPH)	32 444,44 Kč
				DPH	6 813,33 Kč
				DPH 21%	6 813,33 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
Razítko a podpis		Razítko a podpis		Cena celkem (včetně DPH)	39 257,77 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL092: Zemnění el. ohradníku na skle
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL092: Zemnění el. ohradníku na skle	32 444,44	6 813,33	39 257,77
SSO: Smluvní rozpočet	32 444,44	6 813,33	39 257,77
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace	32 387,55	6 801,39	39 188,94
02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace	32 387,55	6 801,39	39 188,94
D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU	32 387,55	6 801,39	39 188,94
D08: VII - Elektrický ohradník	32 387,55	6 801,39	39 188,94
VON: Vedlejší a ostatní náklady	56,89	11,95	68,84
101: VoN	56,89	11,95	68,84
Ostatní: Ostatní	56,89	11,95	68,84
96X: Vedlejší a ostatní náklady	56,89	11,95	68,84
Celkem (bez DPH)	32 444,44		
DPH	6 813,33		
DPH 21 % ze základny: 32 444	6 813,33		
Celkem (včetně DPH)	39 257,77		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL092: Zemnění el. ohradníku na skle
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL092: Zemnění el. ohradníku na skle				32 444,44
		SSO: Smluvní rozpočet				32 444,44
		SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace				32 387,55
		02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace				32 387,55
		D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU				32 387,55
		D08: VII - Elektrický ohradník				32 387,55
140.	EL2_140	Vysokonapěťový propojovací vodič s dvojitou izolací typ G627	m	27,0	45,06	1 216,62
141.	EL2_141	Ohradníkové FeZn lano 7x0.5 mm, průměr 1.7 mm, pevnost tlaku 200 kg, odpor 0,12 Ohmů/km, typ P07	m	261,0	30,83	8 046,63
160.	EL2_160	Napínák drátu rohový s izolátorem, typ K0821	ks	30,0	158,91	4 767,30
22 875.	X273	Panceřová trubka 20	m	24,0	190,00	4 560,00
22 876.	X274	Flexibilní ocelová trubka	m	25,0	325,68	8 142,00
22 877.	X275	Ocelová páska 300	kpl	1,0	2 210,00	2 210,00
22 878.	X276	Drobný instalační materiál	kpl	1,0	3 445,00	3 445,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				56,89
		101: VoN				56,89
		Ostatní: Ostatní				56,89
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				56,89
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	32 387,55	56,89

Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL098: Infopanel u Vombata
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL098: Infopanel u Vombata				38 405,30
		SSO: Smluvní rozpočet				38 405,30
		SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace				38 337,96
		02.1: Architektonicko-stavebně technická část				10 000,00
		D07 - 006.: Úpravy povrchu				10 000,00
		D07 - 006.: Úpravy povrchu				10 000,00
22 921.	X323	Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení - nová R položka	kpl	1,0	5 500,00	5 500,00
22 922.	X324	Zapravení drážek včetně malby - nová R položka	soubor	1,0	4 500,00	4 500,00
		02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace				28 337,96
		D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU				12 065,06
		D02: I - kabely a vodiče				3 528,96
2.	EL2_002	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	96,0	36,76	3 528,96
		D03: II - Elektroinstalační přístroje a materiál				7 603,80
41.	Pol43	Krabice rozvodná přisazená v provedení IP54 rozměru 80x80x40 mm včetně 7 kabelových průchodek pro - kabely 7-13 mm a 5pólové svorkovnice 2,5 mm ²	ks	2,0	290,55	581,10
43.	Pol45	Plastová elektroinstalační hladká trubka průměru 25 mm, pevnost v tlaku >750 N, montáž nad omítkou, - včetně spojek, tvarovacích dílů a příchytek	m	2,0	54,55	109,10
22 864.	X261	Kabelová spojka - nová R položka	ks	4,0	782,00	3 128,00
22 866.	X263	Vývodka vč matky 13,5 + lochování - nová R položka	ks	2,0	663,55	1 327,10
22 867.	X264	Kotevní materiál a podružný materiál - nová R položka	kpl	1,0	900,00	900,00
22 868.	X265	Lišta LV 40x20 - nová R položka	m	10,0	155,85	1 558,50
		D05: IV - Rozvaděče				932,30
22 865.	X262	Jistič 10A/1 vč úpravy rozvaděče - nová R položka	ks	1,0	932,30	932,30
		D1.7: různé				16 272,90
		D1.7.: různé				16 272,90
22 869.	X266	Výsek drážky - nová R položka	m	10,0	86,35	863,50

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
22 870.	X267	Výsek nily 40x30 - nová R položka	ks	1,0	550,00	550,00
22 871.	X268	Průraz 60cm - nová R položka	ks	4,0	389,85	1 559,40
22 872.	X269	Koordinace - nová R položka	hod	7,0	600,00	4 200,00
22 873.	X270	Stavební přípomoc - nová R položka	kpl	1,0	2 500,00	2 500,00
22 874.	X272	Doprava - nová R položka	kpl	1,0	6 600,00	6 600,00

VON: Vedlejší a ostatní náklady

67,34

101: voN

67,34

Ostatní: Ostatní

67,34

96X: Vedlejší a ostatní náklady

67,34

5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	38 337,96	67,34
----	---------	--------------	-----	-------	-----------	-------

Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Izolace soklu seníku
ZOO Praha

Změnový list č.093

Cena celkem bez DPH

28 441,04 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

28 441,04 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele:

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:
SO 02

DOKUMENTACE:

revize 48

POPIS ZMĚNY:

Na základě vydané a schválené revize projektové dokumentace budou provedeny práce dle této revize.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

17 -12- 2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

18.12.2019

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:


Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci s


dne:

17 -12- 2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL093	Název rozpočtu Izolace soklu seníku	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele 		Za objednatele 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 		Datum: 		Celkem (bez DPH)	28 441,04 Kč
				DPH	5 972,62 Kč
				DPH 21%	5 972,62 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítka a podpis</i>		<i>Razítka a podpis</i>		Cena celkem (včetně DPH)	34 413,65 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL093: Izolace soklu seníku
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL093: Izolace soklu seníku	28 441,04	5 972,62	34 413,65
SSO: Smluvní rozpočet	28 441,04	5 972,62	34 413,65
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace	28 391,17	5 962,14	34 353,31
02.1: Architektonicko-stavebně technická část	28 391,17	5 962,14	34 353,31
D10 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti	11 113,05	2 333,74	13 446,79
D10 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti	11 113,05	2 333,74	13 446,79
D11 - 712: Povlakové krytiny	621,53	130,52	752,05
D11 - 712.: Povlakové krytiny	621,53	130,52	752,05
D12 - 762: Konstrukce tesařské	14 085,85	2 958,03	17 043,87
D12 - 762.: Konstrukce tesařské	14 085,85	2 958,03	17 043,87
D18-767.: Konstrukce zámečnické	1 010,74	212,26	1 223,00
D18 - 767.: Konstrukce zámečnické	1 010,74	212,26	1 223,00
D19-7671.: Ostatní výrobky	1 560,00	327,60	1 887,60
D19 - 7671.: Ostatní výrobky	1 560,00	327,60	1 887,60
VON: Vedlejší a ostatní náklady	49,87	10,47	60,34
101: VoN	49,87	10,47	60,34
Ostatní: Ostatní	49,87	10,47	60,34
96X: Vedlejší a ostatní náklady	49,87	10,47	60,34
Celkem (bez DPH)	28 441,04		
DPH	5 972,62		
DPH 21 % ze základny: 28 441	5 972,62		
Celkem (včetně DPH)	34 413,65		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL093: Izolace soklu seníku
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL093: Izolace soklu seníku				28 441,04
		SSO: Smluvní rozpočet				28 441,04
		SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace				28 391,17
		02.1: Architektonicko-stavebně technická část				28 391,17
		D10 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti				11 113,05
		D10 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti				11 113,05
114.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavení m vodorovné NAIP	m2	4,0	77,08	308,32
		Výkaz výměr: plocha seníku: 4		4,000		
115.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavení m svislé NAIP	m2	9,113	83,01	756,47
		Výkaz výměr: revize 48: 14,02*0,65		9,113		
116.	62852254	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní - dodávka	m2	15,08	136,38	2 056,60
		Výkaz výměr: 9,113*1,15+4*1,15		15,080		
117.	62852256	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS spodní - dodávka	m2	15,08	142,31	2 146,03
120.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	107,67	345,62
22 925.	X327	Provedení detailů a natavení na dřevěný podklad - nová R položka	kpl	1,0	5 500,00	5 500,00
		D11 - 712: Povlakové krytiny				621,53
		D11 - 712.: Povlakové krytiny				621,53
130.	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	11,216	23,72	266,04
131.	69311146	Geotextile 300 g/m2 - dodávka	m2	12,898	26,09	336,51
134.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,15	6,03	18,98
		D12 - 762: Konstrukce tesařské				14 085,85
		D12 - 762.: Konstrukce tesařské				14 085,85
84.	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	133,41	744,43
22 764.	762430017	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 22 m m na sraz šroubovaných - nová URS položka	m2	6,811	624,00	4 250,06
		Výkaz výměr: 6,29+0,521		6,811		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
22 936.	59590799	deska cementotřísková se základním nátěrem tl 18mm - nová URS položka	m2	7,833	530,00	4 151,30
Výkaz výměr: vombat a ježura; 6,29*1,15				7,234		
seník; 5,21*0,1*1,15				0,599		
22 937.	X339	Demontáž fasády seníku včetně zpětné montáže - nová R položka	m2	1,563	1350,00	2 110,05
Výkaz výměr: 5,21*0,3				1,563		
22 938.	X340	Zářez pro pásovinu - nová R položka	kus	8,0	135,00	1 080,00
22 939.	X341	Spojovací materiál - nová R položka	kpl	1,0	1 750,00	1 750,00
D18-767.: Konstrukce zámečnické						1 010,74
D18 - 767.: Konstrukce zámečnické						1 010,74
195.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	6,00	10,74
22 935.	X338	Ocel plochá 50x5 mm včetně předvrtání otvorů - nová R položka	m	4,0	250,00	1 000,00
Výkaz výměr: 8 ks po 0,5 m; 8*0,5				4,000		
D19-7671.: Ostatní výrobky						1 560,00
D19 - 7671.: Ostatní výrobky						1 560,00
22 924.	X326	Lišta modřínová (D+M) - nová R položka	bm	8,0	195,00	1 560,00
VON: Vedlejší a ostatní náklady						49,87
101: VoN						49,87
Ostatní: Ostatní						49,87
96X: Vedlejší a ostatní náklady						49,87
5.	VON_002	územnívlivy	kpl	0,002	28 391,17	49,87
Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754				0,002		

Změnový list

Světla
ZOO Praha

Změnový list č.110

Cena celkem bez DPH

11 853,37 Kč

Cena méněprací bez DPH

-3 742,18 Kč

Cena víceprací bez DPH

15 595,56 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 01, 02

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

Čištění světel a doplnění chybějících kusů, rozdíl skutečný požadavek a výkaz výměr.

Případné řešení výškových rozdílů apod.

iz projektová dokumentace

PLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

12 -12- 2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

18.12.2019

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:


Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci st


dne:

17 -12- 2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL110	Název rozpočtu Světla	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele Datum:		Za objednatele Datum:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH)	11 853,37 Kč
				DPH	2 489,21 Kč
				DPH 21%	2 489,21 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	14 342,58 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL110: Světla
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL110: Světla	11 853,37	2 489,21	14 342,58
SSO: Smluvní rozpočet	11 853,37	2 489,21	14 342,58
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace	11 068,49	2 324,38	13 392,87
01.4.2: SO 01.4.2 Elektroinstalace	11 068,49	2 324,38	13 392,87
D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU	11 068,49	2 324,38	13 392,87
D06: V - Svítidla	11 068,49	2 324,38	13 392,87
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace	764,10	160,46	924,56
02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace	764,10	160,46	924,56
D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU	764,10	160,46	924,56
D06: V - Svítidla	764,10	160,46	924,56
VON: Vedlejší a ostatní náklady	20,78	4,36	25,15
101: VoIV	20,78	4,36	25,15
Ostatní: Ostatní	20,78	4,36	25,15
96X: Vedlejší a ostatní náklady	20,78	4,36	25,15
Celkem (bez DPH)	11 853,37		
DPH	2 489,21		
DPH 21 % ze základny: 11 853	2 489,21		
Celkem (včetně DPH)	14 342,58		

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL110: Světla

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	M.j	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL110: Světla						11 853,37
SSO: Smluvní rozpočet						11 853,37
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace						11 068,49
01.4.2: SO 01.4.2 Elektroinstalace						11 068,49
D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU						11 068,49
D06: V - Svítidla						11 068,49
70.	Pol377	LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro přímé osvětlení, světelný tok 1446 Lm, příkon 15 W, - index barevného podání: Ra>80, teplota chromatičnosti: 4000 K, životnost 50000 hodin, rozměr Ř194 x / 160 mm, světelný zdroj: led modul Un=230 V AC, příklad	ks	- 1,0	1 867,81	- 1 867,81
76.	Pol383	LED přisazené stropní svítidlo, těleso a průhledný kryt z polykarbonátu, krytí IP65, elektronický - předřadník, světelný tok: 1000 Lm, příkon 7,5 W, index barevného podání: Ra>80, teplota / chromatičnosti: 4000 K, světelný zdroj: led modul Un=230 V, rozměr 6	ks	3,0	4 032,10	12 096,30
výkaz výměr: 2 ks chybějící ve VV a 1 ks náhrada: 3				3,000		
22 793.	X188	Demontáž svítidlo - nová R položka	ks	2,0	180,00	360,00
22 794.	X189	Montáž svítidlo - nová R položka	ks	2,0	240,00	480,00
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace						764,10
02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace						764,10
D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU						764,10
D06: V - Svítidla						764,10
103.	EL2_103	LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro přímé osvětlení, světelný tok 1446 Lm, příkon 15 W, - index barevného podání: Ra>80, teplota chromatičnosti: 4000 K, životnost 50000 hodin, rozměr Ř194 x / 160 mm, světelný zdroj: led modul Un=230 V AC, příklad	ks	- 1,0	1 867,81	- 1 867,81

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
109.	EL2_109	LED přisazené stropní svítidlo, těleso a opálový kryt z polykarbonátu, rozměr Ř350x118 mm, krytí - IP65, elektronický předřadník, světelný tok: 2349 Lm, příkon 25 W, index barevného podání: Ra>80, / teplota chromatičnosti: 4000 K, světelný zdroj: led modul U	ks	1,0	1 791,91	1 791,91
22 793.	X188	Demontáž svítidlo - nová R položka	ks	2,0	180,00	360,00
22 794.	X189	Montáž svítidlo - nová R položka	ks	2,0	240,00	480,00
VON: Vedlejší a ostatní náklady						20,78
101:VoN						20,78
Ostatní: Ostatní						20,78
96X: Vedlejší a ostatní náklady						20,78
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	11 832,59	20,78

Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Infopanel u Vombata
ZOO Praha

Změnový list č.098

Cena celkem bez DPH

38 405,30 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

38 405,30 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: 

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVÍTEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:
SO02

DOKUMENTACE:

revize 49

POPIS ZMĚNY:

Na základě vydané a schválené revize č. 49 budou provedeny práce dle této revize.

Případné řešení výškových rozdílů apod.

viz projektová dokumentace

V LIV NA TERMÍN:

ne

/YJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

12 -12- 2019

dne:

/YJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

/YJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

18. 12. 2019

/YJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.



dne:

17 -12- 2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL098	Infopanel u Vombata	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 		Za objednatele: 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 		Datum: 		Celkem (bez DPH)	38 405,30 Kč
				DPH	8 065,11 Kč
				DPH 21%	8 065,11 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
Razítko a podpis		Razítko a podpis		Cena celkem (včetně DPH)	46 470,42 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL098: Infopanel u Vombata
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL098: Infopanel u Vombata	38 405,30	8 065,11	46 470,42
SSO: Smluvní rozpočet	38 405,30	8 065,11	46 470,42
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace	38 337,96	8 050,97	46 388,93
02.1: Architektonicko-stavebně technická část	10 000,00	2 100,00	12 100,00
D07 - 006.: Úpravy povrchu	10 000,00	2 100,00	12 100,00
D07 - 006.: Úpravy povrchu	10 000,00	2 100,00	12 100,00
02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace	28 337,96	5 950,97	34 288,93
D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU	12 065,06	2 533,66	14 598,72
D02: I - kabely a vodiče	3 528,96	741,08	4 270,04
D03: II - Elektroinstalační přístroje a materiál	7 603,80	1 596,80	9 200,60
D05: IV - Rozvaděče	932,30	195,78	1 128,08
D1.7: různé	16 272,90	3 417,31	19 690,21
D1.7.: různé	16 272,90	3 417,31	19 690,21
VON: Vedlejší a ostatní náklady	67,34	14,14	81,48
101: VoN	67,34	14,14	81,48
Ostatní: Ostatní	67,34	14,14	81,48
96X: Vedlejší a ostatní náklady	67,34	14,14	81,48
Celkem (bez DPH)	38 405,30		
DPH	8 065,11		
DPH 21 % ze základny: 38 405	8 065,11		
Celkem (včetně DPH)	46 470,42		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL098: Infopanel u Vombata
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena
ZL098: Infopanel u Vombata						38 405,30
SSO: Smluvní rozpočet						38 405,30
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace						38 337,96
02.1: Architektonicko-stavebně technická část						10 000,00
D07 - 006.: Úpravy povrchu						10 000,00
D07 - 006.: Úpravy povrchu						10 000,00
22 921.	X323	Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení - nová R položka	kpl	1,0	5 500,00	5 500,00
22 922.	X324	Zapravení drážek včetně malby - nová R položka	soubor	1,0	4 500,00	4 500,00
02.4.2: SO 02.4.2 Elektroinstalace						28 337,96
D1: A - INSTALACE SILNOPROUDU						12 065,06
D02: I - kabely a vodiče						3 528,96
2.	EL2_002	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	96,0	36,76	3 528,96
D03: II - Elektroinstalační přístroje a materiál						7 603,80
41.	Pol43	Krabice rozvodná přisazená v provedení IP54 rozměru 80x80x40 mm včetně 7 kabelových průchodek pro - kabely 7-13 mm a Spólové svorkovnice 2,5 mm ²	ks	2,0	290,55	581,10
43.	Pol45	Plastová elektroinstalační hladká trubka průměru 25 mm, pevnost v tlaku >750 N, montáž nad omítkou, - včetně spojek, tvarovacích dílů a příchytok	m	2,0	54,55	109,10
22 864.	X261	Kabelová spojka - nová R položka	ks	4,0	782,00	3 128,00
22 866.	X263	Vývodka vč matky 13,5 + lochování - nová R položka	ks	2,0	663,55	1 327,10
22 867.	X264	Kotevní materiál a podružný materiál - nová R položka	kpl	1,0	900,00	900,00
22 868.	X265	Lišta LV 40x20 - nová R položka	m	10,0	155,85	1 558,50
D05: IV - Rozvaděče						932,30
22 865.	X262	Jistič 10A/1 vč úpravy rozvaděče - nová R položka	ks	1,0	932,30	932,30
D1.7: různé						16 272,90
D1.7.: různé						16 272,90
22 869.	X266	Výsek drážky - nová R položka	m	10,0	86,35	863,50

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
22 870.	X267	Výsek niky 40x30 - nová R položka	ks	1,0	550,00	550,00
22 871.	X268	Průřaz 60cm - nová R položka	ks	4,0	389,85	1 559,40
22 872.	X269	Koordinace - nová R položka	hod	7,0	600,00	4 200,00
22 873.	X270	Stavební přípomoc - nová R položka	kpl	1,0	2 500,00	2 500,00
22 874.	X272	Doprava - nová R položka	kpl	1,0	6 600,00	6 600,00

VON: Vedlejší a ostatní náklady

67,34

101: VoN

67,34

Ostatní: Ostatní

67,34

96X: Vedlejší a ostatní náklady

67,34

5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	38 337,96	67,34
----	---------	--------------	-----	-------	-----------	-------

Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Izolace květníku nad expozicí vodních ptáků SO 01 ZOO Praha

Změnový list č.073

Cena celkem bez DPH

17 858,51 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

17 858,51 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:
SO 01

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

Na základě dodatečného požadavku budoucího provozovatele byla doplněna hydroizolace do světlíku na střeše objektu SO 01 z důvodu zajištění plné funkčnosti této části díla - zejména výsadba zeleně apod.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

9 7 -12- 2019

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:


Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci st




17 -12- 2019

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL073	Název rozpočtu Izolace květníku nad expozicí vodních ptáků SO 01	

Název stavby:	Expozice australské fauny
Objednatel:	Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum: 		Za objednatele:  Datum: 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
 Razítko a podpis		 Razítko a podpis		Celkem (bez DPH)	17 858,51 Kč
				DPH	3 750,29 Kč
				DPH 21%	3 750,29 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	21 608,80 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL073: Izolace květníku nad expozicí vodních ptáků SO 01

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL073: Izolace květníku nad expozicí vodních ptáků SO 01	17 858,51	3 750,29	21 608,80
SSO: Smluvní rozpočet	17 858,51	3 750,29	21 608,80
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace	17 827,20	3 743,71	21 570,91
U1.1: Architektonicko-stavebně technická část	17 827,20	3 743,71	21 570,91
D05 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti	17 827,20	3 743,71	21 570,91
D5 - 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti	17 827,20	3 743,71	21 570,91
VON: Vedlejší a ostatní náklady	31,31	6,58	37,89
101: VoN	31,31	6,58	37,89
Ostatní: Ostatní	31,31	6,58	37,89
96X: Vedlejší a ostatní náklady	31,31	6,58	37,89
Celkem (bez DPH)	17 858,51		
DPH	3 750,29		
DPH 21 % ze základny: 17 859	3 750,29		
Celkem (včetně DPH)	21 608,80		

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL073: Izolace květníku nad expozicí vodních ptáků SO 01

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL073: Izolace květníku nad expozicí vodních ptáků SO 01						17 858,51
SSO: Smluvní rozpočet						17 858,51
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace						17 827,20
01.1: Architektonicko-stavebně technická část						17 827,20
D05 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti						17 827,20
05 - 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti						17 827,20
15.	69311172	Geotextilie 300 g/m2 - dodávka plocha S1 119,196*2	m2	15,0	26,09	391,35
104.	711130001	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše ochrannou nepovou folií 8 mm	m2	15,0	189,75	2 846,25
130.	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	13,0	23,72	308,36
22 854.	X249	Stěnová lišta Viplanyl (D+M) - nová R položka	bm	14,0	234,00	3 276,00
22 855.	X250	PVC Akroplan 32254, zálivka Akroplus (D+M) - nová R položka	m2	15,0	406,00	6 090,00
22 856.	X251	Svařování fólie - nová R položka	kpl	1,0	3 000,00	3 000,00
22 857.	X253	Zavážení substrátem - nová R položka	kpl	1,0	1 400,00	1 400,00
22 858.	X255	Drobný inst. materiál - nová R položka	kpl	1,0	515,24	515,24
VON: Vedlejší a ostatní náklady						31,31
101: VoN						31,31
Ostatní: Ostatní						31,31
96X: Vedlejší a ostatní náklady						31,31
5.	VON_002	územnívlivy	kpl	0,002	17 827,20	31,31

Výkaz výměr: Cena za Úv/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Šubry
ZOO Praha

Změnový list č.108

Cena celkem bez DPH

53 525,42 Kč

Cena méněpráci bez DPH

0,00 Kč

Cena vícepráci bez DPH

53 525,42 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele:

PROJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 05

DOKUMENTACE:

revize 23 - 13.6.2019

POPIS ZMĚNY:

Na základě vydané a schválené projektové dokumentace byly provedeny práce dle této revize.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

12 -12- 2019

dne:

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stav

dne:

17 -12- 2019

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL108	Název rozpočtu Šubry	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	53 525,42 Kč
		DPH	11 240,34 Kč
		DPH 21%	11 240,34 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	64 765,75 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL108: Šubry

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL108: Šubry	53 525,42	11 240,34	64 765,75
SSO: Smluvní rozpočet	53 525,42	11 240,34	64 765,75
SO 05: SO 05 Venkovní výběhy	53 431,56	11 220,63	64 652,19
05.2: Architektonicko-stavebně technická část	53 431,56	11 220,63	64 652,19
D7 - 801: Oplocení	53 431,56	11 220,63	64 652,19
D7 - 801.: Oplocení	53 431,56	11 220,63	64 652,19
VON: Vedlejší a ostatní náklady	93,86	19,71	113,56
101: VoN	93,86	19,71	113,56
Ostatní: Ostatní	93,86	19,71	113,56
96X: Vedlejší a ostatní náklady	93,86	19,71	113,56
Celkem (bez DPH)	53 525,42		
DPH	11 240,34		
DPH 21 % ze základny: 53 525	11 240,34		
Celkem (včetně DPH)	64 765,75		

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL108: Šubry

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL108: Šubry				53 525,42
		SSO: Smluvní rozpočet				53 525,42
		SO 05: SO 05 Venkovní výběhy				53 431,56
		05.2: Architektonicko-stavebně technická část				53 431,56
		D7 - 801: Oplocení				53 431,56
		D7 - 801.: Oplocení				53 431,56
22 831.	X229	Šubry v kráteru na oplocení A, B, a C - nová R položka	kus	3,0	17 810,52	53 431,56
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				93,86
		101: VoN				93,86
		Ostatní: Ostatní				93,86
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				93,86
2.	VON 002	územní vlivy	kpl	0,002	53 431,56	93,86

Výřaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Osmotická voda
ZOO Praha

Změnový list č.091

Cena celkem bez DPH

20 006,08 Kč

Cena méněpráci bez DPH

0,00 Kč

Cena vícepráci bez DPH

20 006,08 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele

OBJEKTANT (AD): AND, s.r.o., Náměstí Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8

ODVÝVIVATEL: VV Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

02, TS 01

DOKUMENTACE:

dodatečně doplněné schéma zapojení

POPIS ZMĚNY:

Na základě dříve doplněného schématu byly provedeny změny v zapojení technologie osmotické vody - nové schéma je přiloženo v příloze tohoto krycího listu, vč. jednoduchého popisu prováděných prací.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
z projektové dokumentace

ODVÝVIVATEL NA TERMÍN:

ne

ODVÝVIVATEL ZODPOVÍDÁ:

Odvívatel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

12 -12- 2019

dne:

ODVÝVIVATEL TDI:

dne:

ODVÝVIVATEL PROJEKTANTA (AD):

dne:


ODVÝVIVATEL OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci st

17 -12- 2019

dne:

Nové schéma zapojení



Rozbor

Technologie úprava vody

doprava	1 500,00 Kč
rozstřihání stávajících tras potrubí	500,00 Kč
změna trasy potrubí	1 500,00 Kč
spoj. materiál	500,00 Kč
potrubí materiál	2 650,00 Kč
montáž	2 745,00 Kč
celkem	9 395,00 Kč

ZTI

doprava	650,00 Kč
rozstřihání stávajících tras potrubí	750,00 Kč
změna trasy potrubí	950,00 Kč
spoj. materiál	560,00 Kč
potrubí materiál	1 500,00 Kč
montáž	5 901,00 Kč
zpětná klapka	265,00 Kč

celkem

10 576,00 Kč

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL091	Osmotická voda	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>AND, spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele		Za objednatele		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	20 006,08 Kč
				DPH	4 201,28 Kč
				DPH 21%	4 201,28 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	24 207,36 Kč

Razítka a podpis

Razítka a podpis

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL091: Osmotická voda

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL091: Osmotická voda	20 006,08	4 201,28	24 207,36
SSO: Smluvní rozpočet	20 006,08	4 201,28	24 207,36
TS: TS 2 Automatické zavlažování	19 971,00	4 193,91	24 164,91
TS2.2: TS 2.2 Reverzní osmoza	19 971,00	4 193,91	24 164,91
PSV: Práce a dodávky PSV	19971,00	4 193,91	24164,91
72xx: Zavlažování	19 971,00	4 193,91	24 164,91
VON: Vedlejší a ostatní náklady	35,08	7,37	42,45
101: VoN	35,08	7,37	42,45
Ostatní: Ostatní	35,08	7,37	42,45
96X: Vedlejší a ostatní náklady	35,08	7,37	42,45
Celkem (bez DPH)	20 006,08		
DPH	4 201,28		
DPH 21 % ze základny: 20 006	4 201,28		
Celkem (včetně DPH)	24 207,36		

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL091: Osmotická voda

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL091: Osmotická voda				20 006,08
		SSO: Smluvní rozpočet				20 006,08
		TS: TS 2 Automatické zavlažování				19 971,00
		TS2.2: TS 2.2 Reverzní osmoza				19 971,00
		PSV: Práce a dodávky PSV				19 971,00
		72xx: Zavlažování				19 971,00
22 811.	X218	Přepojení technologie vody - nová R položka	kpl	1,0	9 395,00	9 395,00
22 812.	X219	Úprava rozvodu vody - nová R položka	kpl	1,0	10 576,00	10 576,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				35,08
		101: VoN				35,08
		Ostatní: Ostatní				35,08
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				35,08
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	19 971,00	35,08

Výkaz výměr: Cena za UV/Voda celkem za SO: 112591,24/67513754

0,002

Příloha č. 3 k dodatku č. 5 SOD 206/18/PEN

200 890 "Expozice australské fauny"

Harmonogram dokončení stavebních prací

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

SO 01 Východní ubikace			
1	kompletace	30.11.2019	31.12.2019
2	dokončovací práce	01.01.2020	15.01.2020
3	odstranění vad a nedodělků	15.01.2020	25.01.2020
4	předání části díla	25.01.2020	31.01.2020
SO 02 západní ubikace			
1	kompletace	30.11.2019	31.12.2019
2	dokončovací práce	01.01.2020	15.01.2020
3	odstranění vad a nedodělků	15.01.2020	25.01.2020
4	předání části díla	25.01.2020	31.01.2020
SO 03 ubikace klokanů			
1	kompletace	30.11.2019	31.12.2019
2	dokončovací práce	01.01.2020	15.01.2020
3	odstranění vad a nedodělků	15.01.2020	25.01.2020
4	předání části díla	25.01.2020	31.01.2020
SO 04 Voliéry			
1	kompletace	30.11.2019	31.12.2019
2	dokončovací práce	01.01.2020	15.01.2020
3	odstranění vad a nedodělků	15.01.2020	25.01.2020
4	předání části díla	25.01.2020	31.01.2020
SO 05 venkovní výběry			
1	kompletace vyjma klokan	30.11.2019	31.12.2019
2	dokončovací práce vyjma klokan	01.01.2020	15.01.2020
3	odstranění vad a nedodělků vyjma klokan	15.01.2020	25.01.2020
4	předání části díla vyjma klokan	25.01.2020	31.01.2020
5	HTU výběr klokan vč. oplocení	19.12.2019	15.01.2020
6	zemní práce pro oplocení vč. betonování klokan	15.01.2020	31.01.2020
7	kompletace oplocení klokan	15.02.2020	28.02.2020
8	modelace terénu klokan	15.01.2020	30.01.2020
9	předání části díla klokan	28.02.2020	28.02.2020
SO 07 Komunikace			
1	zemní práce a ostatní	15.01.2020	31.01.2020
2	komunikace u klokana skladby	01.02.2020	15.02.2020
3	komunikace u klokana - finální povrchy	15.02.2020	28.02.2020
4	předání části díla	28.02.2020	28.02.2020
SO 08 Sadové úpravy			
1	výsadba rostlin a substrát klokan	15.02.2020	28.02.2020
2	předání části díla klokan	28.02.2020	28.02.2020
SO 09 interiér expozic			
1	kompletní dokončení	01.01.2020	15.01.2020
2	předání a převzetí díla	28.02.2020	28.02.2020

V HMG nejsou započteny žádné práce dle předložených a nepotvrzených změnových listů.
U takových změnových listů bude posouzen termín jejich realizace s ohledem na předkládané lhůty pro objednání materiálu a služeb a jejich dopad na další činnosti.

VY
767 02 11
08-76 5
100 2656

-22-
17
5
156