



KUJCP01B2CR5

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/113/18
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/113/18/2

číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: ROBSTAV k.s.
se sídlem: Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ274 30 774
bankovní spojení: komerční banka č. účtu: 35-6257230247/0100
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76014
zástupce: Ing. Radek Kozák

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/113/18 ze dne 9.10.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací JČK 2018**“. Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 a č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	25 401 638,15 Kč
DPH 21 % Kč	5 334 344,02 Kč
Celkem včetně DPH	30 735 982,17, Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1, č. 2, pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	23 524 256,74 Kč
DPH 21 % Kč	4 940 093,92 Kč
Celkem včetně DPH	28 464 350,66 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 2.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1301/2019/RK-85 ze dne 28.11.2019.


V Českých Budějovicích dne
za objednatele:


19 -12- 2019


V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

- 3 -12- 2019


.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




.....
Ing. Radek Kozák
komplementář firmy
ROBSTAV k.s



Příloha:
Změnový list č.2

Stavba: Modernizace komunikací JČK 2018	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/113/18
Úsek: Modernizace silnice III/17210 (kř.II/172 - Kladruby)	č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:
 Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650

TDS: **INBEST spol. s r.o.**
 Rudolfovská tř. 64/34, 370 01 České Budějovice, IČ: 60851970

Projektant: **SUS Jihočeského kraje**
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641

Zhotovitel: **ROBSTAV k.s.**
 Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 Modřany, IČ: 274 30 774

Předmět změny: odpočet objektu SO 102

Dotčené místo: okres Strakonice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

III/17210 (kř.II/172 - Kladruby) - odpočet objektu SO 102 modernizace silnice III/17210 staničení 0,932 - 1,600 km z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Celkem bez DPH -1 877 381,41 Kč

DPH 21% -394 250,10 Kč

Celkem včetně DPH -2 271 631,51 Kč

ROBSTAV k.s.
 143 00 PRAHA 4 MODŘANY
 IČ: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

Podpis navrhovatele: Datum: 25.11.2019

Vyjádření:

TDS: datum: 25.11.2019 **inbest** spol. s r.o.
 Rudolfovská 34
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 370 01
 IČ 60851970
 DIČ CZ60851970

Projektant: **JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD** datum:
 odbor veřejných zakázek a investic

Investor: U Zimního stadionu 1952/2 datum: 13.12.2019
 370 76 České Budějovice (4)

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací JČK 2018			Modernizace silnice III/17210 (kř.III/172 - Kladruby)			
Číslo a název objektu: SO 102 - Modernizace silnice III/17210 staničení 0,932-1,6000 km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
13	15.11.2019	567 544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	odpočet celého objektu	nevhodné klimatické podmínky	
1	15.11.2019	572 213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	odpočet celého objektu	nevhodné klimatické podmínky	
2	15.11.2019	577 411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL	odpočet celého objektu	nevhodné klimatické podmínky	
14	15.11.2019	572 213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	odpočet celého objektu	nevhodné klimatické podmínky	
4	15.11.2019	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S TL. 40MM	odpočet celého objektu	nevhodné klimatické podmínky	
18	15.11.2019	89 921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	odpočet celého objektu	nevhodné klimatické podmínky	
19	15.11.2019	89 922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	odpočet celého objektu	nevhodné klimatické podmínky	
11	15.11.2019	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	odpočet celého objektu	nevhodné klimatické podmínky	
15	15.11.2019	56 931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	odpočet celého objektu	nevhodné klimatické podmínky	

* může být doloženo na samostatném listu

RO
 Mozy
 143 00
 IČ
 DIČ: CZ27430774

K.s.
 205/29
 MODŘANY
 IČ
 774
 ©

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací JČK 2018				Modernizace silnice III/17210 (kř.IV/172 - Kladruby)							
Číslo a název objektu: SO 102 - Modernizace silnice III/17210 staničení 0,932-1,6000 km											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
13	15.11.2019		567544 - VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	3 824,00	0,00	-3 824,00	185,00	707 440,00	0,00	-707 440,00
1	15.11.2019		572213 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 824,00	0,00	-3 824,00	12,50	47 800,00	0,00	-47 800,00
2	15.11.2019		577411 - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO,ACL	t	275,33	0,00	-275,33	1 243,98	342 503,08	0,00	-342 503,08
14	15.11.2019		572213 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 824,00	0,00	-3 824,00	12,50	47 800,00	0,00	-47 800,00
4	15.11.2019		574A34 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S TL. 40MM	m2	3 824,00	0,00	-3 824,00	177,77	679 787,13	0,00	-679 787,13
18	15.11.2019		89921 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	1,00	0,00	-1,00	1 510,00	1 510,00	0,00	-1 510,00
19	15.11.2019		89922 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	1,00	0,00	-1,00	1 510,00	1 510,00	0,00	-1 510,00
11	15.11.2019		915111C - VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	m	1 336,00	0,00	-1 336,00	25,00	33 400,00	0,00	-33 400,00
15	15.11.2019		56931 - ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2	200,40	0,00	-200,40	78,00	15 631,20	0,00	-15 631,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											
										-1 877 381,41	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis: [redacted]	datum
ROBSTAV k.s. - Ing.Radek Kozák	143 00 PRM [redacted] MODRANY 100 [redacted] 74 DIČ: CZ27430774	25.11.2019

Schválil:

Inženýr stavby/TDS	[redacted]	datum
Inbest spol. s.r.o. - Ing.Martin Frdlík projektant/AD	ING. MICHAEL ENDOUR inbest spol. s r.o. dáváme stavbám řád	26. [redacted] [redacted]ská 34 BUDEJOVICE 1970 59851970
SUS Jihočeského kraje zadavatel/objednatel	JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	
Jihočeský kraj Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	odbor veřejných zakázek a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (4)	datum: 23. 11. 2019
Schválil:	podpis: [redacted]	datum:

1. Introduction

2. Methodology

3. Results and Discussion

4. Conclusion