

## **Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 14/2016**

**Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje**  
se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01  
IČO: 72053810  
DIČ: neplátce  
bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary  
číslo účtu: 43-6374110287/0100  
zastoupené: Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou  
e-mail: zubacova@kvmuz.cz  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

jméno subjektu: **BOLID M s.r.o.**  
sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1  
IČO: 26347741  
DIČ: CZ26347741  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 177635095/0300  
zastoupený: Ing. Václav Maršík PhD  
e-mail: info@bolid-m.cz  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116537  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  
(společně jako „smluvní strany“)*

smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 13/2016 (dále jen Dodatek a Smlouva) ze dne 20.4.2016 na akci „**Stavební úpravy bývalého bytu v 1. NP - Muzeum Karlovy Vary**“.

### **I. Úvodní ustanovení**

- 1.1 V průběhu realizace akce vznikla potřeba změny termínu realizace práce. Důvodem změny doby plnění zakázky je koordinace činnosti se stavebními pracemi při akci "Oprava a nátěr fasády objektu Nová louka 23, Karlovy Vary", která bude realizovaná v období od 1.6.2016 do 31.10.2016. S ohledem na postup oprav fasád, které musí technologicky předcházet stavebním úpravám bývalého bytu v 1.NP, je nutné tyto stavební práce provádět až po demontáži lešení hlavního průčelí fasády.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla dle následujících podmínek.

### **II. Změna smlouvy o dílo**

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

#### **1. Čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1. a odst. 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

4.1. *Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě do **31. 10. 2016**.*

4.2. *Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:*

<i>zahájení provádění díla:</i>	<i>18.4.2016</i>
<i>ukončení řádně provedeného díla:</i>	<i>do 31.10.2016</i>

*Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy."*

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis Dodatku má právní sílu originálu.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Karlovy Vary dne 30.6.2016

Mariánské Lázně dne

---

objednatel  
**Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje**  
zastoupené ředitelkou  
**Ing. Lenkou Zubačovou**

---

zhotovitel  
**BOLID M s.r.o.**  
**Ing. Václav Maršík PhD**  
jednatel