

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 6. 8. 2019

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Evžen Mošovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Bříza
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

a
Zhotovitel: BAZAS s. r. o.
se sídlem: Praha 9 – Satalice, K Rybníčku 11, PSČ 19015
zastoupený: Ondřejem Baťou, jednatelem společnosti
IČO: 261 76 149
DIČ: CZ26176149
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7710

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 6. 8. 2019 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „**MŠ Ovčí Hájek 2174 – revitalizace části komunikace na zelenou plochu začleněnou následně do areálu MŠ**“ a evid. č. P13-27131/2019 (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1“).

II.

Změna závazků ze Smlouvy Změna Díla

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací a dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu s čl. IX odst. 5 Smlouvy.
2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou **změnového listu č. ZL-1**, který je společně s položkovým rozpočtem nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

III.

Cena Díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku č.1 byla vyčíslena na částku celkem **132.370,- Kč bez DPH**.
2. Cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. Celková cena díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy se zvyšuje – viz tabulka:

shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	4 496 852,- Kč
cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek dle ZL- 1 Dodatku č. 1 bez DPH	873 294,- Kč
cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	740 924,- Kč
navýšení ceny	132 370,- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	4 629 222,- Kč
DPH 21 %	972 136,62 Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH	5 601 358,62 Kč

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.


4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy:

- Změnové listy ZL-1, vč. položkového rozpočtu

5. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. UR 0540/2019 ze dne 16. 12. 2019.

V Praze dne 19. 12. 2019

Za objednatele



RNDr. Marcela Plesniková
místostarostka

Za zhotovitele



Ondřej Baťa
jednatel