



MHMPXPCU0ZUL

střecha 1

Dodatek č.3 k objednávce č: OMI/OBJ/914/09

ke stavbě č. 3127 TV Běchovice, etapa 0015 Dešťová kanalizace II

Číslo objednávky: OBJ/INV/21/08/00475/2019

Č.j.: MHMP 2358686/2019

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

Zavos s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 28/2516, Vinohrady, 12000 Praha 2

doručovací adresou: Františka Kadlece 16, 18000 Praha 8

IČ: 60203013

DIČ: CZ60203013

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25372

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 2625207/0300

zastoupen: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen Dodavatel)

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1.1.2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho účinností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.
2. Dále je předmětem Dodatku č. 3 změna zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

3. Mění se bod 1. Předmět objednávky následovně:
Vzhledem k nerealizaci inženýrské činnosti ve vztahu k ulicím Otakara Vrby, Prosná, Na Korunce a K Železnici, se tyto nestávají součástí objednávky č. OMI/OBJ/914/09 a jsou z předmětu objednávky vypuštěny. V souvislosti s výše uvedeným nevzniká dodavateli nárok na finanční náhradu.

4. Mění se bod 1. Cena a platební podmínky následovně:
Objednatel se zavazuje za uvedené práce v souvislosti zajištěním inženýrských činností a investorských služeb pro rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Do Říčan, stavba č. 3127 TV Běchovice, etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A, zaplatit 1,97 % z „celkové pořizovací hodnoty stavebního objektu“ (stavební náklady, projektové a výzkumné práce).

„celková pořizovací hodnota stavebního objektu“ : 6 762 140,01 Kč bez DPH
z toho **1,97%** **133 214,15 Kč bez DPH**

na základě nerealizace inženýrské činnosti v objektech, které jsou z předmětu vypuštěny se doplňuje tato nová cena díla :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena vč. Dodatku č.2	197 000,00 Kč	41 370,00 Kč	238 370,00 Kč
Uhrazeno se zdanitelným plněním k 30.11.2019	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Snížení o neprovedené činnosti dle Dodatku č. 3	63 785,85 Kč	13 395,03 Kč	77 180 88 Kč
Nová cena ve vazbě na snížené činnosti	133 214,15 Kč	27 974 097 Kč	161 189,12 Kč

II.
Ostatní ujednání

1. Obě smluvní strany se tímto dohodly na ukončení objednávky č. OMI/OBJ/914/09 a prohlašují, že jejich vzájemná práva a povinnosti jsou vypořádány.
2. Zároveň tím pozbývá platnost i plná moc ze dne 4.11.2009.
3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí objednávky (smlouvy). Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
4. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (poslední z nich).
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 3, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 3 žadatelům.

10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl.m.Prahy Magistrátu hl.m.Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 3 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl.m.Prahy.

V Praze dne

02-01-2020

[Redacted signature]

Objednatel

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

[Redacted stamp]

V Praze dne.....02-01-2020

[Redacted signature]

Dodavatel

Ing. Pavel Příkryl
jednatel společnosti
Zavos s.r.o.

[Redacted stamp]

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dnepod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES

.....