

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO** ze dne 3.10.2019  
**Provedení stavby „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Jiráskova, Votice“**

číslo smlouvy objednatele: 40/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 201954

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Název:   | <b>Město Votice</b>                |
| se sídlem:   | Komenského nám. 700, Votice 259 01 |
| zastoupený:  | Jiří Slavík - starosta             |
| IČ:  | 00232963                           |
| DIČ:   | CZ00232963                         |
| bankovní spojení:  | Česká spořitelna                   |
| číslo účtu:  | ██████████                         |
| telefon:   | ██████████                         |
| jako objednatel na straně jedné<br>(dále jen "objednatel") |                                    |

**a**

|  |  |
|--|--|
|  | <b>HES stavební s.r.o.</b>                   |
|  | Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4            |
| IČ:  | 28143213 DIČ: CZ28143213                     |
| <b>zápis v obchodním rejstříku:</b>                        | u Městského soudu C 239567                   |
| číslo účtu:  | MONETA Money bank, Oberbank AG<br>██████████ |
| <b>Zastoupená:</b>   | Michalem Jakubcem                            |
| jako zhotovitel na straně druhé<br>(dále jen „zhotovitel“) |  |

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

**t a k t o :**

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY - ZMĚNA**

Zúžení předmětu díla o nerealizované práce (méněpráce) spočívající v nerealizaci vyspravení krytu komunikací a uložení zeminy a kameniva na skládce.

#### IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Tyto méněpráce byly sepsány ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD. Hodnota méněprací dle nabídky zhotovitele v předmětném výběrovém řízení, které předcházelo uzavření smlouvy o dílo ze dne 3.10.2019 je 538.531,38 Kč bez DPH.

Původní základní cena díla bez DPH (vč. Dodatku č. 1 SOD) 4.175.027,-

**Nové znění: Základní cena bez DPH 3.636.495,62 Kč**

Výše DPH v Kč se upravuje na základě nově stanovené základní ceny díla v Kč bez DPH.

Cena celkem včetně DPH je součtem základní ceny bez DPH v Kč a výše DPH v Kč.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha:

- 1) Změnový list č. 2

Ve Voticích dne 23. 12. 2019

V Praze dne 20. 12. 2019

objednatel

zhotovitel

.....  
Město Votice  
Jiří Slavík, starosta

.....  
HES stavební s.r.o.  
Michal Jakubec, jednatel

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Votice dne 23. 12. 2019 usnesením č. 28/13.