

Číslo smlouvy objednatele: 1014/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1172/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1244/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1450/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-7112-0100

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/4133 A III/3967 LODĚNICE PRŮTAH, DEŠŤOVÁ KANALIZACE DŮR/DSP, PDPS, IČ, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zapsaná v ORu Městského soudu v Praze
Statutární orgán: 

IČO: 26475081
sp. zn. B 7326

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 24. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 27. 2. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP a SP pro PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn výzvu pro SO 302.2 doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2019 a výzvu pro SO 302.1 doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2020. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS, resp. její část, není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP pro PDPS, a to v rozsahu stavebního objektu, k němuž nebyla učiněna výzva, ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DŮR/DSP, IČ a SP pro DŮR/DSP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Praze, dne 13. 12. 2019

V Brně, dne 7. 1. 2020

.....



Sweco Hydroprojekt a.s.
příspěvková organizace kraje

.....

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

.....



Sweco Hydroprojekt a.s.