

SML 2017/280/2

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,
zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHITEKTURA s.r.o.

se sídlem: Vikova 15/1142, 140 00 Praha 4
zastoupena: Ing. arch. Davidem Krausem
IČO: 26505525
DIČ: CZ 26505525
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 08. 2017, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace s názvem „**Revitalizace náměstí v Komořanech**“, schválené usnesením Rady městské části Praha 21 č. R-135-003-17, ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-188-003-18 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je aktualizace zpracování projektové dokumentace akce s názvem „Revitalizace náměstí v Komořanech“, na I. etapu (na pozemcích parc č. 3700/1, 3700/2, 3700/3, vše v k. ú. Modřany) a II. etapu (na parc. č. 3840/4, 3840/6, 3873, 3880/1, vše v k.ú. Modřany – promenáda podél ul. Komořanská včetně partie u lesa), dále jen „I. etapa“ nebo „II. etapa“. V průběhu zpracování projektové dokumentace na I. etapu bylo předmětem projektových prací vybudování nové cestní sítě. V průběhu projednání projektové dokumentace v územním a stavebním řízení však zhotovitel projektu nezískal kladná vyjádření k napojení cestní sítě na pozemní komunikace, s ohledem na budoucí nové plánované změny v dopravním řešení v centrální části Komořan (napojení na městský okruh, zrušení ulice Kyslíková po vybudování otočky MHD Na Šabatce a s tím spojené nové zastávky a BUS na ulici Komořanská, vybudování prodloužení tramvajové trasy do areálu Modřanských strojren. Z toho důvodu byly projektové práce redukovány, avšak zhotovitel požádal o navýšení ceny za zajištění stanovisek DOSS o 52.000 Kč bez DPH (vytváření

nových tisků PD a účast na jednání s DOSS) a navrhl snížit cenu za projednání I. etapy před stavebním úřadem o 10.000 Kč bez DPH. Dále se tímto dodatkem upravuje doba zhotovení II. etapy.

A)

V článku III. Cena za dílo, platební podmínky se ruší bod 1. a nahrazuje takto:

„1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran takto:

I. etapa

Přípravné práce.....	65.000 Kč
Architektonická studie.....	85.000 Kč
PD	153.000 Kč
Položkový rozpočet s výkazem výměr.....	25.000 Kč
Zajištění stanovisek DOSS a projednání před stavebním úřadem.....	87.000 Kč
Cena za výkon AD, předpoklad 20 hodin (1 hodina á 600K).....	12.000 Kč

II. etapa

Cena projektových prací.....	964.000 Kč
Zajištění stanovisek DOSS a projednání dodatečných projektových prací před stavebním úřadem.....	185.000 Kč
Cena za výkon AD dle dodatečných projektových prací (80 x 600/hod).....	48.000 Kč
Celková cena činí celkem bez DPH.....	1.624.000 Kč
Celková cena činí celkem vč. 21% DPH.....	1.965.040 Kč

C)

V článku IV. Doba zhotovení díla se ruší bod 7. A nahrazuje takto:

„7.

Autorský dozor bude prováděn v potřebném rozsahu po dobu trvání realizace díla, předpoklad 10//2019 – 12/2020.“

D)

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) obdrží zhotovitel.
2. Ujednání smlouvy o dílo, dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze dne

V dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Adamec
starosta
městská část Praha 12

.....
ARCHITEKTURA s.r.o.
Ing. arch. David Kraus, jednatel