

DODATEK Č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted], projektový manažer

Tel: [redacted], email: [redacted]

2. Příkazník:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154

Zastoupený: [redacted], prokuristou

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

II. Podstatné skutečnosti

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. PM 21502 /2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: A1827/17, uzavřené dne 10. 5. 2017, (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem bylo obstarání záležitostí příkazce spočívající v realizaci činností technicko bezpečnostního dohledu stavebníka při provádění stavebního díla „VD Koryčany – rekonstrukce VD“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla došlo k rozhodnutí o rozšíření předmětu díla, zejména s ohledem na technický stav stávajících částí díla, které měly být dle původního projektu ponechány. Po zhodnocení jejich technického stavu se však příkazce se zhotovitelem díla dohodl na jejich komplexní realizaci (viz. dodatek č. 8 smlouvy o dílo na realizaci díla VD Koryčany – rekonstrukce VD). Rozšíření předmětu díla si však vyžádalo i posun lhůty na dokončení díla na 30.06.2020 a vyvolalo potřebu uzavření tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se tedy dohodly na rozšíření příkazní smlouvy za podmínek uvedených v následujícím článku dodatku.

III. Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že rozšíření předmětu díla ze své podstaty znamená i rozšíření – faktické i časové – plnění poskytovaného příkazníkem.
- Smluvní strany se tedy dohodly, že:
 - Článek V. Odměna a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní:
*Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši **2 668 258,00Kč** bez DPH.*
 - Článek V. Odměna a platební podmínky odst. 2 se mění a nově zní:
Odměna za činnosti stanovené v čl. II. odst. 4 této smlouvy se sjednává následovně:

Činnost	Kč bez DPH
<i>Zpracování výsledků měření</i>	
<i>Měření svislých posunů nivelací třídy N1</i>	
<i>Měření svislých posunů nivelací třídy N3</i>	
<i>Měření vodorovných posunů trigonometrií</i>	
<i>Měření vodorovných posunů metodou záměrné přímky</i>	
<i>Měření deformetrem</i>	
<i>Prohlídky vodního díla spojené s kontrolním měřením průsakového režimu (měsíční)</i>	
<i>Kontrolní prohlídky stavby spojené s účastí na kontrolních dnech stavby (měsíční)</i>	
<i>Účast na technickobezpečnostní prohlídce se zástupcem vodoprávního úřadu (1x za 2 roky, tj. v r. 2018)</i>	
<i>Zpracování dílčích informativních zpráv o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla (1x za 2 měsíce)</i>	
<i>Zpracování dílčích zpráv o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla (roční, tj. v r. 2017, 2018, 2019)</i>	
<i>Zpracování souhrnné zprávy o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla (na konci stavby, tj. v r. 2019)</i>	
<i>Měření náklonů na stěně skluzu</i>	
<i>Měření konvergence na koruně hráze</i>	
Odměna za provádění TBD celkem	2 668 258,00

- Změny učiněné tímto dodatkem jsou změnami dle ust. § 222 odst. 5, neboť dopady souhry okolností uvedených v článku II. odst. 2 tohoto dodatku, nemohl objednatel předvídat.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné příkazní smlouvy.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Příkazce a dvě pro Příkazníka.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Příkazník je srozuměn s tím, že Příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Příkazce se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 6. 1. 2020

V Praze dne: 19. 12. 2019

Za příkazce

Za příkazníka

.....
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

prokurista