

## Dohoda o skončení smlouvy o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 1981 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170038  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 139150013

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
Adresa sídla: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Aleš Trnečka, předseda představenstva  
Ing. Karel Škára, místopředseda představenstva  
Ing. Vladimír Navrátil, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Aleš Trnečka  
Ing. Karel Škára  
Ing. Vladimír Navrátil

Zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Navrátil

IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785  
(dále jen zhotovitel)

## 2.

Zhotovitel zpracovává akci s názvem: „*Lužická Nisa, Liberec-Staré Pavlovice, oprava lichoběžníkového koryta, ř.km 29,227 - 31,470*“.

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace v členění:

I. etapa – Vypracování zjednodušené dokumentace stavby tzv. pasportu stavby (dále jen pasport) s termínem plnění do 31. 5. 2017.

II. etapa – Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s termínem plnění do 31. 7. 2017.

III. etapa: Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení realizace stavby (dále jen IČ) s termínem plnění do 31. 10. 2017.

IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek) s termínem plnění do 31. 12. 2019.

Podkladem pro provedení předmětu díla byl:

- Záměr opravy na akci: „*Lužická Nisa, Liberec-Staré Pavlovice, oprava lichoběžníkového koryta, ř. km 29,227 - 31,470*“, zpracoval Povodí Labe, statní podnik, závod Jablonec na Nisou 12/2015.

## 3.

V rámci výkonu inženýrské činnosti u akce „*Lužická Nisa, Liberec-Staré Pavlovice, oprava lichoběžníkového koryta, ř. km 29,227 - 31,470*“ proběhlo několik jednání se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny za účelem udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Ani na jednom z jednání však nedošlo ke shodě s navrženým řešením opravy koryta zpracovaným v souladu se záměrem opravy, ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽP byl písemně vysloven nesouhlas s navrženým řešením.

Ani po několika jednáních se nepodařilo najít technické řešení akceptovatelné Krajským úřadem Libereckého kraje a orgány ochrany přírody.

## 4.

Smluvní strany dohodly skončit smlouvu o dílo, protože dílo není objektivně realizovatelné podle záměrů objednatele.

I. etapa prací proběhla v souladu se smlouvou o dílo.

II. etapa prací proběhla v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel vykonal v průběhu prací na III. etapě inženýrskou činnost, kdy objednateli předal obstarané podklady a vyjádření správců technické infrastruktury a Krajského úřadu Libereckého kraje.

IV. etapa (AD) nebude z výše uvedených údajů realizována.

Za tyto práce objednatel zaplatí zhotoviteli:

- Práce na III. etapě ve výši 76 000,00 Kč bez DPH

## 5.

- 5.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele