

33/19

Rámcová Sod č. 2019_00330

DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019_00330

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [redacted]

1.2 Zhotovitel

ZEROSTAV inženýring, a.s.

Se sídlem: Na Vantrokách 352/16, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [redacted] místopředseda představenstva
IČO: 28673042
DIČ: CZ28673042
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 223271799/0300
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_00330 ze dne 28. 5. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most a Ústí nad Labem, je **prodloužení doby plnění do 31. 12. 2020.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 18 -12- 2019

Ústí nad Labem dne

18 -12- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[redacted signature area]