

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na **NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ
DOKUMENTACE STAVBY**

Název zakázky: „
„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“
a
„Rekonstrukce ŽST Kyjov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. č.2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ , Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1263/2018**

ISPROFOND:

5623520036 „*Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)*“

5623520035 „*Rekonstrukce ŽST Kyjov*“

a

„Společnost pro Kyjov (mimo) – Veselí (mimo) a žst. Kyjov“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“ a „ŽST Kyjov“ jsou účastníky společnosti firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: **Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**

IČO: **64610357**, DIČ: **CZ64610357**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ostravě,**

oddíl **B**, vložka **1217**

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Václav Kratochvíl, předsedou představenstva**

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zmocnění, uděleného smlouvou o společnosti)

2. EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 13/, Štýřice, 619 00 Brno

IČ: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71057

zastoupena: Ing. Davidem Rosem, jednatelem společnosti

3. SUDOP Praha a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 25793349, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou – místopředsedkyní představenstva

Korespondenční adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-001-233-UR**

PREAMBULE

Dne 9.9.2019 vydalo Ministerstvo životního prostředí jako orgán příslušný dle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pod č.j. MZP/2019/560/1605 Závěr zjišťovacího řízení – Rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 9.11.2019, že záměr „ Rekonstrukce žst.Kyjov“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona.

Dne 7.11.2019 vydalo Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII jako orgán příslušný dle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pod č.j. MZP/2019/560/1822 vyjádření, že záměr „ Výstavba TNS Bučovice“ nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona.

V Zadávací dokumentaci veřejné zakázky Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“ a „Rekonstrukce ŽST Kyjov“ , v části Zvláštní technické podmínky „Rekonstrukce žst.Kyjov“ , které jsou také nedílnou součástí Smlouvy o dílo, v bodě 4.18.5 si objednatel vyhradil v souladu s ust. § 100 odst.1 z.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek změnu závazku ze smlouvy tak, že případně, že příslušný úřad vydá vyjádření, že předmětný záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla.

V návaznosti na shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že popsané skutečnosti jsou důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a změně rozsahu díla a s tím související změnou Rozpisu ceny díla tak, jak je uvedeno v jednotlivých přílohách tohoto Dodatku Smlouvy.

I.

1. Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně v příloze č.4 B Smlouvy – v části 2. Dodatečné služby „Rekonstrukce žst,Kyjov“, kdy se snižuje rozsah díla a vypouští se položka č.11 - Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (získání stanoviska EIA) a mění se částí Přílohy č. 4B : Cena za dodatečné služby, Cena Díla, Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla „Rekonstrukce žst. Kyjov“.
2. V návaznosti na shora uvedené méněpráce se smluvní strany dohodly na změně Ceny díla v bodě 3.3. Smlouvy a v příloze 4C) Smlouvy (příloha č.2 tohoto dodatku) takto:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a dodatků 1-4:	51 310 500,- Kč
Cena méněprací dle D5:	- 117 000,- Kč
Nová Cena díla dle SOD a D1-5 bez DPH	51 193 500,- Kč

slovy: padesátjednamilionůstodevadesátřítisícipětset korun českých

3. S odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, se upravuje v článku 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 5. 13 Smlouvy tak, že se ruší text Přílohy č. 4 B) Smlouvy: Rozpis Ceny Díla „Rekonstrukce žst. Kyjov“ *ve znění dodatků č.1-4 a text Přílohy č. 4 C) Smlouvy: Rozpis Ceny díla celkem ve znění dodatků č.1-4 a nahrazuje se novým zněním takto:*

Příloha č.1 (Příloha č. 4 B) Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla „Rekonstrukce žst. Kyjov“ ke dni účinnosti dodatku č.5**

Příloha č.2 (Příloha č. 4 C) Smlouvy): **Rozpis Ceny díla celkem ke dni účinnosti dodatku č.5**

II.

1. Tento Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení této Smlouvy č. obj.: **E617-S-1263/2018**, č. zhot.: **18-001-233-UR**, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.5 je:

Příloha č.1 (Příloha č. 4 B) Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla „Rekonstrukce žst. Kyjov**

Příloha č.2 (Příloha č. 4 C) Smlouvy): **Rozpis Ceny díla celkem**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy

V Praze dne 3.1.2020

V Olomouci dne 18.12.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen jednat za zhotovitele
„Společnost pro Kyjov (mimo) – Veselí (mimo) a
žst. Kyjov“

Příloha č.1 (Příloha č. 4 B) Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby - „Rekonstrukce žst. Kyjov“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			117 000
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			8 710 000
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			117 000
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			312 000
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			104 000
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			180 000
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a	ks			60 000

	ZTP)				
Celkem za základní služby:		9 600 000			

*) nevyplněné údaje vloží zhotovitel

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby - „Rekonstrukce žst. Kyjov“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
5	Zajištění mapových podkladů	kpl			25 000
6	Geodetické práce	kpl			90 000
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			505 000
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			616 000
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			260 000
10	Zjišťovací řízení (získání závěru zjišťovacího řízení)	hod			455 000
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (získání stanoviska EIA)	hod			117 000
12	Aktualizace ZP ¹	hod			26 000
13	Zpracování Studie připojitelnosti TNS Bučovice	kpl			160 000
14	Změna rozhraní traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) a železniční stanice ŽST Kyjov	kpl			272 000
15	Samostatná stavba „Výstavba TNS Bučovice“	kpl			285 000
11	Měněpráce dle dodatku č. 5: Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (získání stanoviska EIA)	hod			-117 000
Celkem za dodatečné služby:		2 694 000			

*) nevyplněné údaje vloží zhotovitel

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

¹ V případě, že nebude realizována položka 12 Dodatečných služeb pro tuto stavbu, bude o tuto částku snížena Cena díla

- Cena Díla
„Rekonstrukce žst. Kyjov“

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>12 294 000 Kč</u>	<u>2 581 740 Kč</u>	<u>14 875 740 Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>117 000 Kč</u>	<u>24 570 Kč</u>	<u>141 570 Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u> <u>12 177 000 Kč</u>	<u>2 557 170 Kč</u>	<u>14 734 170 Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla
„Rekonstrukce žst. Kyjov“

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>0 Kč</u> (bez fakturace)	<u>0 Kč</u> (bez fakturace)
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>4 677 600 Kč</u> (1. dílčí fakturace)	<u>5 659 896 Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>2 512 860 Kč</u> (2. dílčí fakturace)	<u>3 040 560,60 Kč</u>
<u>4. Dílčí etapa</u>	<u>0 Kč</u> (bez fakturace)	<u>0 Kč</u> (bez fakturace)
<u>5. Dílčí etapa</u>	<u>4 775 540 Kč</u> (3. dílčí/konečná fakturace)	<u>5 778 403,40 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>11 966 000 Kč</u>	<u>14 478 860 Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny části Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla
„Výstavba TNS Bučovice“

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>160 000 Kč</u> (1. dílčí fakturace)	<u>193 600 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>0 Kč</u> (bez fakturace)	<u>0 Kč</u> (bez fakturace)
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>168 000 Kč</u> (2. dílčí/konečná fakturace)	<u>203 280 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>328 000 Kč</u>	<u>396 880 Kč</u>

Příloha č.2 (Příloha č. 4 C) Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla Celkem

- Cena Díla Celkem:
(za obě stavby)

„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“

„Rekonstrukce žst. Kyjov“

<i><u>Cena Díla</u></i>	<i><u>Cena Díla (bez DPH)</u></i>	<i><u>Výše DPH</u></i>	<i><u>Cena Díla (s DPH)</u></i>
„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“	<u>38 899 500 Kč</u>	<u>8 168 895 Kč</u>	<u>47 068 395 Kč</u>
„Rekonstrukce žst. Kyjov“	<u>12 294 000 Kč</u>	<u>2 581 740 Kč</u>	<u>14 875 740 Kč</u>
CELKEM <i><u>Celková Cena Díla</u></i> <i><u>za obě Stavby</u></i>	<u>51 193 500 Kč</u>	<u>10 750 635 Kč</u>	<u>61 944 135 Kč</u>

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 550843

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83f055f9-ab04-4345-8447-cd68ee8f3f01

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.01.2020 10:56:01



c53c202f-899e-45b9-8de3-82058aff895a