

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 35/2019/OMM NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění  
na akci:

**„Rekonstrukce mostu ev.č. 65c-M6, Severní, Kopřivnice “**

## I. SMLUVNÍ STRANY

**a) OBJEDNATEL:**

<b>Město Kopřivnice</b>	
<b>Sídlo:</b>	Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města
<b>Kontaktní osoba ve věcech technických:</b>	..... .....
<b>Bankovní spojení:</b>	.....
<b>Číslo účtu:</b>	.....
<b>IČ:</b>	00298077
<b>DIČ:</b>	CZ00298077

**a) ZHOTOVITEL:**

<b>Rušar mosty, s.r.o.</b>	
<b>Sídlo:</b>	Majdalenky 19, 638 00 Brno
<b>Jednající:</b>	Ing. Jaromír Rušar, jednatel
<b>Kontaktní osoba:</b>	Ing. Jaromír Rušar, .....
<b>Bankovní spojení:</b>	.....
<b>číslo účtu:</b>	.....
<b>IČ:</b>	293 62 393
<b>DIČ:</b>	CZ29362393

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395.

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 35/2019/OMM uzavřené dne 03.07.2019, jejíž předmětem je zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení) a pro provádění stavby včetně zajištění dokladových částí (vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy), zajištění příslušných správních rozhodnutí v zastoupení zadavatele na základě plné moci, to vše na akci „**Rekonstrukce mostu ev.č. 65c-M6, Severní, Kopřivnice**“ (dále jen „dílo“).

### III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

1. **Text odst. 1 čl. III smlouvy o dílo „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“ se nahrazuje novým zněním takto :**

„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli kompletní dílo v termínu do 01.04.2020.

Posunutí termínu předání kompletního díla do 01.04.2020 je z důvodu dořešení inženýrské činnosti - zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

**V Kopřivnici dne : 13.12.2019**

**Ve Praze dne: 9.12.2019**

**Objednatel :**

**Zhotovitel:**

Ing. Kamil Žák

Ing. Jaromír Rušar

vedoucí odboru majetku města

jednatel