

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 18/2017/LF ze dne 27.9.2017

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Jiřím Dyrtem, starostou města
zastoupené ve věcech technických: Ing. Lenkou Fránkovou, vedoucí REUP, I

(dále jen „objednatel“)

a

Jan Andrés

trvale bytem Fügnerova 350/12, 779 00 Olomouc
IČ: 60986859

zastoupená: Jan Andrés,

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteou se zhotovitel zavazuje zpracovat na svoje náklady a svoji odpovědnost kompletní projektovou dokumentaci a související inženýrské činnosti akce „PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět smlouvy, rozsah plnění a v článku III. Doba plnění.

V článku II. Předmět smlouvy, rozsah díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah projektové dokumentace oproti Územní studii veřejného prostranství Žamberk Na Skalách vypracované firmou REGIO, projektový ateliér s.r.o. upravuje – v etapě II. nebude realizována propojovací komunikace, vznikne nový chodník pro pěší (zkratka) ke křižovatce.

Žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení budou podány zvlášť, vždy pro každou etapu I. a II. samostatně.

V článku III. Doba plnění se odst. 3.1 mění a doplňuje takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo a tímto dodatkem v nových lhůtách:

PD pro územní rozhodnutí etapa I. (vč. všech potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, kalkulace nákladů stavby)	06./2018
PD pro stavební povolení etapa I. (vč. všech potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, kalkulace nákladů stavby)	08./2018
PD pro realizaci (provádění) stavby etapa I. (vč. všech potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, rozpočtu a výkazu výměr)	11./2018
PD pro územní rozhodnutí etapa II. (vč. všech potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, kalkulace nákladů stavby)	06./2018

pro stavební povolení etapa II. (vč. všech potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, kalkulace nákladů stavby)	08./2018
PD pro realizaci (provádění) stavby etapa II. (vč. všech potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, rozpočtu a výkazu výměr)	11./2018
Podání žádosti o územní rozhodnutí etapa I. Podání žádosti o územní rozhodnutí etapa II.	co nejdříve (max. 06./2018) 06./2018
Podání žádosti o stavební povolení etapa I. Podání žádosti o stavební povolení etapa II.	co nejdříve (max. 08./2018) 08./2018

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Jestliže se zhotovitel nebo objednatel dostane do prodlení z důvodu, které mají bezprostřední vliv na dílo a jeho provádění, a které jím nejsou ovlivnitelné či z důvodů, které se při uzavření smlouvy nedaly předpokládat (majetkoprávní vztahy, válka, přírodní katastrofy, zemětřesení, povodně, požár apod.) a brání dočasně plnění ze smlouvy, jedná se o vyšší moc a doba plnění se o její trvání prodlužuje.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 18/2017/LF ze dne 27. 9. 2017 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4683 ze dne 25.1.2018.

V Olomouci, dne:

Za: zhotovitele

V Žamberku, dne: -5. 02. 2018

za: Město Žamberk

.....
Jan Andrés,
vedoucí projekční skupiny

JAN ANDRÉS
Projektová činnost v investiční výstavbě
Fognerova 12, 772 00 OLOMOUČ
IČO: 609 84 859

.....
Jiří Dyrtr
starosta města

