

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 18/2017/LF ze dne 27.9.2017

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

#### Jan Andrés

trvale bytem Fúgnerova 350/12, 779 00 Olomouc

IČ: 60986859

DIČ: -

Bankovní spojení: \_\_\_\_\_

číslo účtu: \_\_\_\_\_

zastoupená: Jan Andrés, tel: \_\_\_\_\_

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### ***dodatek č.2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),***

kteřou se zhotovitel zavazuje zpracovat na svoje náklady a svoji odpovědnost kompletní projektovou dokumentaci a související inženýrské činnosti akce „PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět smlouvy, rozsah plnění, článku III. Doba plnění a článku IV. Cena.

#### **V článku II. Předmět smlouvy, rozsah díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:**

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací upravuje o níže uvedené práce:

Přepřepočování PD pro územní a stavební řízení etapy II. včetně inženýrské činnosti.

#### **V článku III. Doba plnění se odst. 3.1 mění a doplňuje takto:**

3.1. V souladu s článkem 3.3. smlouvy a z důvodu prodloužení objednatel s poskytnutým spolupůsobením způsobeným nutností prověření skutečné bonity půdy a následné změny územního plánu v lokalitě etapy II. se zhotovitel zavazuje předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu tohoto dodatku v nových lhůtách:

PD pro územní rozhodnutí etapa II. (vč. všech potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, kalkulace nákladů stavby) - komunikace	04/2020
PD pro stavební povolení etapa II. (vč. všech potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, kalkulace nákladů stavby) - komunikace	07/2020
PD pro realizaci (provádění) stavby etapa II. (vč. všech potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, rozpočtu a výkazu výměr) - komunikace	07/2020
Podání žádosti o územní rozhodnutí etapa II.	04/2020

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. Je také oprávněn požádat o společné územní a stavební řízení týkající se jednotlivých stavebních objektů.

Jestliže se zhotovitel nebo objednatel dostane do prodlení z důvodu, které mají bezprostřední vliv na dílo a jeho provádění, a které jím nejsou ovlivnitelné či z důvodů, které se při uzavření smlouvy nedaly předpokládat (majetkoprávní vztahy, válka, přírodní katastrofy, zemětřesení, povodně, požár apod.) a brání dočasně plnění ze smlouvy, jedná se o vyšší moc a doba plnění se o její trvání prodlužuje.

#### V článku IV. Cena se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá **celková** smluvní cena díla se z částky 850.000,00 Kč bez DPH navyšuje o + 15.000,00 Kč bez DPH a celkem tedy činí:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí etapa I.	300 000,00 Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení etapa I.	75 000,00 Kč
Projektová dokumentace pro realizaci stavby etapa I.	50 000,00 Kč
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí etapa II.	300 000,00 Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení etapa II.	75 000,00 Kč
Projektová dokumentace pro realizaci stavby etapa II.	50 000,00 Kč
Vícepráce PD komunikace etapa II.	15 000,00 Kč
Podání žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení etap I. a II.	0,00 Kč

**Cena celkem bez DPH 865 000,00 Kč**

**DPH 21% 181 650,00 Kč**

**Cena celkem vč. DPH 1 046 650,00 Kč**

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 18/2017/LF ze dne 27. 9. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 5. 2. 2018 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 30/2019-RADA/1559 ze dne 12.12.2019.

V Olomouci, dne:

V Žamberku, dne: 6. 1. 2020

Za: zhotovitele

za: Město Žamberk

Jan Andrés

Ing. Bc. Oldřich Jedlička  
starosta města

**JAN ANDRĚS**  
Projektová činnost v investiční výstavbě  
Fügnerova 12, 772 00 OLOMOUČ  
IČO: 609 86 859

