



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy: 2019 / 02

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn a doplňků)

Název stavby:

Instalace vzduchotechniky ve sportovní hale v Radonicích



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název : Obec Radonice
zapsané v registru ekonomických subjektů ČSÚ v Ústí nad Labem

Sídlo: Radonice 1, 431 55 Radonice
IČ: 00262111
DIČ: CZ-00262111, neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 940005389/0800
Zmocněný zástupce: Jaroslav Santner - starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: EBOG CV s. r. o.
vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22555

Sídlo: Beethovenova 5410
IČ: 27285341
DIČ: CZ 27285341
Bankovní spojení: ČSOB Chomutov
Číslo účtu: 200032402/0300
Zmocněný zástupce: Aleš Boublík

(dále jen zhotovitel)

1.2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

- Osoby oprávněné k jednání za objednatele:
Ve věcech obchodních: Jaroslav Santner
Ve věcech technických
- Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:
Ve věcech obchodních: Zdeněk Gärtner
Ve věcech technických: Aleš Boublík
- Kontaktní údaje objednatele:
Doručovací adresa: Radonice 1, 431 55 Radonice
Elektronická adresa: obec.radonice@iol.cz
Telefonické spojení: 474397120, 724149827
- Kontaktní údaje zhotovitele:
Doručovací adresa: Beethovenova 5410, 430 01 Chomutov
Elektronická adresa: ales@ebog.cz
Telefonické spojení: 724918976, 736613082

Smluvní ceny se dohodly na následující změně smlouvy o dílo, mění se takto:

8. TERMÍN REALIZACE DÍLA

- Zhotovitel je povinen dokončit dílo v sjednaném termínu, tj. :



Předání staveniště: do 7 kalendářních dnů od podpisu SoD
Zahájení realizace veřejné zakázky: do 7 kalendářních dnů od předání staveniště
Ukončení realizace veřejné zakázky: do 150 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do **7. 12. 2019**.
Vyklizení staveniště: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
Z důvodu neukončení souvisejících prací na zateplení sportovní haly, na nichž je dokončení předmětu díla závislé, je termín prodloužen do **16. 1. 2020**.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7. Tento dodatek je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
8. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
9. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy, a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před ho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji podepisují.
11. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Radonice dne 18. 12. 2019 usnesením č. 203/19.

V Radonicích dne 19. 12. 2019

Za zhotovitele:

Beetho
430 01 Chomutov
tel: 474 651 640
DIČ: CZ22385311

.....
jednatel

Za objednatele:



OBEC RADONICE
431 55 RADONICE 1
IČO: 00262111

.....
starosta obce

