



## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 169-2019-14114**

Číslo dodatku: 169-2019-14114/1

mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)

### **1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství**

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha – Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: XXX, č.ú: XXX

Zastoupená XXX, ředitelem odboru Řídicí orgán PRV  
(dále jen „objednatel“ nebo „MZe“)

**na straně jedné**

**a**

### **2. Integra Consulting s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8

IČO: 27566617

DIČ: CZ27566617

Je plátcem DPH.

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Jednající: XXX

Společnost zapsaná dne 1. července 2006 v obchodním rejstříku vedeném u  
rejstříkového soudu Městský soud v Praze, vložka C 114701

(dále jen „zhotovitel“)

**na straně druhé**

**uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 169-2019-14114 ze dne 3. 7. 2019  
(dále jen „Dodatek“)**

### **Preambule**

Z důvodu nekompletního znění legislativního rámce a záměru Evropské komise zavést minimálně roční přechodné období pro implementaci nových podmínek Společné zemědělské politiky dochází k posunutí termínu veřejného projednání návrhu koncepce SP SZP včetně vyhodnocení SEA o 11 měsíců.



## Čl. 1

### Úvodní ustanovení

1. V souladu s článkem XIV. odst. 5 Smlouvy o dílo č. 169-2019-14114 ze dne 3. 7. 2019 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavírán tento Dodatek.
2. Účelem tohoto Dodatku je aktualizace harmonogramu zakázky, aktualizace harmonogramu je nutná z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku.
3. Uzavření tohoto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen “ZZVZ”) a nedochází ke změně ceny poskytovaných služeb dle Smlouvy.
4. Pojmy použité v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-li v tomto Dodatku stanoveno jednoznačně jinak.

## Čl. 2

### Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. odst. 3, c) Smlouvy, jeho nové znění je:

*c) Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA – cca listopad 2020 (dochází k posunu termínu odevzdání výstupu o 11 měsíců, aby byla časová rezerva cca 1 měsíc před předložením SP SZP včetně zprávy SEA Evropské komisi na případné úpravy, konzultace a zejména technické vložení do informačního systému SFC), nejdříve 30 dní po předložení MŽP + zaslání zápisu objednateli z projednání do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání.*

*V případě kompletního splnění dílčího plnění (bez jakýchkoliv vad) vymezeného v čl. III odst. 3 písm. c) smlouvy bude vypracován finální protokol, který bude nedílnou přílohou faktury ve smyslu čl. V odst. 1 smlouvy.*
2. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy. Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy je Přílohou A tohoto Dodatku.

## Čl. 3

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.



3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto Dodatku byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha A: Příloha č. 1 Smlouvy – Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika – Ministerstvo zemědělství** **Integra Consulting, s.r.o.**

XXX

XXX

ředitel odboru Řídící orgán PRV

jednatel

Podpis:.....

Podpis:.....



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 169-2019-14114

## **Analýza SEA Strategického plánu SZP pro období 2021-2027**

### Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace

Předmětem zakázky je zajištění celého procesu posuzování **vlivu Strategického plánu SZP na období 2021-2027 na životní prostředí** podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SEA“).

#### **1) Zakázka bude realizována ve třech fázích:**

**a) Zpracování oznámení koncepce Strategického plánu SZP** v rozsahu daném zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) včetně zpracování podkladu pro zajištění stanovisek od příslušných orgánů ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zajištění těchto stanovisek.

- a. Projednání návrhu součinnosti zpracovatele SEA (věcná náplň a časový plán) na první schůzce s objednatelem za účasti zpracovatele ex-ante hodnocení Strategického plánu SZP.
- b. Zpracování oznámení koncepce Strategického plánu SZP dle zákonných požadavků<sup>1</sup> včetně zajištění stanovisek orgánů ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. se zohledněním dalších případných požadavků vyplývajících z vodítek pro ex-ante hodnocení Strategického plánu SZP (pokud tyto nejsou již zahrnuty v zákonných požadavcích).
- c. Diskuse zpracovaného oznámení koncepce Strategického plánu SZP se zástupci objednatele, zapracování případných připomínek.

**b) Zpracování vyhodnocení vlivu koncepce Strategického plánu SZP** na životní prostředí v rozsahu daném zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (včetně posouzení Koncepce podle § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) na základě závěrů zjišťovacího řízení a předložení návrhu koncepce Strategického plánu SZP včetně SEA příslušnému úřadu.

- a. Zpracování vyhodnocení vlivu koncepce Strategického plánu SZP na životní prostředí na základě závěrů zjišťovacího řízení s ohledem na analytickou část dokumentu, SWOT analýzu a stanovení potřeb – stanovení indikátorů ke sledování stavu životního prostředí a požadavků na zajištění dat a předložení návrhu koncepce Strategického plánu SZP včetně SEA příslušnému úřadu.
- b. Zpracování zpětné vazby na intervenční logiku opatření z hlediska životního prostředí.
- c. Konzultace zpracovaného konceptu SEA se zástupci objednatele a zpracovatelem ex-ante hodnocení Strategického plánu SZP.
- d. Zpracovatel navrhne opatření, která negativní vlivy vyloučí, zmírní či kompenzují, a která přispějí k posílení pozitivních dopadů Strategického plánu SZP na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně navrhne způsob monitorování a hodnocení navržené koncepce Strategického plánu SZP (např. ve formě několika programových specifických indikátorů tzv. Environmentálních indikátorů).

---

<sup>1</sup> Náležitosti Oznámení jsou uvedeny v příloze 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů



**c) Spolupráce při veřejném projednání koncepce Strategického plánu SZP (včetně zápisu z jednání a vypořádání podaných připomínek)**

- a. Veřejné projednání SEA, zahrnující zpracování informace o veřejném projednání pro účely zveřejnění (na úřední desce MZe, na internetu a v tisku) a informování příslušného úřadu o místě a čase konání veřejného projednávání, prezentace výstupů SEA na veřejném projednání, vytvoření zápisu a spolupráce při vypořádání a zpracování podaných připomínek.
- b. V této souvislosti navrhne v nabídce uchazeč způsob, který je podle jeho názoru a zkušeností nejvhodnější pro zapojení veřejnosti do procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Uchazeč bude veřejné projednání řídit (moderovat) a pořídí z veřejného projednání zápis, který projedná s objednatel.

Objednatel si zároveň s odkazem na úpravu ustanovení § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy. Tato změna se týká dodatečného rozšíření rozsahu plnění této veřejné zakázky o **vypořádání připomínek podaných Evropskou komisí** a tím souvisejících úkonů. Jedná se tedy o možnou, nikoliv nárokovou část plnění, jejíž realizace je podmíněna případnými připomínkami Evropské komise a rozhodnutím objednatele.

**2) Výchozí zdroje pro zpracování hodnocení**

**Zpracovatel při zpracování oznámení i zpracování vyhodnocení SEA Strategického plánu SZP zohlední:**

- a) aktuální verzi návrhu **Strategického plánu SZP**,
- b) relevantní právní předpisy a aktuálně dostupná vodítka EK (např.: vodítka k obsahu a struktuře **Strategického plánu SZP**, k ex-ante hodnocení – zahrnující doporučení pro hodnocení SEA, ke konzultacím s partnery) resp. jejich aktuální návrhy,  
odkaz na vodítka EK: [https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/guidelines\\_en](https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/guidelines_en)

- c) výstupy ex-ante hodnocení Strategického plánu SZP předané objednatel.

**3) Formální požadavky na výstupy zpracovatele**

Dílní výstupy budou objednateli předávány v elektronické formě (Word a pdf), případně v písemné formě (na vyžádání objednatele) a budou rovněž prezentovány zpracovatelem na společných jednáních. V průběžných výstupech zpracovatele bude vždy názvem, datem a číslem verze označen předávaný dokument.

**4) Indikativní harmonogram zpracování jednotlivých výstupů:**

Zpracovatel SEA hodnocení musí respektovat, že práce na hodnocení bude probíhat současně se zpracováním Strategického plánu SZP a bude zahrnovat zpracování připomínek objednatele a dalších relevantních subjektů.

Zpracovatel SEA hodnocení musí respektovat vazbu průběhu zpracování strategických plánů na projednávání relevantních právních předpisů a vodítek EU.

Předpokládaný termín zahájení realizace je počátek účinnosti smlouvy uzavřené mezi zpracovatelem a objednatel, ve které se zpracovatel zavazuje poskytovat služby.

Výstup	Indikativní termíny (možný posun dle procesu vyjednávání právního rámce EU)
Informativní schůzka k diskusi součinnosti s objednatel (věcná náplň a časový plán)	dva týdny po nabytí účinnosti smlouvy
Zpracování oznámení koncepce SP SZP včetně zpracování podkladu pro zajištění stanovisek od příslušných orgánů ochrany přírody	- do 4 týdnů od zaslání aktuální verze návrhu SP SZP objednatel - - vypořádání připomínek - do 5 dnů od konzultace
konzultace s objednatel	- do 14 dní od zaslání oznámení koncepce



Předložení oznámení koncepce (formální zahájení procesu SEA)	do 14 dní po konzultaci
Zpracování vyhodnocení SEA ke Strategickému plánu SZP včetně posouzení koncepce	do 3 měsíců od předložení oznámení koncepce - do 5 dnů zašle objednatel zhotoviteli připomínky - do 5 dnů zašle zhotovitel vypořádání připomínek
Předložení návrhu koncepce SP SZP včetně vyhodnocení SEA MŽP	do 14 dní od zaslání zpracování vyhodnocení
Veřejné projednání návrhu koncepce SP SZP včetně vyhodnocení SEA	cca listopad 2020, nejdříve 30 dní po předložení MŽP
zápis z veřejného projednání	do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání
Vypořádání případných připomínek EK – vyhrazená změna závazku	termín odstranění vad bude stanoven objednatelem v souladu s pokyny EK