

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000027/2019/DIL ze dne 31. 05. 2019

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/500 /2019 ze dne 16. 12. 2019

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Sídlo společnosti: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: XXX, člen představenstva
b) technických: XXX, člen představenstva

Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ: 28786793
DIČ: CZ28786793
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu: 226740482
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
Spisová značka B 2906
(dále jen zhotovitel)

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele „Oprava mostu M 28 v Soukenické ulici, Chrudim“

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000027/2019/DIL ze dne 31. 05. 2019, na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele „Oprava mostu M 28 v Soukenické ulici, Chrudim“.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín původního termínu prací	Termín nového/prodlouženého termínu prací
Dodatek č. 1	10. 12. 2019	30. 04. 2020

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 06. 01. 2020

V Hradci Králové dne 06. 01. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
člen představenstva