

# Dodatek k objednávce

č. objednávky : 27ZA-002125

Číslo související Smlouvy:

**01CS-000158**

Název související Smlouvy:

**„Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD  
5 - Kocourovce a SSÚD 20 – Ivanovice 2017-2021“**

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

**OBJEDNATEL:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**SSÚD Kocourovce**

**Adresa: Kocourovce 18, 783 56 Doloplazy**

IČO: 659 93 390

DIČ: nejsme plátcí DPH

**POSKYTOVATEL:**

**Název: Značky Morava, a.s.**

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a  
794 01 Krnov

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Číslo účtu:** [REDAKCE]

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Číslo účtu:** [REDAKCE]

## Článek I.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení platnosti Dílčí objednávky.

## Článek II.

### Doba plnění, způsob odevzdání a odůvodnění

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění na akci:

**„Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5“**

**D35 Oprava svodidel – krajová ocelová svodidla na D35 km 283 sjezd,  
viník nehody známý,  
datum dopravní nehody 14. 11. 2018, KRPM-174-/DNDK-2018-NEJ**

Termín ukončení je dle tohoto Dodatku k objednávce č. 27ZA-002125 dohodnut do:

**31. 1. 2020**

Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončených služeb předá poskytovatel objednateli závěrečný soupis provedených služeb a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

Důvodem k prodloužení termínu plnění jsou personální změny dodavatele a nevhodné klimatické podmínky.

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ  
O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Kocourovci dne

V Krnově dne 10. 12. 2019

Ředitelství silnic a dálnic

Značky Morava, a.s.