

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo SDI-2008-110-000002

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

se sídlem: Praha 2, Štěpánská 15, PSČ: 120 00

IČ: 713 77 999

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 535021/0710

jejímž jménem jedná: Mgr. Ing. Karel Kučera

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy *Objednatele*:

a

ASD Software, s.r.o.

se sídlem: Šumperk, Žerotínova 2981/55A, PSČ: 787 01

IČ: 623 63 930, DIČ: CZ62363930

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 7973

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 5831640247/0100

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Kotrle, MBA, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy *Zhotovitele*: **SDI-2016-110-000008**

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, číslo SDI-2008-110-000002, ze dne 29. 2. 2008, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2009, Dodatku č. 2 ze dne 26. ledna 2011 a Dodatku č. 3 ze dne 13. 2. 2013

(dále jen „**Dodatek č. 4**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4:**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „Rozšíření, doplnění, úprava a rozvoj informačního systému ISOP++ pro potřeby zabezpečení OPPI v letech 2008 – 2016“, číslo jednací 00906/08/O/UVS/VST (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Plnění této Veřejné zakázky spočívá v úpravě funkcionality stávajícího informačního systému ISOP++. Veřejná zakázka byla zadána prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“), přičemž pro její realizaci byla na základě rozhodnutí Objednatele vybrána nabídka Zhotovitele. Smluvní strany uzavřely na realizaci Veřejné zakázky Smlouvu o dílo, číslo SDI-2008-110-000002, ze dne 29.2. 2008 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 S ohledem na identifikaci potřeby objednatelů spočívající ve využívání služeb dle Smlouvy o dílo v časovém období delším, než na kterou byla sjednána účinnost Smlouvy o dílo, uzavírají Smluvní strany, v souladu s článkem XI., odstavec 2 Smlouvy o dílo, tento Dodatek č. 4, kterým prodlužují účinnost Smlouvy o dílo způsobem uvedeným níže.
- 1.3 Na základě tohoto Dodatku č. 4 dochází ke změně Smlouvy o dílo ve smyslu článku 2. tohoto Dodatku č. 4.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Článek X., odstavec 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následující zněním:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018.“
- 2.2 Další ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 4 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č. 4.
- 3.2 Tento Dodatek č. 4 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 20.12.2016

V Šumperku dne 31.12.2016

.....
Agentura pro podporu podnikání a investic

CzechInvest

Mgr. Ing. Karel Kučera

generální ředitel

.....
ASD Software, s.r.o.

Ing. Jan Kotrle, MBA

jednatel