



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 19. 9. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:

Město Mohelnice

se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
Zastoupení: Ing. Pavel Kuba, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
číslo účtu: 27-1905690389/0800
V technických věcech jedná za objednatele: Martin Kapl
kontakt: 725 855542
e-mail: kaplm@mohelnice.cz

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

se sídlem: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
IČO: 64087883
DIČ: CZ64087883
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13769

Zastoupená/Jednající: Ing. Michal Axmann, jednatel

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku na veřejnou zakázku „**ZŠ Vodní Mohelnice č. p. 248 – úpravy a modernizace učeben**“ v souladu s ustanovením odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o vznik změn, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
2. Rozsah změn, dodatečných prací (víceprací) a méněprací je uveden v přílohách dodatku č. 1 a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami:
 - a. Zdůvodnění víceprací a méněprací
 - b. Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

II.

Cena díla dodatku

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně dodatečných stavebních prací/díla a méněprací, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na realizaci plnění, které je předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu:
- 2.



Dodatečné práce bez DPH	221 571,13 Kč
Méněpráce bez DPH	- 6 754,00 Kč

3. Cena dodatečných stavebních prací a méněprací je dána položkovými rozpočty zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
4. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 1:

Cena díla dle SoD (bez DPH)	849 773,00 Kč
Dodatečné práce/dodatek č. 1 (bez DPH)	221 571,13 Kč
Méněpráce / dodatek č. 1 (bez DPH)	- 6 754,00 Kč
Cena díla po zapracování dodatku č. 1 (bez DPH)	1 064 590,13 Kč
Cena díla po zapracování dodatku č. 1 (včetně DPH)	1 288 154,05 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Všechna další ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej podepisují.
5. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

IV. Podpisy smluvních stran

V Olomouci dne 06.01.2020

V Uničově dne 19.12.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Ing. Michal Axmann, jednatel