

**Dodatek č. 1****k Dílčí smlouvě č.4, k Rámcové dohodě na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2018+****číslo 2019/10080/000**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany**Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení**

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006-127001/0710

zastoupená: Mgr. Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem ČSSZ

jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 27074358

DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: [redacted] prokuristou

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)



I. Předmět Dodatku č. 1

1. Strany spolu uzavřely dne 29. 9. 2019 Dílčí smlouvu k Rámcové dohodě na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2018+, číslo 2019/10080/000 (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích stran nebylo možné Zhotovitelem dodat požadované plnění ve stanoveném termínu, uvedeném v harmonogramu v kapitole 3 „Harmonogram plnění“ Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v článku II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

II. Změna ujednání

Strany se dohodly na tom, že v kapitole 3 Harmonogram plnění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší původní znění v části **Projektové milníky Etapy 1**, a nahrazuje se tímto novým zněním:

3 Harmonogram plnění

Milník	Termín
Termín zahájení prací	05.11.2019
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	19.11.2019
Termín zahájení zaškolení obsluhy	26.11.2019
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	10.12.2019
Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí	10.07.2020
Konečný termín plnění	17.07.2020
Fakturační milník	24.07.2020

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel.
2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel.

Parafováno: Zhotovitel: _____ Objednatel: _____



4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Česká republika
– Česká správa sociálního zabezpečení

[Redacted signature area]

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace
Datum: 6. 1. 2020
Místo: PRAHA

Asseco Central Europe, a.s.

[Redacted signature area]

Jméno: [Redacted]
Funkce: prokurista
Datum: 6. 1. 2020
Místo: PRAHA

