

**Dodatek č. 1**ke **Smlouvě o dílo č. 551-2019-541101**uzavřené dne 20.09.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
týkající se vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Předlánce****Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  
Pobočka Liberec

**Sídlo:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

**Zastoupen:** Ing. Bohuslavem Kabátkem,  
ředitelem Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Podlipný, Krajský pozemkový úřad pro  
Liberecký kraj, Pobočka Liberec

**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

**Telefon:** +420 725 900 788

**E-mail :** j.podlipny@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.

**Sídlo:** Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou

**Zastoupen:** Martinem Závorským

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Martin Závorský

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** 

**Telefon:**

**E-mail :**

**ID DS:** 3xv742d

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad  
Sázavou

**Číslo účtu:** 1471924319/0800

**IČO:** 27493989

**DIČ:** CZ27493989

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném:** u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl  
„C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. 551-2019-541101****Předmět dodatku**Tímto dodatkem se mění termíny ukončení dílčích částí a hlavního celku přípravných prací. Termíny se mění  
následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní	Termín nový
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>		
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	31.12.2019	<b>31.03.2020</b>
	Doplnění stávajícího bodového pole		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	30.04.2020	<b>31.07.2020</b>
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.09.2020	<b>31.12.2020</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	28.2.2021	<b>31.05.2021</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.04.2021	<b>30.07.2021</b>
	<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)</b>	30.04.2021	<b>30.07.2021</b>

Důvodem pro posunutí termínů je skutečnost, že se doposud nepodařilo zajistit veškeré nezbytné podklady pro zahájení přípravných prací. Ze strany katastrálního úřadu nebyly stanoveny požadavky na revizi a doplnění bodového pole, na zpracování polohopisu a nebyly stanoveny další požadavky na zpracování návrhu KoPÚ.


#### Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Za objednatele: 30.12.2019

Za zhotovitele:

17.12.2019



Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Martin Závorský  
jednatel Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.