

**Dodatek č 1.**

**ke smlouvě o dílo č. 2019473/D**

**„Silnice II/292 odstranění skalního sesuvu v Benešově u Semil“**

Uzavřenou mezi těmito smluvními stranami

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 32331461/100

dále jen „objednatel“

a

**STRIX Chomutov, a.s.**

se sídlem: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov

IČO: 27274535

DIČ: CZ27274535

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Radek Frydrych, člen představenstva

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 43-4942070297/0100

evidence: KS v Ústí nad Labem, spis.zn. B 1620

dále jen „zhotovitel“

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2019 smlouvu o dílo vedenou objednatelem pod č. 2019473/D (dále jen „smlouva“)

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k níže uvedenému doplňuje o stavební práce, které vyplývají ze skutečného množství odtěženého materiálu. tohoto dodatku.
2. V souvislosti s navýšením původně odhadovaného množství se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 248.160,94 Kč bez DPH, tj. 300.274,74 Kč včetně DPH.

**Článek II.**  
**Zdůvodnění víceprací**

Vícepráce vznikly z důvodu dalšího masivního sesutí horniny v předmětné lokalitě v podzimních měsících, kdy již probíhal výběr zhotovitele. Množství odtěžené horniny bylo geodeticky zaměřeno a je přílohou tohoto dodatku smlouvy. Kubatury byly přepočteny koeficientem  $1 \text{ m}^3 = 1,6 \text{ t}$ .

**Článek III.**  
**Výkaz víceprací**

Stavba:	<i>II/292 Sesuv skalního masivu</i>	Rozpočet:
Objekt:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Vyčištění akumulčního záchytného prostoru v koruně zárubní zdi vč. naložení	t	106,69	1 089,00	116 185,41
2		Odvoz materiálu na skládku do 20 km	t	106,69	887,00	94 634,03
3		Skládkovné	t	106,69	350,00	37 341,50
		Cena víceprací celkem bez DPH				248 160,94
		DPH				52 113,80
		<b>Cena víceprací celkem včetně DPH</b>				<b>300 274,74</b>

Cena díla dle smlouvy bez DPH	196.620,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	248.160,94 Kč
Cena díla po započtení víceprací bez DPH	444.780,94 Kč
Cena díla po započtení víceprací včetně DPH	538.184,94 Kč

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Liberec.....2019

.....  


Chomutov.....2019

.....  
