

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 08.06.2018 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: 558 340 667 / 558 340 619
e-mail: jiri.labaj@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

MORYS s. r. o.

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1504

sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, Ostrava, PSČ 702 00
identifikační číslo: 42864771
DIČ: CZ42864771
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem
zastoupená ve věcech technických: Ing. Jaromírem Plankou, výrobním ředitelem
tel.: 596 134 673-5
e-mail: info@morys.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-3674100247/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

- 1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 08.06.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „*Výstavba integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov*“ (dále jen „**dílo**“ nebo též „**stavba**“).
- 2) Dne 17.12.2018 pak spolu obě smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“), kterým změnilo původně sjednaný rozsah díla o vícepráce a méněpráce, a v návaznosti na to také změnilo původně sjednanou cenu díla.
- 3) V mezidobí po uzavření dodatku č. 1 však v průběhu realizace díla vznikla potřeba realizace dalších prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo a v dodatku č. 1 (dále jen „**vícepráce**“), a zároveň se smluvní strany dohodly, že se nebudou realizovat některé stavební práce a dodávky sjednané ve smlouvě o dílo nebo v dodatku č. 1 (dále jen „**méněpráce**“). Důvodem těchto dohodnutých změn rozsahu plnění zhotovitele ve formě víceprací a méněprací jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění.
- 4) V souvislosti se změnami rozsahu díla ve formě dohodnutých víceprací a méněprací se obě smluvní strany dohodly také na odpovídající změně sjednané ceny díla s tím, že všechna svá práva a povinnosti, týkající se dohodnutých víceprací a méněprací, jakož i odpovídající změny ceny díla, upraví v tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II. Vícepráce, méněpráce a změna ceny díla

- 1) Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 9 až 32, které všechny společně tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**příloha č. 1**“), která je jeho nedílnou součástí.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v jednotlivých změnových listech, které jsou součástí přílohy č. 1, a současně se také snižuje o méněpráce podrobně specifikované v jednotlivých změnových listech, které jsou součástí přílohy č. 1.
- 3) Celková cena všech takto sjednaných víceprací bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) činí 5,113.133,84 Kč. Cena všech takto sjednaných méněprací činí -2,956.385,83 Kč. Rozdíl mezi cenou všech sjednaných víceprací a méněprací tak činí **2,156.748,01 Kč bez DPH** (slovy: **dva-milony-sto-padesát-šest-tisíc-sedm-set-čtyřicet-osm-korun-českých-a-jeden-haléř-bez-DPH**). O tuto částku se tak navýší celková cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo.

4) Podle ustanovení článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo původně celková cena díla činila 32,760.351,80 Kč bez DPH, resp. 39,640.025,68 Kč včetně 21 % DPH. Podle ustanovení článku II. odst. 5 dodatku č. 1 pak byla celková cena díla zvýšená na částku 35,614.305,01 Kč bez DPH, resp. **43,093.309,06 Kč včetně 21 % DPH.**

5) Po navýšení aktuální ceny díla uvedené v předchozím odstavci o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací, uvedený v článku II. odst. 3 tohoto dodatku, pak nová cena díla činí celkem:

- cena bez DPH:	37,771.053,02 Kč
- DPH 21 %:	7,931.921,13 Kč
- cena s DPH celkem:	45,702.974,15 Kč

(slovy: **čtyřicet-pět-milionů-sedm-set-dva-tisíc-devět-set-sedmdesát-čtyři-korun-českých-a-patnáct-haléřů-včetně-DPH**).

III.

Společná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své 27. schůzi konané dne 19.12.2019, a to svým usnesením č. 27/.....

IV.

Uveřejnění v registru smluv

- 1) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 2) Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněna dne 13.06.2018 a dodatek č. 1 byl v registru smluv uveřejněn dne 17.12.2018.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

V.

Závěrečná ustanovení

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2019

V Ostravě dne2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Ing. Pavel Mrhač
jednatel MORYS s. r. o.

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova