

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o Dílo ze dne 25.6.2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník)

Název stavby: Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích – 1. etapa

Článek 1.

Smluvní strany

Zhotovitel

ELTE, s.r.o.

Sídlo: Za Válcovnou 465/49, Ústí nad Labem, 400 01

Jednající: Václav Zahradník, jednatel společnosti

IČ: 467 08 111 DIČ: CZ4700811

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Zápis v OR: C 2289, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Václav Zahradník

Zmocněný zástupce pro věci technické : Ing. Roman Svoboda

Objednatel

Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o.

Zastoupené: jednatelem Ing. Janem Lisou a jednatelem Přemyslem Živným

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 64650596, DIČ: CZ64650596

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Martin Macháček,

Dozorem investora je pověřen:

Autorský dozor: Ing. Jiří Zita

Technický dozor investora: Ing. Jiří Zita

Zmocněný zástupce: Ing. Pavel Jäger, Vlastimil Prachfeld

Koordinátor BOZP: Ing. Ladislav Tesař

čl. I

1. Změna

Článek 2 - Předmět smlouvy,

Na základě odst. 2.5. – 2.9. zhotovitel přistupuje na provedení odpovídající změny (zvětšení i zmenšení) rozsahu předmětu o méněpráce a vícepráce, které jsou uvedeny ve změnových hlášeních č. 1 – 6 a jsou přílohou tohoto dodatku č.1

2. Změna

Článek 4 – Termín plnění, v odst. 4.1 se doplňuje text v tomto znění:

V souvislosti s méněpracemi a vícepracemi uvedených v článku 2, odstavec 2.5, se upravuje termín zprovoznění díla k zahájení zkušebního provozu o 33 kalendářních dní, to je na 122 dní, nejpozději do 31.10.2019.

3. Změna

Článek 4 - Smluvní cena, v odst. 5.1 se doplňuje text v tomto znění:

V souvislosti s méněpracemi a vícepracemi uvedených v článku 3, odstavec 2.5 se upravuje – zvyšuje smluvní cena díla o 84.412,95 Kč.

Rekapitulace

Smluvní cena za dílo dle SoD bez DPH *12.915.305,41 Kč bez DPH*

Úprava smluvní ceny dle dodatku č. 1 *84.412,95 Kč bez DPH*

Smluvní cena dle SoD včetně dodatku č. 1 *12.999.718,95 Kč bez DPH*

slovy: dvanáct milionů devětsetdevadesátdevět tisíc sedmsetosmnáct korun českých devadesát pět halířů

Základ pro DPH 21% *12.999.718,95 Kč bez DPH*

DPH 21% *2.729.940,97 Kč*

Cena celkem včetně DPH: *15.729.659,92 Kč*

čl. II

- 1) Tento dodatek č. 1 o celkovém počtu třech (3) stran včetně Přílohy č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2) Dodatek se stává platným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

V Ústí nad Labem dne 25.9.2019

V Lovosicích dne 25.9.2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Václav Zahradník – jednatel

Ing. Jan Lisa – jednatel

Přemysl Živný - jednatel