

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. VS-30387/ČJ-2017-801250 ze dne 29. 3. 2018,

1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Právní forma: organizační složka státu

zastoupená na základě pověření generálního ředitele

č.j. VS 26/020/001/2014-50/PERS/207 ze dne 9. 12. 2014

vrchní rada [REDAKCE], ředitel Věznice Rýnovice,

Věznice Rýnovice

Belgická 3765/11,

poštovní příhrádka 14,

466 21 Jablonec nad Nisou

IČ: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem,

č.ú. [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. BARNATHERM s.r.o.

Sídlo: Generála Svobody 250/31, Liberec

Zapsán u krajského soudu v Ústí nad Labem pod oddíl C, Vložka 26126, dne

14. 7. 2018

Jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Barna

IČ: 28669053

DIČ: CZ28669053

Bankovní spojení: ČSOB

č.ú. [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s čl. V. odst. 5. a čl. XVI odst. 2. Smlouvy o dílo vzájemně dohodly na následujících změnách a doplňcích smlouvy o dílo:

1) Odst. 1. v článku V., Cena díla, zní:

1. „Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši:

5 337 737,00 Kč vč. DPH

(slovy pět milionů třístatřicetsedmtisíc sedmsetřicetsedm korun českých)

bez DPH	4 400 358,00 ,- Kč
sazba 21 % DPH	937 379,00 ,- Kč

Tato cena byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele a nabídkových rozpočtů zhotovitele na nutné vícepráce, které vyplynuly z průběhu provádění stavby a odsouhlaseny objednatelem, jako cena nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla. Uvedená cena může být měněna jedině v případě změny rozsahu dodávky,

který obě smluvní odsouhlasily dodatkem ke smlouvě. K ceně bude připočtena DPH podle zákonné úpravy platné ke dni uskutečnění plnění.

Specifikace ceny a ceny víceprací je uvedena ve výkazech výměr (specifikaci ceny), které předal zhotovitel objednateli, a jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“

- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží jeho 2 stejnopisy.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

K č.j.: VS-30387/ČJ-2017-801250

V Rýnovicích dne 4.6.2018

V Rýnovicích dne 20. 6. 2018

Za objednatele



.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Vlastimil Kříž
Ředitel Věznice Rýnovice

Za zhotovitele



.....
Ing. Pavel Barna
jednatel společnosti
BARNATHERM s.r.o.