

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 874/2019/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **OK Stavby s.r.o.**, Mělnická 73, 277 11 Libiš, identifikační číslo 26763982, daňové i. č. CZ26763982, bankovní spojení Oberbank AG, číslo účtu [REDACTED] zastoupen [REDACTED] společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92116, ID schránky: a5gq64y dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Stavba chodníku v ul. Dobrovského – I.etapa**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a s projektovou dokumentací stavby z října 2017, vypracovanou Ing. Jaroslavem Karlem ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele ze dne 30.5.2019, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 2.2. Nabídka zhotovitele ze dne 30.5.2019 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Stavba chodníku v ul. Dobrovského – I.etapa**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a s projektovou dokumentací stavby z října 2017, vypracovanou [REDACTED] ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele ze dne 30.5.2019, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.3. Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

- 3.4. Nabídka zhotovitele ze dne 30.5.2019, soupis více/méně prací ze dne 30.11.2019 je účastníky této smlouvy považován za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 3.5. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídce zhotovitele ze dne 30.5.2019, včetně soupisu více/méně prací ze dne 30.11.2019 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
- 3.6. Článek 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 3 235 004,02 a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.7. Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Smluvní cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 30.5.2019, soupisu více/méně prací ze dne 30. listopadu 2019 a jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 3.8. Článek 3.1. smlouvy se mění tak, že nově zní : Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 10.12.2019.
- 3.9. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
- 3.9.1. zahájení díla – převzetí staveniště: 2.9.2019
- 3.9.2. dokončení díla: 10.12.2019
- 3.9.3. předání díla: do 3 dnů od ukončení stavby
- 3.9.4. vyklizení staveniště: do 3 dnů od ukončení stavby
- 3.10. Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 v následujícím znění:
Příloha č. 2: Soupis více/méně prací ze dne 30.11.2019
- 3.11.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 814/2019/R ze dne 9.12.2019.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace,


které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.


5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne



MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta města Mělník





Zhotovitel:
OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libiš

IČO: 267633982
DIČ: CZ267633982

Objednatel:
Město Mělník
náměstí Míru 1
276 01 Mělník
IČ: 237051
DIČ: CZ00237051

Soupis provedených prací k faktuře č. Mělník - opěrná zeď místo obrub

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Opěrná zeď				
001: Zemní práce				50 313,75
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³			345,00	6 039,00
Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3			45,00	3 156,75
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			120,00	411,75
Uložení sypání na skládce				1 098,00
Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)			10,00	91,50
002: Základy			70,00	1 281,00
Základové pásy ze ŽB tř. C 12/15			2 750,00	25 162,50
003: Svislé konstrukce				25 162,50
Zdivo nosné z tvármic pro suché zdění (TSZ)			460,00	29 410,25
Bednice tvármice CSB š. 20 cm			48,00	8 740,00
Příplatek ke zdivu nosnému z betonových tvármic za zařetí dutin betonem B 8/10			2 755,00	7 440,00
Výztuž opěrných zdí betonářskou ocelí 10 505 Ø			42 285,00	6 887,50
Méněpráce - odpočet				6 342,75
Osazení zahradišního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15			210,00	10 298,00
obrubník betonový zahradišní betonový hladký šedý 100 x 6 x 25 cm			61,00	7 980,00
Cena celkem bez DPH				2 318,00
21 % DPH				50 313,75
Cena celkem s DPH				10 565,89
				60 879,64

Zhotovitel tímto protokolem předává a odběratel přebírá provedení uvedého objemu prací a souhlasí s dílčí fakturací ve výše uvedené částice.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	120,00	249,60
Uložení sypání na skládce		
Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	10,00	20,80
Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	70,00	291,20
Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání kamenivem drcené hrubé frakce 16-22	345,00	248,40
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů recyklatem se zhutněním	120,00	172,80
Výplň vsakovacích jam kamenivem těžším frakce 32 - 63 mm - kačlak	495,00	212,85
Opláštění geotextilií ve svahu do 1 : 2,5	930,00	697,50
geotextilie	25,00	250,00
	30,00	300,00
- 008: Trubní vedení		1 925,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	145,00	870,00
Montáž lapací střešní splašení	355,00	365,00
Lapač střešních splašení bez odc. Kloubu DN 125/110 HL 660E	550,00	550,00
Nápojení svislého svodu na lapač	150,00	150,00
SO_03: Rozšíření přechodu pro chodce ul. Kokořínská		3 475,00
- 001: Zemní práce		1 025,00
Rozebírání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic odštěpení a paletování zámkové dlažby	45,00	405,00
Vytváření obrub krajnicí obrubníků stojících	50,00	450,00
Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tř. vrstvy přes 100 do 200 mm	55,00	110,00
	30,00	60,00
- 005: Komunikace		2 450,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tř. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tř. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	220,00	1 980,00
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	235,00	470,00
Cena celkem bez DPH		13 443,16
21 % DPH		2 823,06
Cena celkem s DPH		16 266,22

Zhotovitel tímto protokolem předává a odběratel přebírá provedení uvedeného objemu prací a souhlasí s dílčí fakturací ve výše uvedené částce.

Datum: 30.11.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Zhotovitel:
OK STAVBY s.r.o.
Melnická 73
277 11 Libiš

IČO: 26763982
DIČ: CZ26763982

Objednatel:
Město Melník
náměstí Míru 1
276 01 Melník

IČ: 237051
DIČ: CZ00237051

Soupis provedených prací k faktuře č.

Mělník - veřejné osvětlení dle požadavku


SO	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Veřejné osvětlení					9 775,00
-	Instalace				9 775,00
	Ochranná manžeta složáru - prodloužení životnosti složáru				6 900,00
	Kabelová koncovka na kabel CYKY 4Bx16 proti vnikání vlhkosti				2 875,00
	Cena celkem bez DPH				9 775,00
	21 % DPH				2 052,75
	Cena celkem s DPH				11 827,75

Zhotovitel tímto protokolem předává a odběratel přebírá provedení uvedeného objemu prací a souhlasí s dílčí fakturací ve výše uvedené částce.

Datum: 30.11.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:





Zhotovitel:
OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libiš

Objednatel:
Město Mělník
náměstí Míru 1
276 01 Mělník

IČO: 26763982
DIČ: CZ26763982

IČ: 237051
DIČ: CZ00237051

Soupis provedených prací k faktuře č.

Mělník - skládka sutí, keře


SO_01: Odstranění keří a skládka sutí	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
- 001: Zemní práce					69 997,75
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²		45,00	15 245,00	
	Odstranění pařezů D do 700 mm		810,00	4 050,00	
	Odstranění pařezů D do 500 mm		515,00	1 545,00	
	Odstranění pařezů D do 300 mm		285,00	2 915,00	
	Naložení, odvoz na skládku a poplatek za uložení na skládce (skládkovné)		1 255,00	3 765,00	
- 997: Přesun sutě					54 752,75
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101		125,00	3 792,47	
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez děntu kód odpadu 170 302		220,00	35 802,15	
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		70,00	15 058,13	
Cena celkem bez DPH					69 997,75
21 % DPH					14 699,53
Cena celkem s DPH					84 697,28

Zhotovitel tímto protokolem předává a odběratel přebírá provedení uvedeného objemu prací a souhlasí s dílčí fakturací ve výše uvedené částce.

Datum: 30.11.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:





Zhotovitel:
OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libiš

Objednatel:
Město Mělník
náměstí Míru 1
276 01 Mělník

IČO: 26763982
DIČ: CZ26763982

IČ: 237051
DIČ: CZ00237051

Soupis provedených prací k faktuře č.

Mělník - palisády, schodiště


Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Palisády					19 248,00
- 003: Svislé konstrukce					19 248,00
	Osazování palisád betonových hromadné zabeton hranatých délky prvku 600 mm			420,00	6 048,00
	Palisáda CSB Lena 120x180x600 mm přírodní			165,00	13 200,00
SO 02: Schodiště					6 060,00
- 004: Vodorovné konstrukce					6 060,00
	Osazení ŽB schodišťových stupňů betonových do lože z betonu			355,00	4 260,00
	Schodišťový stupeň betonový CSB Step			150,00	1 800,00
Cena celkem bez DPH					25 308,00
21 % DPH					5 314,68
Cena celkem s DPH					30 622,68

Zhotovitel tímto protokolem předává a odběratel přebírá provedení uvedého objemu prací a souhlasí s dílčí fakturací ve výše uvedené částce.

Datum: 30.11.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:





OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libiš

Rozpočet

Mělník - odpočet drenáže

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Drenáž odpočet				
- 001: Zemní práce				- 175 554,60
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m2			- 53 679,60
kamenivě drcené hrubé frakce 16-22	t			- 31 657,20
- 002: Základy				- 22 022,40
Traťovody z drenážních trubek se zřízením štiřkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150	m			- 121 875,00
- 121 875,00				
Cena celkem bez DPH				- 175 554,60
21 % DPH				-36 866,47
Cena celkem s DPH				-212 421,07

Pozn.: Rozpočet je orientační a bude fakturováno dle skutečnosti.
Vypracoval: Miroslav Žák
Datum: 30.11.2019



