



**Dodatek č.4 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 207/S954/2018/103/Bal  
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**NDCON s.r.o.**

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Uni Credit Bank a.s.

číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 207/S954/2018/103/Bal** na vypracování projektové dokumentace na akci „**Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Křemžské kotlině**“

Předmětem tohoto Dodatku č.3 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby plnění (oddíl II odst.

2) a úpravě ceny za dílo (oddíl III odst. 1). Smlouva o dílo, dodatek č. 1, dodatek č. 2 a dodatek č. 3 se

tímto dodatkem č. 4 mění takto:

**1. Změna II. Doba plnění**

**Původní znění dle SoD, dodatku č. 1, dodatku č.2, dodatku č. 3:**

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

**a) Etapa 1. Zajištění podkladů**

1) Zajištění inženýrskogeologického průzkumu, rozboru výkopku určeného k uložení na povrchu terénu (součástí bude i určení mocnosti ornice s ohledem na využití ornice v rámci navazujících

pozemků a pro rekultivaci území po stavbě, data ČHMÚ budou provedeny nejpozději do 28.2.2019.

**b) Etapa 2. dokumentace pro územní řízení**

2.1) Zajištění geodetického zaměření, biologického posouzení lokality (viz požadavky z hlediska financování z OPŽP) a podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení v podrobnosti DUR (včetně maximálního rozsahu záborů pozemků), posouzení stability koryta vodního toku, projednání konceptu s objednatelem a s CHKO Blanský Les do 30.10.2019.

2.2) Projednání koncepce DUR s dotčenými orgány státní správy, obcí Křemže, projednání přeložky VN se správce sítě E.ON Česká republika, s.r.o., projednání s dalšími dotčenými institucemi, s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění jejich vyjádření, dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projednání v dokumentační komisi objednatele **do 13.12.2019**

2.3) Zajištění územního rozhodnutí včetně uhrazení správního poplatku – **do 13. 12. 2019**

**c) Etapa 3. Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby**

3.1) Zpracování geometrických plánů na podkladě technického řešení pro územní rozhodnutí a návrhu technického řešení pro stavební řízení pro případné služebnosti v rozsahu stavby, k.ú. Chlum u Křemže – do 30. 4. 2020.

3.2) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, projednání s dotčenými orgány státní správy a dotčenými organizacemi, projednání s dotčenými vlastníky (přístupy), zajištění všech potřebných podkladů (stanovisek, vyjádření, rozhodnutí) pro vydání stavebního povolení, odsouhlasení projektové dokumentace na dokumentační komisi objednatele – do 30. 4. 2020.

3.3) Zajištění pravomocného stavebního povolení ke stavbě, včetně zajištění stavebního povolení pro přeložku el. vedení VN, včetně uhrazení správních poplatků – do 31. 8. 2020.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobní výborech nebo do dokumentační komise objednatele.

**Nové znění dle tohoto dodatku č. 4**

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

**a) Etapa 1. Zajištění podkladů**

1) Zajištění inženýrskogeologického průzkumu, rozboru výkopku určeného k uložení na povrchu terénu (součástí bude i určení mocnosti ornice s ohledem na využití ornice v rámci navazujících pozemků a pro rekultivaci území po stavbě, data ČHMÚ budou provedeny nejpozději do 28.2.2019.

**b) Etapa 2. dokumentace pro územní řízení**

2.1) Zajištění geodetického zaměření, biologického posouzení lokality (viz požadavky z hlediska financování z OPŽP) a podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení v podrobnosti DUR (včetně maximálního rozsahu záborů pozemků), posouzení stability koryta vodního toku, projednání konceptu s objednatelem a s CHKO Blanský Les do 30.10.2019.

2.2) Projednání koncepce DUR s dotčenými orgány státní správy, obcí Křemže, projednání přeložky VN se správce sítě E.ON Česká republika, s.r.o., projednání s dalšími dotčenými institucemi, s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění jejich vyjádření, dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projednání v dokumentační komisi objednatele **do 31.12.2019**

2.3) Zajištění územního rozhodnutí včetně uhrazení správního poplatku – **do 15. 3. 2020**

**c) Etapa 3. Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby**

3.1) Zpracování geometrických plánů na podkladě technického řešení pro územní rozhodnutí a návrhu technického řešení pro stavební řízení pro případné služebnosti v rozsahu stavby, k.ú. Chlum u Křemže – **do 30. 4. 2020.**

3.2) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, projednání s dotčenými orgány státní správy a dotčenými organizacemi, projednání s dotčenými vlastníky (přístupy), zajištění všech potřebných podkladů (stanovisek, vyjádření, rozhodnutí) pro vydání stavebního povolení, odsouhlasení projektové dokumentace na dokumentační komisi objednatele – **do 30. 4. 2020.**

3.3) Zajištění pravomocného stavebního povolení ke stavbě, včetně zajištění stavebního povolení pro přeložku el. vedení VN, včetně uhrazení správních poplatků – **do 31. 8. 2020.**

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobní výborech nebo do dokumentační komise objednatele.

**II. Změna**

**III. Cena za dílo a platební podmínky**

**Původní znění dle SoD, dodatku č. 1 a dodatku č. 3:**

1. Za řádně provedené dílo-projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **772 000,- Kč bez DPH**, slovy sedmsetosmdesátsedmtisíc Kč bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 2:

a) Etapa 1	83 000 Kč bez DPH
b) Etapa 2.1	86 000 Kč bez DPH
c) Etapa 2.2 a 2.3	310 000 Kč bez DPH
d) Etapa 3	293 000 Kč bez DPH

**Nové znění dle tohoto dodatku č. 4:**

Za řádně provedené dílo-projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **772 000,- Kč bez DPH**, slovy sedmsetosmdesátsedmtisíc Kč bez DPH.

a. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 2:

a) Etapa 1	83 000 Kč bez DPH
b) Etapa 2.1	86 000 Kč bez DPH

c) Etapa 2.2	<b>270 000 Kč bez DPH</b>
d) Etapa 2.3.	<b>40 000 Kč bez DPH</b>
e) Etapa 3	293 000 Kč bez DPH

Ostatní body Smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 k této smlouvě nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne ..... - 2 -01- 2020  
[02]  
Nové  
Objednatel: Správa územní ochrany  
Tvršova 1902, 256 01 Benešov

20 -12- 2019  
v Praze dne: .....  
Zhotovitel: