

**DODATEK č. 2  
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**„Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny - Letná – TDI  
a koordinátor BOZP“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 13. 11. 2018  
pod č.j. Objednatele: ZSM-81-26/OVZ-2018 a pod č.j. Poskytovatele: 2018/7,  
která byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 25. 1. 2019  
(dále jen „Smlouva“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Ing. Robin Sadowy, ředitel  
na straně jedné (dále též jen „Objednatel“)  
č.j. Dodatku č. 1: ZSM-81-36/OVZ-2018

**a**

**Ing. Václav Šroubek**

s místem podnikání: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň  
IČO: 04018737  
DIČ: CZ6601190365  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu:1901196607/5500  
Datová schránka: 5t8pvq5  
na straně druhé (dále též jen „Poskytovatel“)  
č.j. Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných služeb technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. Tyto dodatečné služby jsou sjednány z důvodu prodloužení doby realizace dozorovaných stavebních prací o 70 dní, kdy potřeba těchto dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

## 3. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

3.1. Doba plnění a cena dodatečných služeb jsou sjednány postupem v souladu s odst. 3.4. Smlouvy.

3.2. Doba plnění sjednaná v odst. 3.3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 prodlužuje o 70 kalendářních dní.

3.3. Cena Služeb sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o cenu dodatečných služeb ve výši:

- a) celkem bez DPH 415 000,- Kč  
(slovy: čtyři sta patnáct tisíc Kč bez DPH),
- b) DPH 21 % ve výši 87 150,- Kč  
(slovy: osmdesát sedm tisíc jedno sto padesát korun českých),
- c) celkem včetně DPH 502 150,- Kč  
(slovy: pět set dva tisíc jedno sto padesát korun českých).

## 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací).

| <b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>   |   |
|---|---|
| <b>Poskytovatel</b><br><b>Ing. Václav Šroubek</b>                                   | <b>Objednatel</b><br><b>Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</b><br><b>Ing. Robin Sadowy</b><br><b>ředitel</b> |
|  |   |

Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - veřejná zakázka na služby (projekční práce, ADI, TDI, koordinátor BOZP...)

Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny - Letná - TDI a koordinátor BOZP

| <b>HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení</b> |   |   | <b>cena bez DPH</b>    | <b>cena s DPH</b>      |
|--|---|---|------------------------|------------------------|
| A  | Předpokládaná hodnota stavebního díla stanovená projektantem v rozpočtu stavby:   | rozpočet:                               | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                |
| B  | Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty díla (výpočet: A* uvedená hodnota v %): | 0%                                      | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                |
| C  | Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):  | Předpokládaná hodnota VZ:               | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                |
| D  | <b>Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem</b> (tzv. původní hodnota závazku):  | Smluvní cena:<br>(základ pro výpočet %) | <b>2 490 000,00 Kč</b> | <b>3 012 900,00 Kč</b> |

| <b>vyhrazená změna závazku dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 (pouze nové práce, nikoliv méněpráce)</b> |  |                   |                |              |
|--|--|-------------------|----------------|--------------|
| E  | Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3): | maximálně:        | 0,00 Kč        |              |
| F  | Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) z ceny původní veřejné zakázky (výpočet: D*0,3):  | maximálně:        | 747 000,00 Kč  |              |
| G  | <b>Maximální hodnota nových stavebních prací zadaných v JŘBU je:</b><br>(výpočet: vybere se nižší hodnota z E a F)                                       | <b>maximálně:</b> | <b>0,00 Kč</b> |              |
|  | Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:  |                   |                |              |
|  | Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:  |                   |                |              |
|  | Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:  |                   |                |              |
|  | <b>Čerpáno celkem:</b>   |                   | <b>0,00 Kč</b> | <b>0,00%</b> |
|  | <b>K vyčerpání zbývá:</b>  | <b>maximálně:</b> | <b>0,00 Kč</b> |              |

| <b>NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky</b><br>počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/-) |                   |                      |                         |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
| hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce, který je:  | nižší než:        | 149 224 000,00 Kč    |                         |
| hodnota změny musí být nižší, než <b>10 %</b> původní hodnoty závazku ze smlouvy, která je (výpočet: D*10%):   | nižší než:        | 249 000,00 Kč        | <i>upravit vzorec !</i> |
| <b>Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši:</b>   | <b>nižší než:</b> | <b>249 000,00 Kč</b> |                         |
| Sjednaná nepodstatná změna závazku:  |                   | <b>Vícepráce (+)</b> | <b>Méněpráce (-)</b>    |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
|  |                   | 0,00 Kč              |                         |
| <b>Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce:</b>  |                   | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                 |
| <b>Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):</b>  |                   | 0,00 Kč              |                         |
| Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):   |                   | 0,00 Kč              |                         |
| Vliv na změnu ceny díla (s DPH):   |                   | 0,00 Kč              |                         |
| <b>Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>  |                   | <b>0,00 Kč</b>       | <b>0,00%</b>            |
| K vyčerpání zbývá:   | nižší než:        | 249 000,00 Kč        |                         |

| <b>NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5</b><br><b>dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné</b> |                   |                        |                      |
|---|-------------------|------------------------|----------------------|
| Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí <b>50%</b> původní hodnoty závazku, tj.:<br>(výpočet D*50%)   | <b>maximálně:</b> | <b>1 245 000,00 Kč</b> |                      |
| Sjednaná nepodstatná změna závazku:   |                   | <b>Vícepráce (+)</b>   | <b>Méněpráce (-)</b> |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| změnový list č.   | 0,00 Kč           |                        |                      |
| <b>Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce:</b>   |                   | 0,00 Kč                | 0,00 Kč              |
| <b>Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):</b>   |                   | <b>0,00 Kč</b>         |                      |
| Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):  |                   | 0,00 Kč                |                      |
| Vliv na změnu ceny díla (s DPH):  |                   | 0,00 Kč                |                      |
| <b>Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>   |                   | <b>0,00 Kč</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):</b>   | <b>maximálně:</b> | <b>1 245 000,00 Kč</b> |                      |

| <b>NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6</b><br><b>změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat</b> |               |                      |               |
|---|---------------|----------------------|---------------|
| Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.:<br>(výpočet D*50%)   | maximálně:    | 1 245 000,00 Kč      |               |
| Sjednaná nepodstatná změna závazku:   |               | Vícepráce (+)        | Méněpráce (-) |
| Dodatek č. 2 - prodloužení doby realizace stavby z důvodu víceprací, navýšení služeb o 70 dní   | 415 000,00 Kč | 415 000,00 Kč        |               |
|   | 0,00 Kč       |                      |               |
| <b>Smlouva o dílo:</b>  | 0,00 Kč       |                      |               |
| smluvní cena: 2 490 000,00 Kč bez DPH (cena Služeb)   | 0,00 Kč       |                      |               |
| doba plnění: 420 dní  | 0,00 Kč       |                      |               |
| cena za den: 5 928,57 Kč bez DPH  | 0,00 Kč       |                      |               |
|   | 0,00 Kč       |                      |               |
| <b>Dodatek č. 2:</b>  | 0,00 Kč       |                      |               |
| doba plnění: 70 dní   | 0,00 Kč       |                      |               |
| cena za den: 5 928,57 Kč bez DPH  | 0,00 Kč       |                      |               |
| cena celkem: 415 000,00 Kč bez DPH  | 0,00 Kč       |                      |               |
|   | 0,00 Kč       |                      |               |
|   | 0,00 Kč       |                      |               |
|   | 0,00 Kč       |                      |               |
|   | 0,00 Kč       |                      |               |
| <b>Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce:</b>   |               | 415 000,00 Kč        | 0,00 Kč       |
| <b>Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):</b>   |               | <b>415 000,00 Kč</b> |               |
| Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):  |               | 87 150,00 Kč         |               |
| Vliv na změnu ceny díla (s DPH):  |               | 502 150,00 Kč        |               |
| <b>Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>   |               | <b>415 000,00 Kč</b> | <b>16,67%</b> |
| <b>K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):</b>   | maximálně:    | <b>830 000,00 Kč</b> |               |

|   |                   |                      |               |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9</b>  |                   |                      |               |
| Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být | <b>maximálně:</b> | <b>747 000,00 Kč</b> |               |
| Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)   |                   | 0,00 Kč              |               |
| Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat)  |                   | 415 000,00 Kč        |               |
| <b>Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>  |                   | <b>415 000,00 Kč</b> | <b>16,67%</b> |
| <b>K vyčerpání zbývá:</b>   | <b>maximálně:</b> | <b>332 000,00 Kč</b> |               |

|   |                                    |                        |                        |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo ( <i>základ pro výpočet %</i> ): | <b>Smlouva o dílo:</b>             | <b>2 490 000,00 Kč</b> |                        |
| <b>Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>     | <b>Změnové listy, dodatky SoD:</b> | <b>415 000,00 Kč</b>   | <b>16,67%</b>          |
| <b>Investiční náklady celkem bez DPH:</b>   | bez DPH                            |                        | <b>2 905 000,00 Kč</b> |
| DPH 21%:  | DPH 21%                            |                        | 610 050,00 Kč          |
| <b>Investiční náklady celkem s DPH:</b>   | S DPH                              |                        | <b>3 515 050,00 Kč</b> |

