

# DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

název díla

**„Vítkov – stavební úpravy ve výpravní budově a objektu sídla TO“**

č. smlouvy objednatele: **E635-S-11194/2016**

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřené dne 31.8.2016 (*dále jen „smlouva“*)

## I. Smluvní strany

### **Objednatel:**

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Adresa pro doručování korespondence:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

### **Zhotovitel:**

#### **Stavební společnost NAVRÁTIL, s. r.o.**

sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČO: 469 72 021

DIČ: CZ46972021.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336

Zastoupení ve věcech technických a realizačních:

(osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **mění** smlouvu ze dne 31.8.2016 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy **n á s l e d o v n ě:**

## II. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanovenému smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- Smluvní strany se dohodly, že nad rámec rozsahu stanoveného Smlouvou bude zhotovitel navíc plnit konkrétní práce (dále jen vícepráce), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. **Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.**
- 2.3. Méněpráce a vícepráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.4. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	5.490.554,00 Kč bez DPH
Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:	
• vícepráce (bez DPH)	+198.200,00 Kč bez DPH
• méněpráce (bez DPH)	- 157.801,00 Kč bez DPH
<b>celkem (vícepráce bez DPH):</b>	<b>+40.399,00 Kč bez DPH</b>
<b><u>Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1:</u></b>	<b><u>5.530.953,00 Kč bez DPH</u></b>

- 2.5. Změna rozsahu díla a na to navazující změna ceny díla, původně uvedená v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. V tomto případě bylo postupováno v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha: Změnový list stavby ze dne 27.10.2016

V Ostravě dne 27.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele: