

PŘÍLOHA 1  
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): ŽST Vítkov – oprava objektu VB a TO

Číslo veřejné zakázky\*: 635 5069

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Ke změně rozsahu díla, vznikem víceprací a méněprací byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Podrobný popis víceprací a méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu:

MP:

- SO01 – Hromosvod (2.etapa – střecha a svody) na VB

VCP:

- předstěna v místnosti 0P22, vlnnutí zdiva, odvětrání
- nosná ocelová konstrukce v místnosti 0P16, dřevěný trámový strop
- doplnění schodišťových stupňů. 2 ks
- destrukce zdiva místnosti 0P14, dozdění
- doplnění SDK podhledu do místnosti 0P16
- přesun sutě

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč:

	Kč
Přehled prací	
Vícepráce – viz položkový rozpočet	+198.200,00
Méněpráce - viz položkový rozpočet	-157.801,00
<b>Celkem (vícepráce + méněpráce)</b>	<b>+40.399,00</b>
Cena dle SOD	5.490.554,00
Cena díla včetně předchozích Dodatků	5.490.554,00
<b>Cena díla po změně dle Dodatku</b>	<b>5.530.953,00</b>

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	+ 3,60 (vícepráce)	2,87 (méněpráce)
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 (vícepráce)	0 (méněpráce)
<b>Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD</b>	<b>+3,60 (vícepráce)</b>	<b>2,87 (méněpráce)</b>

vrh změny vypracoval\*:

Datum: 24.10.2016

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Datum: 25.10.2016

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Datum: 27.10.2016

4/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Datum: 27.10.2016

Příloha změnového listu: Soupis prací, včetně položkového rozpočtu

\* jméno, funkce, organizace/firma