



## D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1640/ORM/14 dne 1. 10. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2014 vedeném u objednatele pod ev. č. 1938/ORM/14, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

### „Cyklostezka G01 – úsek od odbočky na Hosov – po kaštanovou alej, Jihlava“

#### I.SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,  
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
Oprávněn k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí Odboru rozvoje města, Magistrát města Jihlavy  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
2. Zhotovitel: **PROfi Jihlava spol. s r.o.**  
se sídlem: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava  
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 1460  
zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem  
IČO: 181 98 228  
DIČ: CZ18198228  
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

#### II.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 1. 10. 2014 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1640/ORM/14 ve znění dodatku č. 1 vedeném u objednatele pod ev. č. 1938/ORM/14 ze dne 30. 10. 2014, jejímž předmětem je provedení kompletních projektových a inženýrských prací na akci „Cyklostezka G01 – úsek od odbočky na Hosov – po kaštanovou alej, Jihlava“ a další tam uvedené činnosti (dále též jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě, a to z důvodu nutnosti úpravy již provedené části díla ve smyslu projektové dokumentace pro provádění stavby na základě dodatečných požadavků objednatele spočívající mimo jiné ve snížení předpokládaných nákladů na stavební práce a to tak, že cyklostezka bude navržena bez obrub, s konstrukcí s nezpevněným krytem a odvodnění bude řešeno jako nezpevněný příkop se záhozem a trativodem. Součástí rozšíření rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 2 je dále závazek zhotovitele spočívající v zajištění veškeré inženýrské činnosti, tedy i mimo jiné podání příslušné žádosti na dotčený stavební úřad pro změnu stavby před jejím dokončením
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla.

#### III.PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené upravují smluvní strany čl. II. první odstavec smlouvy bez číslování smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:  
*„Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dále provést úpravu*



dokumentace pro provádění stavby podle dodatečných požadavků objednatele, zajistit inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení a povolení změny stavby před jejím dokončením, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby.  
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:

**„Cyklotezka G01 – úsek od odbočky na Hosov – po kaštanovou alej,  
Jihlava“**  
(dále též jako „stavba“)

2. S ohledem na výše uvedené upravují smluvní strany čl. II. odst. 1. písm. b) smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:  
„b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 9. 2014 zadávacího řízení doplněné nabídkou zhotovitele ze dne 29. 8. 2019.“
3. Smluvní strany dále upravují čl. II. odst. 1. písm. i) smlouvy tak, že toto ustanovení doplňují o další odrážku následujícího znění:  
„- dokumentace pro provádění stavby upravená dle požadavků objednatele  
6 vyhotovení v tištěné podobě a 1x digitálně na CD (.pdf + .dwg)“
4. Dále upravují smluvní strany čl. III. odst. 1. a 2. smlouvy tak, že se původní textace ustanovení ruší a nahrazuje jej následujícím zněním:  

„1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:  
1.1. Zahájení prací: **po nabytí účinnosti této smlouvy**

1.2. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí **do 30. 11. 2014**

1.3. Podání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí:  
**do 45 dnů od okamžiku splnění podmínky dle výše uvedeného bodu 1.2.**

1.4. Lhůta dokončení dokumentace pro provádění stavby:  
**do 100 dnů od okamžiku splnění podmínky dle výše uvedeného bodu 1.3.**

1.5. Podání žádosti o vydání stavebních povolení **do 100 dnů od okamžiku splnění podmínky dle výše uvedeného bodu 1.3.**

1.6. Lhůta k provedení dokumentace pro provádění stavby upravené dle dodatečných požadavků objednatele **do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2**

1.7. Lhůta k podání kompletní žádosti k vydání rozhodnutí změny stavby před dokončením **do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2**

1.8. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.  
Výše uvedené lhůty plnění nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude splněno v souladu s tímto ustanovením:

- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 pare projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
- dle bodu 1.3. - předáním a převzetím kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí
- dle bodu 1.4. - předáním a převzetím 6 paré dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části + 1x digitálně na CD (.pdf + .dwg) vč. rozpočtů a výkazů výměr
- dle bodu 1.5. - předáním a převzetí kopie žádosti o vydání stavebního povolení a kopie kompletní dokladové části na CD ve formátu .pdf
- dle bodu 1.6. - předáním a převzetím 6 paré dokumentace pro provádění stavby upravené dle dodatečných požadavků objednatele + 1x digitálně na CD (.pdf + .dwg) vč. rozpočtů a výkazů výměr
- dle bodu 1.7. - předáním a převzetím kopie žádosti o vydání změny stavby před dokončením
- dle bodu 1.8. - dokončení stavby jako celku“

5. S ohledem na výše uvedené upravují smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej následujícím zněním:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 12. 9. 2014 a doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 29. 8. 2019. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

v Kč bez DPH

projektová dokumentace pro územní řízení	45.000,- Kč
inženýrská činnost pro územní řízení	25.000,- Kč
projektová dokumentace pro provádění stavby	95.000,- Kč
inženýrská činnost pro stavební a ostatní povolení	15.000,- Kč
autorský dozor	5.000,- Kč

**Dodatek č. 2**

<b>Dokumentace pro provádění stavby upravená dle dodatečných požadavků objednatele vč. úpravy rozpočtů a soupisů prací dle změny stavby před dokončením</b>	<b>22.000,- Kč</b>
<b>Inženýrská činnost pro zajištění změny stavby před dokončením</b>	<b>10.000,- Kč</b>

**Cena celkem bez DPH**

**217.000,- Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V JIHLAVĚ dne 6.1.2020



Za zhotovitele  
Ing. Jan Sedlák  
jednatel

V JIHLAVĚ dne 6.1.2020



Za objednatele  
Ing. Alena Kottová  
vedoucí odboru rozvoje města

PRON Jihlava spol. s r.o.  
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228

