



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo





na zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru
(pro zakázky malého rozsahu)
ke Stavbě č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 V Sídlišti – PD a AD vč. IČ

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000598/2018
číslo smlouvy zhotovitele: 026/2018

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Hlavní město Praha**
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Víkem, ředitelem odboru technické vybavenosti MHMP
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **PRO - CONSULT s.r.o.**
se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7
IČ: 26509172
DIČ: CZ26509172
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 86644
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. II
PŘEDMĚT DODATKU**

1. **Předmětem dodatku je změna investora stavby. Na základě Protokolu č. 2/2019 (INV) o předání a převzetí práv a závazků investora ze dne 26.09.2019. Z tohoto důvodu se mění smluvní strana objednatel následovně:**

Městská část Praha-Nebošice
se sídlem: Nebošická 128, 164 000 Praha-Nebošice
IČ: 00231215
DIČ: CZ00231215
zastoupena Ing. Viktorem Komárkem, starostou


(dále jen "objednatel")

**Čl. III
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/21/03/001870/2003. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy."
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě o dílo byly na požádání poskytnuty třetím osobám.


V Praze dne 10.12.2019

Objednatel



Ing. Viktor Komárek
starosta MČ Praha - Nebošice

Zhotovitel



Petr Coufal
ředitel a jednatel PRO-CONSULT s.r.o.