

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 18. října 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 300 022 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **63/16-B491**

„Oprava nástupiště zastávky Praha Smíchov severní nástupiště“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01

IČ: 445 64 287, DIČ: CZ44564287, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

Zastoupená: Ing. Davidem Novákem, jednatelem

Josefem Vaňouskem, jednatelem

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	2.977.675,04 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce).....	- 458.165,00 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce).....	99.675,10 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	2.619.185,14 Kč

Zdůvodnění méně a více prací:

Více práce:

- při optimalizaci GPK došlo ke zvýšení objemu dodávky šterku z důvodu většího zdvihu.

Méně práce:

- použitím delších kolejnicových pasů dodaných zhotovitelem došlo ke snížení počtu termitových svarů. Zároveň došlo ke změně upevnění koleje upevnění koleje.

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení více, méně prací

V Praze dne 1. 12. 2016

V Litoměřicích dne 30. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. David Novák
jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice s.r.o.