

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO CES 833/2019 ze
dne 18.4.2019, Dodatku č. 1 ze dne 19.6.2019 a
Dodatku č.2 ze dne 26.9.2019**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu: 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8, a Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem
pro Ústecký kraj, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dne 4.11.2019, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.3. Čl.4.1 Předmět smlouvy. Rozsah předmětu díla se mění o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.
- 1.4. Čl.5.1 Cena díla. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce +411.811,41 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součástí změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku. Z této částky je hodnota víceprací +446.504,66 Kč bez DPH a cena méněprací -34.693,25 Kč bez DPH.

Cena celkem SOD	3.509.394,85 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č.1	411.811,41 Kč (bez DPH)
Cena SOD + dodatek č.1	3.921.206,26 Kč (bez DPH)
- 1.5. text odst. 4.5. se ruší bez náhrady;
- 1.6. text odst. 4.7. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„S ohledem na to, že provedení Vymezených činností je však pro dokončení Díla zcela nezbytné, provede tyto Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím SČS, a to v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením Díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“
- 1.7. text odst. 4.8. se ruší bez náhrady;
- 1.8. v rámci odst. 5.1. se bez náhrady odstraňuje následující text:

„Součástí této ceny Díla je také pevná cena za Vymezené činnosti, která činí 23.685,24 Kč bez DPH. Při sazbě DPH ve výši 21 % pak činí cena za Vymezené činnosti 28.659,14 Kč vč. DPH.“
- 1.9. Do textu odst.13.12.1 se na konec jeho věty doplňuje text následujícího znění:

„ (i v elektronické podobě)“
- 1.10. text odst. 17.7. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Smlouvy, je [REDACTED]“

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2019	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 4.11.2019	
Název akce: TP037182 Teplice, Jateční, U Tesasu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:		Tento změnový list Příloha č.1 – lab. zpráva mechaniky zemin ze dne 19.9. Příloha č.2 – fotodokumentace Příloha č.3 – rekapitulace změn Příloha č.4 – rozpočet odpočtu vymezených činností Příloha č.5 – rozpočet víceprací a méněprací týkající se výměny zásypu, plynového potrubí a bourání betonů			
na výkresy:		Ne			
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:		Ne			
Popis a zdůvodnění změny					
1) Změna č. 1 - Výměna nevhodného zásypu potrubí nad celou rýhou kanalizace: při průběhu výkopových prací je zjištěno, že v rýze se nachází nevhodný materiál pro zpětný zásyp, doloženo zprávou laboratoře mechaniky zemin. Výkopek nevhodný pro zpětný zásyp. Proveden zároveň i odpočet třídění výkopku.(Vícepráce+méněpráce) 2) Změna č.2 - Bourání betonů - v trase kanalizace jsou nalezeny železobetonové kvádry, které se musí rozbírat a odvézt na skládku.(Vícepráce) 3) Změna č.3 - Odstranění plynového potrubí - v trase výkopu je nalezeno staré nefunkční plynové potrubí, které je nutno vyřezat a odvézt.(Vícepráce) 4) Změna č.4 - Výměna nevhodného zásypu potrubí nad celou rýhou vodovodu: při výkopu vodovodu je zjištěno, že vykopaný materiál není vhodný pro zpětný zásyp. Po posouzení geotechnika, je navržena výměna zásypového materiálu. Proveden zároveň odpočet třídění výkopku.(Vícepráce, méněpráce) 5) Změna č.5 – Odpočet vymezených činností: dle směrnice S.06.20 D					
Důvod méně práce	záměr objednatele ano	chyba v projektové dokumentaci ne	chyba zhotovitele ne	vyšší moc ne	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby ano
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 411.811,41 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): se nemění		
3.921.206,26 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 411.811,41 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 446.504,66 Kč bez DPH, tj. 12,72 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -34.693,25 Kč bez DPH, tj. 0,99 % nabídkové ceny.					

činí 411.811,41 Kč bez DPH, tj. 12,72 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 34.693,25 Kč bez DPH, tj. 0,99 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací 7 listů

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis: [redacted] datum 4.11. 2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 14,31 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted] datum: 4.11.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted] datum: 4.11.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

11. 11

14. 11. 19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.