

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. září 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 300 020 / 2016 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **D16118**

„Zhotovení projektové dokumentace Červený potok“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: DIPONT s.r.o.

se sídlem Libouchec, č. p. 505, PSČ 403 35

IČ: 286 93 094 DIČ: CZ28693094, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 27153

zastoupená Petrem Novákem, jednatelem

Ing. Martou Novákovou, jednatelkou

Ing. Petrem Novákem, jednatelem

Jednatelé jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – **Závěrečná ustanovení**, bodu 11.1; dále čl. 5 – **Cena díla** uzavřené smlouvy, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní)..... **3.783.000,00 Kč**

Cena dodatku č. 2 (více práce)..... **380.000,00 Kč**

Nová cena (základní + Dodatek č. 2)..... **4.163.000,00 Kč**

Zdůvodnění:

Vícepráce – důvodem víceprací je napojení přilehlých úseků s nestabilní GPK a zároveň dopracování projektové dokumentace o úsek v km 51,900 – 52,450.

Vyčíslení více prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení více prací

V Praze dne 11. 11. 2016

V Ústí nad Labem dne 10. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Marta Nováková

jednatelka

společnosti DIPONT s.r.o.