

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO CES 1713/19/OLCE

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

– na straně jedné –

a

Severočeská stavební a.s.

se sídlem : Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25458426, DIČ: CZ25458426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupěckým , předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 25.7. 2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.3. Čl.4.1 a rozsah předmětu díla o odpočet vymezených činností a jsou specifikovány změnovým listem dle čl.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č.1
- 1.4. Čl.5.1 cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši odpočtu vymezených činností v částce -369.939,91 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.5.7 smlouvy – ocenění více a méně prací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SOD 6.117.682,82 Kč (bez DPH)

Cena dodatku č.1 -369.939,91 Kč (bez DPH)

Cena SOD + dodatek č.1 5.747.742,91 Kč (bez DPH)

- 1.5. text odst. 2.2.5. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se vztahuje plnění dle této Smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen „SČVK“), která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost SČVK, resp. jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), poskytovaná Zhotoviteli v rámci plnění této Smlouvy bude vymezena samostatnou dohodou mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel seznámen.“;

- 1.6. text odst. 4.5. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Součástí Díla nejsou následující vymezené činnosti ve smyslu Přílohy č. 13 Rámcové smlouvy či jiné obdobné činnosti (dále jen „Vymezené činnosti“):“;

- 1.7. text odst. 4.7. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„S ohledem na to, že provedení Vymezených činností je však pro dokončení Díla zcela nezbytné, provede tyto Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím SČS, a to v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením Díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“

- 1.8. text odst. 4.8. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění: „Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností

- 1.9. v rámci odst. 5.1. se bez náhrady odstraňuje následující text:

„Součástí této ceny Díla je také pevná cena za Vymezené činnosti, která činí 369 939,91 Kč bez DPH. Při sazbě DPH ve výši 21 % pak činí cena za Vymezené činnosti 447 627,29 Kč vč. DPH.“;

- 1.10. Do textu odst.13.12.1 se na konec jeho věty doplňuje text následujícího znění:

„ (iv elektronické podobě)“

- 1.10.1. do textu odst. 13.3 se na konec jeho první věty doplňuje text následujícího znění:

„a dále s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech (dále jen „Drobné vady“).“; a

- 1.10.2. text odst. 17.7. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Smlouvy, je [redacted]“;

- 1.11. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

20.1. 2020
V Teplicích dne 20.1. 2020
Severočeská vodárenská společnost a.s.

16.12. 2019
V dne 16.12. 2019

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Vítězslav Chalupěcký

předseda představenstva

Severočeská stavební, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:	Severočeská stavební a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 23.9.2019	
Název akce: MO 027243 Most, Višňová, Růžová – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem - 369.939,91 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5.747.742,91 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: -369.939,91 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -369.939,91 Kč bez DPH, tj. -6,05% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -369.939,91Kč bez DPH, tj. -6,05 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis _____ Datum 23.9.2019		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Rozpočet byl zpracován dle platného ceníku ÚRS.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změn (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 6,05% a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD): bez projektanta

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] 12. 2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Pod [redacted] Datum 13. 9. 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

[redacted] Datum 16. 12. 19

[redacted] Datum 16. 12. 19

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.