

**DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. ORM/10/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002b
Číslo smlouvy zhotovitele: 18060/032 B

Číslo stavby zhotovitele: 924 119 002b

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO : 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová
vedoucí společník: M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
IČO 42196868

společník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: Petrem Suchým, předsedou představenstva
Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva
Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva
zapsán OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
IČO 60932171

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Společnost M - SILNICE + CHTHB, H. Brod - ul. Mírová uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č.3“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny na základě geodeticky zaměřeného skutečného rozsahu prací a dohoda o realizaci objektu SO 801.2.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 3:

Cena dle smlouvy a dodatku č.1 a 2	39 181 710,18 Kč
Snížení dle dodatku č. 3	- 560 945,73 Kč
Celkem bez DPH	38 620 764,45 Kč
DPH	8 110 360,54 Kč
Cena celkem vč. DPH	46 731 124,99 Kč

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

IV.

Ustanovení článku IV, bod 3 se mění následujícím způsobem:

3. Termín dílčího plnění (SO 801.2 Návrh sadových úprav) - 30. prosince 2020

V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 2. prosince 2019 usnesením č. 879/19.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 08.11.2020

Mgr. Jan Tecl, MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Hradci Králové dne

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
představenstva, M - SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč, člen
představenstva, M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.

Parčubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868

ředitelství

Resstova 956/13, 500 02 Hradec Králové, ČR

V Havlíčkově Brodě dne 3.12.2019

Petr Suchý, předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.

