

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci „Opěrná zeď v ulici Na Vrchu, Praha - Řeporyje“

Číslo smlouvy objednatele: SML00085/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 201956/2019


Smluvní strany:

Název **Městská část Praha-Řeporyje**
Sídlo Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje
IČ 00241628
Zastoupený starostou Pavlem Novotným, DiS
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

sídlo: HES stavební s.r.o.
zastoupená: Michalem Jakubcem

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Michal Jakubec
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Michal Jakubec
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Michal Jakubec
IČ : 28143213
DIČ: CZ28143213
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

I.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání:
 - víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací; souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku
 - opravy záruční lhůty, která byla ve smlouvě o dílo chybně uvedena

II.

- V článku III. odst. 1 smlouvy o dílo (Cenové a platební podmínky) se mění celková cena díla:

• Cena bez DPH	2 629 228,04 Kč
• DPH 21%	552 137,89 Kč
• Celkem cena včetně DPH	3 181 365,93 Kč

- V článku VIII. odst. 3 smlouvy o dílo (Záruka a odpovědnost za škody) se mění záruční doba na **120 měsíců**.
- Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Nedílnou součástí smlouvy je:
 - a. Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací a víceprací


V Praze dne: **19. 12. 2019**

V Praze dne: **19. 12. 2019**

objednatel:



Pavel Novotný, DiS
starosta: **Městská část Praha-Řeporyje**



zhotovitel:



Michal Jakubec
jednatel společnosti: **HES stavební s.r.o.**

