

Číslo dodatku objednatele: 130039  
Číslo dodatku zhotovitele:



KUJIP01COGEX

na ul. č. 1260/14

z. 806

## Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 75220, č. zhotovitele 2013-000163.2 ze dne 28. 4. 2014

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů,  
pro akci: „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy“

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Hana Strnadová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.1. Zhotovitel:** PROfi Jihlava, spol. s r.o.  
Sídlo: Pod Přikopem 933/6, 586 01 Jihlava  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Sedlák, jednatel  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 318042-681/0100  
IČO: 18198228  
DIČ: CZ 18198228  
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 1460  
**(dále jen „zhotovitel“)**

V souladu s ustanovením 11.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 4. 2014 pro akci „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy“ se smluvní strany dohodly na dodatku č. 4 k této smlouvě.

### Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo ve smyslu uzavřených dodatků č. 1, 2 a 3 je rozšíření předmětu plnění o vyhodnocení překážkových rovin a následné zapracování požadavků plynoucích z tohoto vyhodnocení do zpracované projektové dokumentace, a to z důvodu dodatečného požadavku Úřadu pro civilní letectví na doplnění projektové dokumentace v rámci projednání ve stavebním řízení. Současně s tím je nutno upravit termín pro zajištění vydání stavebního povolení.

### Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1.

Na závěr odstavce 2. 1. se doplňuje text:

Předmětem plnění je rovněž vyhodnocení překážkových rovin včetně zapracování změn do projektové dokumentace.

#### Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení po podpisu smlouvy	předpoklad březen 2014
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.....	do 15. 7. 2014
Pravomocné územní rozhodnutí	do 3 měsíců od předání
	majetkoprávní přípravy statutárním městem Jihlava
Dokumentace pro stavební povolení .....	do 15. 8. 2014
Pravomocné stavební povolení .....	do 31. 12. 2019
Dokumentace pro provedení stavby .....	do 31. 12. 2019

#### **se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení po podpisu smlouvy	předpoklad březen 2014
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.....	do 15. 7. 2014
Pravomocné územní rozhodnutí	do 3 měsíců od předání majetkoprávní
přípravy statutárním městem Jihlava	
Dokumentace pro stavební povolení .....	do 15. 8. 2014
Pravomocné stavební povolení .....	<b>do 30. 4. 2020</b>
Dokumentace pro provedení stavby .....	<b>do 30. 4. 2020</b>

#### Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

4.3 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

**Cena za dílo:**

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>1.451.750,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>304.867,50 Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH:</b>	<b>1.756.617,50 Kč</b>

(slovy: jedenmilionsedmsetpadesátšesttisícšestsetsemnáct korun českých padesát haléřů)

#### **se ruší a nahrazuje novým zněním:**

4.3 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

**Cena za dílo:**

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>1.546.750,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>324.817,50 Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH:</b>	<b>1.871.567,50 Kč</b>

(slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátjedentisícpětsetšedesátsedm korun českých padesát haléřů)

**Článek 4 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 18. 12. 2019


**Za objednatele:**

Ing. Jan Hyliš  
člen rady kraje pro oblast  
dopravy a silničního hospodářství

  
Kraj Vysočina  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
Jihlava

**Za zhotovitele:**

Ing. Jan Sedlák  
jednatel

  
**PROFI Jihlava spol. s r.o.**  
Pod Přikopem 8, 586 01 Jihlava  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228