

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „dodatek“)

Most evid. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov

číslo smlouvy zhotovitele: 134/19 044/230

číslo smlouvy objednatele: 35/VZ/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **EDIKT a.s.**

Sídlo: **Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice**

Zastoupený: **Pavlem Dolanským** - předsedou představenstva
Radimem Bláhou – místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem – členem představenstva
Ing. Janem Velikovským – členem představenstva
tel.: 387 410 054
IČ: 251 72 328 DIČ: CZ 251 72 328

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl B, vložka 904

Zástupce ve věcech smluvních: **Pavel Dolanský** – předseda představenstva tel.: 387 412 524

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] – ředitel divize 23 tel.: 387 006 651

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0102364

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 35/VZ/2019, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov**“ zpracovanou **Projektovní kanceláří Pris, s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	9 980 442,64 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	295 350,72 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-25 283,80 Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	10 250 509,56 Kč
DPH 21%	2 152 607,01 Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla včetně DPH	12 403 116,57 Kč

slowy: dvanáctmilionůčtyřistatřítisícejednostošestnáct korun českých a padesátsedm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Dále se tímto dodatkem v souladu s aktuálními interními předpisy objednatele o zpracování osobních údajů upravuje čl. 10. odst. 3 smlouvy o dílo a nově zní takto:

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávané v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován čtyřech vyhotoveních s platností originálu, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice dne: 30. 12. 2019

[Redacted signature area]

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

České Budějovice dne: 30 -12- 2019

[Redacted signature area]

Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury





Změnový list číslo:	ZL 1
---------------------	------

Stavba: Most ev.č. 1519-1, inundační most ev.č. 1519-2 Volřířov	č. smlouvy objednatele: 35/VZ/2019
SO 002 Všeobecné konstrukce a práce	č. smlouvy zhotovitele: 134/19 044/230
SO 101 Úprava komunikace	
SO 182 Dopravně inženýrské opatření	
SO 201 Most ev.č. 1519-1	
SO 202 Most ev.č. 1519-2	

Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: [redacted] Fichtau s.r.o.
Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice

Projektant: Projekční kancelář Prls, s.r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny: Nevhodný zásypový materiál z výkopu

Dotčené místo: Most ev.č. 1519-1 Volřířov

Odkaz na výkresy: protokol o výpočtu kubatur a ploch - geodet
vyjádření geologa k zásypovým materiálům

Odkaz na soupis prací: viz příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: bod 4.6

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

ZL1	SO 201	Most ev.č. 1519-1 - výkopový a zásypový materiál	295 350,72
	SO 101	Úprava komunikace - neprovedené práce ze základního rozpočtu	-25 283,80
		Celkem bez DPH	270 066,92 Kč
		DPH 21%	56 714,05 Kč
		Celkem včetně DPH	326 780,97 Kč

Podpis navrhovatele: [redacted] 15.11.2019

Vyjádření SOUHLASÍM X NESOUHLASÍM: [redacted]
Zhotovitel: [redacted] **datum:** 15.11.19

Vyjádření SOUHLASÍM X NESOUHLASÍM: *Souhlasím*
Projektant: Ing. Martin Řehulka **datum:** 15.11.2019 **razítko, podpis:** [redacted]

Vyjádření SOUHLASÍM X NESOUHLASÍM: *Souhlasím*
TDS: [redacted] **datum:** 11/11/2019 **razítko, podpis:** [redacted]

Vyjádření SOUHLASÍM X NESOUHLASÍM: [redacted]
investor: Ing. Jan Šticha **datum:** 27.12.2019 **razítko, podpis:** [redacted]

Přílohy: Rozdílový rozpočet vč. přehledné rekapitulace

Stavba: Most ev.č. 1519-1, Inundační most ev.č. 1519-2 Volřířov	č. smlouvy objednatele: 35/NZ/2019
Úsek:	č. smlouvy zhotovitele: 134/19 044/230
Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDI:	[redacted], Fichtau s.r.o. Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice
Projektant:	Projektční kancelář Pris, s.r.o. Osová 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
Předmět změny:	Nevhodný zásypový materiál z výkopu
Dotčené místo:	Most ev.č. 1519-1 Volřířov
Odkaz na výkresy:	protokol o výpočtu kubatur a ploch - geodet vyjádření geologa k zásypovým materiálům
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy:	bod 4.6
Návrh ocenění:	
ZL1	SO 201 Most ev.č. 1519-1 - výkopový a zásypový materiál 295 350,72
	SO 101 Úprava komunikace - neprovedené práce ze základního rozpočtu -25 283,80
	Celkem bez DPH [redacted] 270 066,92 Kč
	DPH 21% [redacted] 56 714,05 Kč
	Celkem včetně DPH [redacted] 326 780,97 Kč
Podpis navrhovatele: [redacted]	Datum: 15.11.2019 [redacted]
Vyjádření:	
TDI: [redacted]	datum: 15.11.2019 [redacted] podpis: [redacted]
Projektant: Ing. Martin Řehulka	datum: 15.11.2019 [redacted] podpis: [redacted]
Investor : Ing. Jan Štícha	datum: 27.12.2019 [redacted] podpis: [redacted]
Přílohy: Rozdílový rozpočet vč. přehledné rekapitulace	[redacted]

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev.č. 1519-1, Inundační most ev.č. 1519-2 Volřífov				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu SO 101, SO 201						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
11			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 12KM	výměna podloží komunikace pol.č. 123736 -19,846 m3	neprovedené práce	
16			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	výměna podloží komunikace pol.č. 17180 b -19,846 m3	neprovedené práce	
5			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	výkopávky pod úrovní stávající nosné konstrukce pol.č. 131736a -110,555 m3	zaplavení výkopu	
8			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	uložení zemín na skládku dle pol.č. 17120 -110,555 m3	nevhodný materiál	
11			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	zásyp NK dle pol.č. 17481b -110,555 m3	nevhodný zásypový materiál z výkopu, proto byl použit větší podíl materiálu nakupovaného	
1			POPLATKY ZA SKLÁDKU pro SO 201	zemina a kamenivo z výkopů dle pol.č. 014101a -110,555 m3	nevhodný materiál	
1			ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	pol. 11511 -236,70 hod	zaplavování stavební jámy	

* může být doloženo na samostatném listu

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

██████████
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Naše značka
D/S- 2867/2019 - Řeh

Zakázka č.
AD19026

Vyřizuje
██████████

Datum
12.11. 2019

Akce: **Most ev.č. 1519-1, inundační most ev.č. 1519-2 Volfířov**

Věc: **Stanovisko AD k výměně podloží pod vozovkou**

Dobrý den,

Na základě nevyhovující únosnosti podloží pod plání vozovky (naměřena hodnota menší než 45 MPa) souhlasím s provedením výměny podloží. Bude čerpána položka ze soupisu prací, která byla podmíněna souhlasem investora.

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

S pozdravem

tel.: 547 212 053

web: www.pris.cz

e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

EDIKT a. s.
██████████ stavbyvedoucí
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
19/000/06

vyřizuje / telefon

██████████

dne:
10.11.2019

Věc: Vyjádření geotechnika k úpravě podloží

Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek na původní zemní pláni komunikace je možné konstatovat následující:

- 1) Měření na pláni byly zjištěny hodnoty $E_{def2} < 45$ MPa, což nesplňuje požadavku projektu na únosnost pláne.
- 2) Na základě tohoto zjištění je nutné provést výměnu stávající zeminy v aktivní zóně za vhodný štěrko-kamenitý materiál.

České Budějovice, dne 26.11.2019

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
(11)

Zpracoval:

██████████

vedoucí pracoviště České Budějovice

██████████

Fichtau s.r.o. TDI

Smrčná 47

378 33 Nová Bystřice

Věc: Vyjádření TDI ke změnovému listu č.1 pro most

ev.č. 1519-1, inundační most 1519-2 Volfířov

1/ Na základě vyjádření odpovědné osoby firmy GEOTEC GS, a.s. (viz samostatná příloha)

o vhodnosti použití odtěžené zeminy z provedených výkopů na akci : „Mosty Volfířov “, bylo konstatováno, že vytěžená zemina není vhodná ke zpětnému použití do zásypů i aktivní zóny a bude nahrazena zeminou z nakupovaných materiálů.

2/ Jelikož v průběhu výstavby při vypouštění rybníku (z důvodu výlovu)

došlo k navýšení průtoku povrchové vody a tím i k průsaku vody do stavební jámy, bylo nutné provést častější odčerpávání vody než bylo původně uváděno v soupisu prací (viz. zápisy ve SD)

3/ SO 002 všeobecné konstrukce a práce pol.č.4 – poplatky za skládku typ S-IO (interní

odpad) nebude fakturovaná, neboť odfrézované asfaltové vrstvy byly použity pro výměnu podloží komunikace viz. zápis ve SD

Dne : 19.11.2019

podpis:

A large black rectangular redaction box covering the signature area, with a smaller rectangular redaction box below it.