

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2019, ev. č. D952190069
„VD D. Beřkovice, potápěčské práce – oprava levé zdi VPK“,
která byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy ze dne 25. 5. 2016, ev. č. D952160065

Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	XXX XXX XXX
IČO:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel:	XXX
Fax:	XXX
E-mail:	XXX

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	PS PROFI s.r.o.
Adresa sídla:	Traubova 1546/6, Černá Pole, 602 00 Brno
Zastoupený:	Jaroslavem Knotkem, jednatelem
Zástupce pro věci technické:	Ing. Radek Jančar
Jméno osoby pověřené vedením stavby:	Ing. Radek Jančar
IČO:	26244918
DIČ:	CZ26244918
Bankovní spojení:	XXX
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně oddíl C vložka 39257
Tel:	XXX
Fax:	XXX
E-mail:	XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo ev. č. D952190069 „VD D. Beřkovice, potápěčské práce, oprava levé zdi VPK“ ze dne 8. 11. 2019 se mění a upravuje takto:

- 1) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje takto:

Provedené práce budou fakturovány podle skutečně provedeného a objednatelem odsouhlaseného rozsahu prací dle přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací a dodávek“.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli nejpozději ke dni 31. 12. 2019 dílčí fakturu na částku 184.420,-Kč bez DPH, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli nejpozději ke dni 25. 5. 2020 konečnou fakturu za skutečně provedené práce v období od 1. 1. 2020. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem na základě skutečně provedeného a objednatelem odsouhlaseného rozsahu prací a zápisu o převzetí a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

- 2) Článek 5. odst. 5.1. se mění a upravuje takto:

Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Zahájení prací: **11/2019**

Dokončení a předání díla: **nejpozději do 25. 5. 2020**

- 3) Důvodem změny termínu dokončení a předání díla jsou nevhodné klimatické podmínky pro použité stavební směsi (teploty pod bodem mrazu).
- 4) Ostatní části smlouvy se nemění
- 5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel

.....
Jaroslav Knotek
jednatel