

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160061
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119150012, 219150028

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: Píšťovy 820, Chrudim III,
537 01 Chrudim

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Ing. Jiří Vala, jednatel
Mgr. Pavel Vančura, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé společně. Po-
depisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní
firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva jednatelé společ-
nosti společně.
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Bankovní spojení: XXX

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952160061 na akci „DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, obnova koryta, ř.km 2,210 - 8,590“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2., 3.3.

Stávající text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

119150012 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava koryta, ř.km 2,210 - 8,590

- I. etapa – DSJ: **do 30. 09. 2016**
- II. etapa – IČ: **do 31. 05. 2017**
- III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

219150028 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, rekonstrukce koryta, ř.km 2,210 - 8,590

- I. etapa – DUR: **do 13. 03. 2017**
- II. etapa – IČ: **do 31. 07. 2017**
- III. etapa-DSP + IČ..... **do 31. 10. 2017**
- IV. etapa - DPS..... **do 15. 12. 2017**
- V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2024**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

119150012 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava koryta, ř.km 2,210 - 8,590

- I. etapa – DSJ: **do 30. 09. 2016**
- II. etapa – IČ: **do 31. 05. 2017**
- III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2024**

219150028 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, rekonstrukce koryta, ř.km 2,210 - 8,590

- I. etapa – DUR: **do 13. 03. 2017**
- II. etapa – IČ: **do 30. 12. 2020**
- III. etapa-DSP + IČ..... **do 30. 09. 2021**

- IV. etapa - DPS..... **do 31. 12. 2021**
- V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2024**

Zdůvodnění změny doby plnění

Důvodem změny doby plnění je skutečnost, že u akce *Radechovka, Horní a Dolní Radechová, rekonstrukce koryta, ř.km 2,210 - 8,590* Městský úřad Náchod podmiňuje vydání rozhodnutí o umístění stavby dořešením vlastnictví konstrukcí určených k demolici bez následné obnovy, které se nacházejí na pozemku vodního toku.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160061 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele