



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/19/20800
na zhotovení díla
„Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová“

Smluvní strany

- 1. Objednatel: Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Ing. Tomáš Ostruszka
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 222907724/0300
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
- 2. Zhotovitel: AGILE spol. s r.o.**
se sídlem: Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
[redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí
č. ú.: 126242611/0100
IČ: 15030741
DIČ: CZ 15030741
spisová značka rejstříkového soudu: C/1101 vedená u KS v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:
Smluvní strany uzavřely dne 21. 03. 2019 smlouvu o dílo č. OR/19/20800 na zhotovení díla
„Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová“.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OR/19/20800 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

10 509 631,93 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **2 207 022,71 Kč**.

Cena včetně DPH činí **12 716 654,64 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 a 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1 a 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 02. 12. 2019 a schválen usnesením číslo **R/2346/19**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 06 -01- 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741	
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 5. 11. 2019
Název akce:	Realizace úspor energie – Gymnázium Česká Třebová	
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	ZL č. 01	
na jinou část smlouvy:	Příloha SOD č. 2 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr	
Předmět změny: <u>Dodávka vnitřních okenních žaluzií a doplnění chybějících otvorových výplní</u>		
Popis a zdůvodnění změny: řeší změny vyvolané skutečným stavem stávajících žaluzií, které jsou na hranici funkčnosti, z tohoto důvodu bylo navrženo dodání nových žaluzií a doplnění otvorových výplní.		
Počet připojených listů specifikací		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: AGILE spol. s r.o.,		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Stanovisko energetického specialisty:		
Příloha: oceněný soupis prací ZL 1 – Doplnění žaluzií a otvorových výplní		



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	5. 11. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Dodávka vnitřních okenních žaluzií a doplnění chybějících otvorových výplní		
Popis a zdůvodnění změny: řeší změny vyvolané skutečným stavem stávajících žaluzií, které jsou na hranici funkčnosti, z tohoto důvodu bylo navrženo dodání nových žaluzií a doplnění otvorových výplní.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 - Kč	311 921,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
311 921,33 Kč	Zůstává beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-063_1 Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová

Objekt: 01 Realizace úspor

Rozpočet: ZL 1 Doplnění žaluzií a otvorových výplní

Objednatel: Pardubický kraj IČO: 70892822
 Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822
 532 11 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r.o. IČO: 15030741
 Mírové náměstí 133 DIČ: CZ15030741
 562 01 Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	311 921,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	311 921,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	311 921,33 CZK
Základní DPH	21 %	65 503,48 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 377 424,81 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			306 021,33	98
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 900,00	2
Cena celkem					311 921,33	100

Položkový rozpočet

S:	2018-063_1	Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová
O:	01	Realizace úspor
R:	ZL 1	Doplnění žaluzií a otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				306 021,33
1	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, b1: : (0,5+1,3)*2*1*2	m	7,20000	232,00	1 670,40
2	a7	Okno dřevěné dvojitě špaletové 600/1700 mm, REPASE dle tab. výrobků a tech. zprávy	kus	6,00000	16 770,00	100 620,00
3	b1	Okno dř. dvojitě špalet. 500/1300 mm-dle tabulky, výrobků a tech.zprávy. DODÁNÍ vč. nátěrů a dopravy	kus	2,00000	16 320,00	32 640,00
4	766-001	D+M vnitřních okenních žaluzií	ks	212,00000	785,00	166 420,00
5	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	3 013,50000	1,55	4 670,93
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 900,00
6	t	Kovové dveřní křídlo v ocel. zárubni 850/1875 mm, REPASE dle tab. výrobků a tech. zprávy	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 5. 11. 2019	
Název akce:	Realizace úspor energie – Gymnázium Česká Třebová		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č. 02		
na jinou část smlouvy:	Příloha SOD č. 2 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr		
Předmět změny: <u>změna rozsahu vyměňovaných oken</u>			
Popis a zdůvodnění změny: řeší změny vyvolané velmi špatným stavem některých otvorových výplní, kdy nové výplně budou realizovány jako kopie (resp. repliky) provedené dle původních dochovaných kusů oken v objektu. Oproti vydanému závaznému stanovisku je tedy nyní navrhováno zvýšení počtu nově replikovaných oken o devět kusů a snížení počtu kusů repasovaných o těchto devět kusů. Navržené řešení bylo konzultováno a schváleno orgánem památkové péče.			
Počet připojených listů specifikací			
Důvod vícepráce / méněpráce:	Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: AGILE spol. s r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:	SOUMĚSÍNE		
Stanovisko projektanta stavby:	SOUMĚSÍNE		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: oceněný soupis prací ZL 2 – Změna rozsahu vyměňovaných oken			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	5. 11. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: <u>změna rozsahu vyměňovaných oken</u>		
Popis a zdůvodnění změny: řeší změny vyvolané velmi špatným stavem některých otvorových výplní, kdy nové výplně budou realizovány jako kopie (resp. repliky) provedené dle původních dochovaných kusů oken v objektu. Oproti vydanému závaznému stanovisku je tedy nyní navrhováno zvýšení počtu nově replikovaných oken o devět kusů a snížení počtu kusů repasovaných o těchto devět kusů. Navržené řešení bylo konzultováno a schváleno orgánem památkové péče		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 498 070,00 Kč	697 002,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
198 932,60 Kč	Zůstává beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-063_2 Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová

Objekt: 01 Realizace úspor

Rozpočet: ZL 2 Změna rozsahu vyměňovaných oken

Objednatel: Pardubický kraj IČO: 70892822
 Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822
 532 11 Pardubice

Zhotovitel: AGILE spol. s r.o. IČO: 15030741
 Mírové náměstí 133 DIČ: CZ15030741
 562 01 Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	26 509,05
PSV	172 423,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	198 932,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 932,60 CZK
Základní DPH	21 %	41 775,85 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 240 708,45 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			16 135,62	8
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			9 174,08	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 199,35	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			172 423,55	87
Cena celkem					198 932,60	100

Položkový rozpočet

S:	2018-063_2	Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová
O:	01	Realizace úspor
R:	ZL 2	Změna rozsahu vyměňovaných oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				16 135,62
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	25,45050	634,00	16 135,62
		po vybouraných výplních otvorů :				
		a9 : (0,6+2*2)*2*0,22+(1,65+2*2)*0,22		3,26700		
		(0,6+2*2)*2*0,22+(1,65+2*2)*0,22		3,26700		
		(0,6+2*2)*2*0,22+(1,65+2*2)*0,22		3,26700		
		a19 : (2+2*2)*2*0,35		4,20000		
		(2+2*2)*2*0,22		2,64000		
		(2+2*2)*2*0,22		2,64000		
		a20 : (2+2,1*2)*1*0,22		1,36400		
		a4 : (2,3+1,3*2)*0,22		1,07800		
		pod parapetem : (0,6*6+1,65*3+2*6+2*1+2,3)*0,15		3,72750		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				9 174,08
2	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	138,00000	8,00	1 104,00
		a4 : 2*3		6,00000		
		a9 : 4*12		48,00000		
		a19 : 12*6		72,00000		
		a20 : 12*1		12,00000		
3	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,95000	338,50	660,08
		a4 : 0,5*1,3*3		1,95000		
4	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	14,40000	206,00	2 966,40
		a9 : 0,6*2*12		14,40000		
5	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	24,00000	161,00	3 864,00
		a19 : 2*2*6		24,00000		
6	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	4,20000	138,00	579,60
		a20 : 2*2,1*1		4,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 199,35
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,36600	878,00	1 199,35
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				172 423,55
8	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	129,40000	232,00	30 020,80
		a4 : (0,5+1,3)*2*3		10,80000		
		a9 : (0,6+2,0)*2*12		62,40000		
		a19 : (2,0+2,0)*2*6		48,00000		
		a20 : (2,1+2,0)*2*1		8,20000		
9	a4	Okno dřevěné dvojitě špaletové 500/1300 mm, REPASE dle tab.výrobků a tech. zprávy	kus	-3,00000	15 610,00	-46 830,00
10	a4.	Okno dřevěné dvojitě špaletové 500/1300 mm, dle tab.výrobků a tech. zprávy, DODÁNÍ vč.nátěrů a dopravy	kus	3,00000	19 480,00	58 440,00
11	a9	Okno dřevěné dvojitě špaletové 600/2000 mm, REPASE dle tab. výrobků a tech. zprávy	kus	-12,00000	17 665,00	-211 980,00

Položkový rozpočet

S:	2018-063_2	Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová
O:	01	Realizace úspor
R:	ZL 2	Změna rozsahu vyměňovaných oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	a9.	Okno dřevěné dvojitě špaletové 600/2000 mm, dle tab. výrobků a tech. zprávy, DODÁNÍ vč. nátěrů a dopravy	kus	12,00000	22 010,00	264 120,00
13	a19	Okno dřevěné dvojitě špaletové 2000/2000 mm, REPASE dle tab. výrobků a tech zprávy	kus	-6,00000	34 180,00	-205 080,00
14	a19.	Okno dřevěné dvojitě špaletové 2000/2000 mm, dle tab. výrobků a tech zprávy, DODÁNÍ vč. nátěrů a dopravy	kus	6,00000	43 135,00	258 810,00
15	a20	Okno dřevěné dvojitě špaletové 2100/2000 mm, REPASE dle tab. výrobků a tech. zprávy	kus	-1,00000	34 180,00	-34 180,00
16	a20.	Okno dřevěné dvojitě špaletové 2100/2000 mm, dle tab. výrobků a tech. zprávy, DODÁNÍ vč. nátěrů a dopravy	kus	1,00000	43 135,00	43 135,00
17	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	6,00000	147,50	885,00
		a9 : 6		6,00000		
18	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	9,00000	270,00	2 430,00
		a9 : 3		3,00000		
		a19 : 4		4,00000		
		a20 : 1		1,00000		
		a4 : 1		1,00000		
19	766694123R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,00000	417,50	835,00
		a19 : 2		2,00000		
20	61181	Deska parapetní masiv šířka 25 cm, dodání+nátěr+doprava	m	20,85000	360,00	7 506,00
		0,6*6+1,65*3+2*4+2*1+2,3		20,85000		
21	61182	Deska parapetní masiv šířka 38 cm, dodání+nátěr+doprava	m	4,00000	420,00	1 680,00
		2*2		4,00000		
22	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	1 697,90000	1,55	2 631,75

Měňěpráce:

-498 070,00