

## Změnový list č. 1 ze dne 17.12.2019

Název stavby:	<b>Stanoviště pro nádoby na tříděný a komunální odpad</b>
Číslo smluvního vztahu:	SOD 102/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/ <del>objednatel</del> /provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu <del>objednávky</del> /bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ <del>termín dokončení díla</del>	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vodorovné dopravní značení u stanovišť Benedikt východ</li> <li>2. rozměry stanovišť Benedikt-východ dle projektové dokumentace schválené developerem</li> <li>3. stání pro velkokapacitní kontejner - povrch asfalt</li> <li>4. stanoviště J. Kubelíka - nová dlažba</li> <li>5. přeložení veřejného osvětlení</li> <li>6. bez výměny obrubníků u stanoviště ul. M. J. Husa</li> <li>7. bez límců ze zámkové dlažby u SEMI kontejnerů</li> </ol>	
<u>Nové řešení:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vodorovné dopravní značení na stanovištích Benedikt východ nerealizovat - požadavek odboru správních činností MmM</li> <li>2. rozměry stanovišť Benedikt-východ dle skutečného provedení a připravenosti míst od developera</li> <li>3. stání pro velkokapacitní kontejner provedeno v zámkové dlažbě tl 8mm</li> <li>4. stanoviště J.Kubelíka - vrácena stávající dlažba</li> <li>5. bez přeložek veřejného osvětlení</li> <li>6. výměna obrubníků v délce 14 m</li> <li>7. doplnění límců ze zámkové dlažby u SEMI kontejnerů</li> </ol>	
<u>Zdůvodnění změny:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. projektová dokumentace na umístění SEMI kontejnerů v lokalitě Benedikt východ byla zpracována v roce 2013, kdy se vodorovné dopravní značení používalo. V souladu se zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se toto již neprovádí.</li> <li>2. připravenost míst pro umístění stanovišť kontejnerů developerem neodpovídala schválené projektové dokumentaci</li> <li>3. na základě požadavku provozovatele byla plocha pod velkokapacitní kontejner zhotovena ze zámkové dlažby tl. 8mm</li> <li>4. stanoviště J. Kubelíka se doplnilo stávající nepoškozenou dlažbou pro zachování návaznosti na plochu parkoviště</li> <li>5. po vytýčení sítě veřejného osvětlení nedošlo stavbou k jejich dotčení</li> <li>6. výměna obrubníků na základě požadavku Technických služeb města Mostu a.s. (od stanoviště směrem k hl.vchodu základní školy)</li> <li>7. pod límec SEMI kontejnerů se vkládá zámková dlažba pro bezpečnost občanů při výsypu odpadu</li> </ol>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 239 830,64 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-31 913,98 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>2 207 916,66 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	10.12.2019
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 17.12.2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30.12.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 30.12.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 9.1.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 6.1.2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 6.1.2020

Příloha změnového listu:

Výpočet

## Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Polopodzemní kontejnery

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdílné množství v množství	změna ceny (Kč)
		<b>SO03 - ZRN - SO03 - ZRN</b>						
15	565175112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š do 3 m	m2	770,00	50,000	0,00	-50,00	-38 500,00
16	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	377,00	50,000	0,00	-50,00	-18 850,00
17	596221110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	401,00	42,000	82,00	40,00	16 040,00
18	592452700	dlažba skladebná betonová 100x100x60mm	m2	478,50	54,600	106,00	51,40	24 594,90
21	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	278,00	75,000	47,50	-27,50	-7 645,00
22	592175040	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) MONO II 100 x 15/12 x 25	ks	208,50	55,000	31,00	-24,00	-5 004,00
	596211R01	límeč ze zámk. dlažby	m	390,00	0,00	25,28	25,28	9 858,03
23	592175090	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 LINEA I 50 x 8 x 25	ks	90,20	40,00	33,00	-7,00	-631,40
4	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	486,00	74,008	60,41	-13,60	-6 609,60
5	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	63,80	74,008	60,41	-13,60	-867,68
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	362,00	99,008	85,41	-13,60	-4 923,20
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	119,000	29,99	21,99	-8,00	-951,88
10	583312000	štěrkopísek netříditý zosypový	t	286,500	47,98	39,98	-8,00	-2 292,57
19	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	62,000	31,00	0,00	-31,00	-1 922,00
20	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	6,710	3,00	0,00	-3,00	-20,13

		<b>SO04 - ZRN - SO04 - ZRN</b>												
		<i>límeč ze zámk. dlažby</i>												
19	596211R01	<i>obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST</i>	m	390,00	0,00	19,48	19,48						7 597,20	
	592175090		ks	90,2	32	14,00	14,00						-1 623,60	
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	278,00	37,000	28,00	28,00						-2 502,00	
18	592175040	<i>obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) MONO II 100 x 15/12 x</i>	ks	208,50	21,000	2,50	2,50						-3 857,25	
15	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	8,000	62,00	0,00	0,00						-496,00	
16	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	8,000	6,71	0,00	0,00						-53,68	
		<b>SO05 - ZRN - SO05 - ZRN</b>												
		<i>límeč ze zámk. dlažby</i>												
20	596211R01	<i>Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého</i>	m	390,00	0,00	19,48	19,48						7 595,25	
	916231213		m	278,00	41,000	20,00	20,00						-5 838,00	
	592175040	<i>obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) MONO II 100 x 15/12 x</i>	ks	208,50	45,100	22,00	22,00						-4 816,35	
18	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	62,000	11,00	0,00	0,00						-682,00	
19	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	6,710	11,00	0,00	0,00						-73,81	
		<i>02-ul. M.J Husova</i>												
		<i>límeč ze zámk. dlažby</i>												
20	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	278,00	0,00	14,00	14,00						3 892,00	
	592175040	<i>obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) MONO II 100 x 15/12 x</i>	ks	208,50	0,00	14,00	14,00							
17	632621125	<i>potěr asfaltový</i>	m2	1 830,00	3,00	0,00	0,00						-5 490,00	

36	741110002R	Úprava kabelu VO	sou	10 400,000	1,00	0,00	-1,00	-10 400,00
		05-J. Kubelka						
	20	dlažba skladebná betonová 100x100x60mm	m2	297,00	28,000	0,00	-28,00	-8 316,00
	596211R01	límeč ze zámk. dlažby	m	390,00	0,00	19,48	19,48	7 597,20
	979071021R0	očistění dlažeb včetně složení na paletu	m2	125,00	0,000	28,00	28,00	3 500,00
	1					0,00	-1,00	-432,00
	35	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	432,000	1,00	0,00	0,00	-432,00
	1	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	161,00	0,000	14,00	14,00	2 254,00
	113106071	rozebrání dlažeb	m2	125,00	0,000	38,00	38,00	4 750,00
	979071021R0	očistění dlažeb včetně složení na paletu	m2	125,00	0,000	10,00	10,00	1 250,00
	1					0,00	0,00	0,00
	22	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	450,00	0,000	14,00	14,00	6 300,00
	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	401,00	0,000	3,00	3,00	1 203,00
	965042131	bourání mazanin z betonu prostého	m3	3 738,00	0,000	1,26	1,26	4 709,88
	23	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 nebo BO10/25 100x15x25 cm	m	238,60	0,000	8,00	8,00	1 908,80
	38	741110002R Úprava kabelu VO	sou	10 400,000	1,00	0,00	-1	-10 400,00
<div style="text-align: right;">           změní ceny bez DPH            DPH %            21            změní ceny s DPH         </div>								
<div style="text-align: right;">           -26 375,19            5538,79            -31913,98         </div>								

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:

Datum: 19.12.2019