

SYS/TP - 6489 / 19

15030042
CES/3010/2019/EATA

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele CES 2892/18/PEBE

Číslo zhotovitele: 1ZHS180072

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

"Společnost ÚV Malešov – SMP – HST"

1. SMP CZ, a.s.

jako správce společnosti

se sídlem : Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupená : Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
Ing. Jindřich Tautman, člen představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
[REDACTED]

IČ : 271 95 147
DIČ : CZ271 95 147
bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.ú. 141510186/0100
telefon : [REDACTED]
fax : -

2. HST Hydrosystémy, s.r.o.

jako společník společnosti

se sídlem : Školní 467/14/, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 262 12 706
 DIČ : CZ262 12 706
 bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. č.ú. 1511582/0800
 telefon :
 fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 2.4. Článku II. – Předmět plnění dohodly na změně předmětu díla původně sjednaného. Nově se dílo rozšiřuje o vícepráce dle přílohy č. 1.
- 2.2. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění celková cena díla uvedená v odstavci 4.1. Článku IV. – Cena za dílo. Ke změně ceny dochází v důsledku změny předmětu díla specifikované v bodě 2.1. tohoto dodatku. Ruší se ustanovení Článku IV. Cena za dílo odst. 4.1. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou (bez DPH):

cena celkem dle smlouvy o dílo	209 718 746,00 Kč
cena dodatku č.1:	
ZL 01 – Střecha - odřezání ocelových prvků	374 919,78 Kč
ZL 02 – Střecha - utěsnění trapézových plechů	166.448,60 Kč
ZL 03 – Změna typů svítidel	191 974,26 Kč
ZL 04 – Provizorní zastřešení	173 503,17 Kč
ZL 05 – Trubní provizoria na přítoku surové vody	698 579,05 Kč
Cena díla včetně změn ZL 01 – ZL 05	211 324 170,86 Kč
Cena předmětu plnění s DPH činí celkem	255 702 246,74 Kč

- 2.3. Dále se smluvní strany dohodly, s ohledem na personální změny na změně odpovědných osob smluvních stran.

2.3.1. V odstavci 1.1. Článku I. – Smluvní strany se doplňuje odpovědná osoba k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora:

„Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. [redacted]

[redacted], k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).“

2.3.2. V odstavci 1.2. Článku I. – Smluvní strany se mění zástupci pro věci technické a zmocněnec pro vedení realizace stavby a jeho zástupce. Nově zní takto:

„zástupce pro věci technické [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]“

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]

2.4. Smluvní strany se dále dohodly na změně odstavce 9.19. Článku IX. Podmínky pro provedení díla. Nově odstavec 9.19. zní:

„ 9.19. Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací je [REDACTED]
[REDACTED]“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
- 3.2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy vč. všech jejích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č.1 - Změnové listy ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05



V Teplicích dne 2.1. 2020

V Praze dne 3.12. 2019

Objednatel: [REDACTED]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing./Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:	„Společnost ÚV Malešov SMP – HST“ Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15. 10. 2019	
Název akce: LT 030 042 Hoštka, ÚV Malešov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- 15. 10. 2019	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy: -				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD				
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v odstraňování dorazových plechů z podélných ocelových nosníků střechy hlavní budovy ÚV.					
Dorazové plechy z ocelové pásoviny tl. 10 mm výšky 100 – 150 mm navařené na horní pásnici podélných ocelových I-nosníků vymezovaly uložení konců původních střešních železobetonových panelů. Na nosnicích u obvodových zdí dále včetně meziprostoru vyplněného cementovou maltou vyrovnávaly rozdíl v tloušťce střešních panelů. Pro docílení jednotného spádu trapézových plechů a jejich uložení na horní pásnice I-nosníků je nutné odstranění těchto prvků odřezáním, odbouráním betonových výplní a následné doplnění nátěrů.					
Výše specifikované práce nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, dorazové plechy byly uloženy v zálivce spár mezi panely a byly zjištěny až po jejím vybourání.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny:					
Celkem 374.919,78 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	209.718.746,44	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	374.919,78	0 kalendářních dnů			
Nově navržená cena díla bez DPH	210.093.666,22				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 374.919,78 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 374.919,78 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 374.919,78 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 40%;">Podpis</div> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 15%; text-align: right;"><i>20. 10. 2019</i></div> </div>					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **374.919,78 Kč, tj. 0,18 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **104.859.373,22 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **374.919,78 Kč tj. 0,18 %** a nepřesahuje **62.915.623,93 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis .. _____ .. Datum 26.11.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis .. _____ Datum 26.11.2019



Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

_____ Datum 26.11.2019

_____ Datum 26.11.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2019	
Zhotovitel:	„Společnost ÚV Malešov SMP – HST“ Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 19. 9. 2019	
Název akce: LT 030 042 Hoštka, ÚV Malešov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 19. 9. 2019	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy: -				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD				
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v utěsnění spodních vln trapézových plechů střešního pláště. Provedení nového střešního pláště probíhá v roce 2019, dokončení úseku nad trafostanicí je možné až v roce 2020. Následně provedení zateplení fasády zajistí uzavření obvodového pláště budovy až v průběhu roku 2020.					
Pro zajištění potřebné teploty objektu v zimním období 2019-20 je nutné provést navržené utěsnění spodních vln trapézových plechů těsnícími prvky s dotěsněním montážní pěnou.					
Výše specifikované práce nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny:					
Celkem 166.448,60 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	209.718.746,44	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	374.919,78	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	166.448,60				
Nově navržená cena díla: bez DPH	210.260.114,82				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 166.448,60 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 166.448,60 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 541.368,38 Kč bez DPH, tj. 0,26 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: center;">Podpis  m</div> <div style="width: 30%; text-align: right;">26. 11. 2019</div> </div>					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **166.448,60 Kč, tj. 0,08 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **104.859.373,22 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **541.368,38 Kč tj. 0,26 %** a nepřesahuje **62.915.623,93 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis Datum *26.11.15*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis Datum *26.11.2015*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum *26.11.15*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 03/2019	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Malešov SMP – HST“ Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 19. 9. 2019	
Název akce: LT 030 042 Hoštka, ÚV Malešov, rekonstrukce						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 25. 9. 2019	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy: -				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD				
Popis a zdůvodnění změny:						
Předmětem změny je záměna typů svítidel navržených ve vlhkém prostředí v místnostech haly filtrů a armaturního prostoru filtrů. Místo navržených typů svítidel zářivkových budou dodána a instalována svítidla PANLUX MANDRAVA LED v počtu a rozmístění podle RDS.						
Důvodem změny jsou provozní zkušenosti týkající se životnosti nově navržených svítidel.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší cena	jiné okolnosti:	
Počet připojených listů výkresů změny: -						
Ocenění změny :						
Celkem 191 974,26 Kč + DPH						
Cena dle SoD (Kč):	209.718.746,44	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):				
ZL č. 01 (Kč)	374.919,78	0 kalendářních dnů				
ZL č. 02 (Kč)	166.448,60					
ZL č. 03 (Kč)	191.974,26					
Nově navržená cena díla: bez DPH	210.452.089,08					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 191.974,26 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 375.051,86 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 183.077,60 Kč bez DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 375.051,86 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 183.077,60 Kč bez DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny.						
Hodnota všech změn v rámci této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 558 129,46 Kč, tj. 0,27 % nabídkové ceny						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
		Podpis		26.11.2019		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 558.129,46 Kč, tj. 0,27 %, je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 31.457.811,96 Kč, tj. 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 26. 11. 19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis .. Datum 26. 11. 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

In _____

..... Datum 26. 11. 2019

In _____

..... Datum 26. 11. 19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2019	
Zhotovitel:		Název, adresa			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30. 9. 2019		
Název akce: LT 030 042 Hoštka, ÚV Malešov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 30. 9. 2019	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je provizorní zastřešení střechy hlavní budovy v místě napojení nového střešního pláště na stávající konstrukci, která nemůže být demontována nad funkční rozvodnou VN. Provizorní zastřešení je nutné pro zajištění ochrany vnitřních prostor budovy ÚV proti povětrnostním vlivům do doby demontáže rozvodny VN a dokončení nového střešního pláště v celém projektovaném rozsahu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny:					
Celkem 173.503,17 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	209.718.746,44	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	374.919,78	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	166.448,60				
ZL č. 03 (Kč)	191.974,26				
ZL č. 04 (Kč)	173.503,17				
Nově navržená cena díla: bez DPH	210.625.592,25				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 173.503,17 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 173.503,17 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 714 871,55 Kč bez DPH, tj. 0,34 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list [redacted] hlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[redacted]		Podpis ...		[redacted] Datum 26.11.2015	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:


Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **339 951,77 Kč, tj. 0,16 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **104.859.373,22 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **714 871,55 Kč tj. 0,34 %** a nepřesahuje **62.915.623,93 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis  Datum 26.11.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis  Datum 26.11.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Podpis  Datum 26.11.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 05/2019	
Zhotovitel:	Název, adresa				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 7. 11. 2019	
Název akce: LT 030 042 Hoštka, ÚV Malešov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 7. 11. 2019	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy: -					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je					
<ul style="list-style-type: none"> - provizorní propojení potrubí přítoku surové vody po dobu montáže definitivní přítokového potrubí DN 400, - doplnění propojů s uzávěry mezi jednotlivými přítoky do ÚV z důvodu zachování výroby vody v potřebném množství, - doplňující úpravy na potrubích jednotlivých přítoků pro souběžné osazení indukčních průtokoměrů, dodávaných provozovatelem. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny:					
Celkem 698 579,05 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	209.718.746,44	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	374.919,78	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	166.448,60				
ZL č. 03 (Kč)	191.974,26				
ZL č. 04 (Kč)	173.503,17				
ZL č. 05 (Kč)	698.579,05				
Nově navržená cena díla: bez DPH	211.324.171,30				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 698.699,05 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 698.579,05 Kč bez DPH, tj. 0,33 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.413.450,60 Kč bez DPH, tj. 0,67 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[Redacted]		Podpis .. [Redacted]		Datum 26. 11. 2019	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **1 413 450,60 Kč, tj. 0,67 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **104.859.373,22 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1 413 570,60 Kč tj. 0,67 %** a nepřesahuje **62.915.623,93 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podp. [redacted] Datum 26.11.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 26.11.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Podp. [redacted] Datum 26.11.2019

[redacted] Datum 26.11.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.