



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na akci: „Zpracování projektové dokumentace –
Rekonstrukce ulice Průmyslová“




I.Smluvní strany

1.1. Objednatel


Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
banka : 
číslo účtu: 
které zastupuje:
kontaktní osoba:
Turnov, 

a

1.2. Zhotovitel

obchodní firma/název: IPOKa, s.r.o.
Sídlo: Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
Jednající: 
IČ: 07837071
DIČ: CZ07837071
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2019:

II.Předmět mlouvy

1. Dne 6.8.2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dle článku II : „„Zpracování projektové dokumentace –Rekonstrukce Průmyslová“

IV. Cena plnění a platební podmínky

1. Dle čl. IV se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku k SOD.
2. Ustanovení čl. VI. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Rekonstrukce ulice Průmyslová

Studie prostorového řešení	
Dokumentace pro územní rozhodnutí.....	
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí.....	
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby.....	
Inženýrská činnost pro stavební řízení.....	
Geodetické zaměření nad rámec původního zadání.....	
Celková cena za dílo bez DPH.....	186 500,- Kč
DPH 21 %	39 165,- Kč
Celková cena za dílo včetně DPH.....	225 665,- Kč

Veřejné osvětlení v ulici Průmyslová

Dokumentace pro územní rozhodnutí	
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	
Celková cena za dílo bez DPH.....	21 000,- Kč
DPH 21 %	4 410 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH.....	25 410 Kč

Autorský dozor.....

Cena celkem za oba projekty bez DPH.....207 500,- Kč

Cena celkem za oba projekty včetně DPH.....251 075,- Kč

V. Čas a místo plnění

1. V návaznosti na vzniklé vícepráce se mění čas plnění předmětu zpracování projektových dokumentací takto:

Rekonstrukce ulice Průmyslová

Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí..... nejpozději do 28.2.2020
Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí..... nejpozději do 30.4.2020
Předaná projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti PDPS..... nejpozději do 8. týdnů od vydání územního rozhodnutí
Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení..... nejpozději do 6 týdnů od předání projektové dokumentace pro stavební povolení

Veřejné osvětlení v ulici Průmyslová


- Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí..... nejpozději do 28.2.2020
- Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí..... nejpozději do 8. týdnů od předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

XIII. Ujednání všeobecná

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Změnový list č. 1
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1 k SOD:

1. Změnový list č. 1



ZMĚNOVÝ LIST č. 1**DODAVATEL**

Název : **IPOKa, s.r.o.**
Sídlo: Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
IČO : 078 37 071
SoD ze dne 6.8.2019

OBJEDNATEL

Název : **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Trutnov
IČO : 002 76 227
SoD ze dne 3.6.2019

Předmět díla "Rekonstrukce ulice Průmyslová"

Místo stavby : Průmyslová, Turnov

Kraj : Liberecký

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Část díla	Základní rozpočet dle CN	Méněpráce	Vícepráce	Změnový list č. 1	Základní rozpočet po změnovém listu č. 1
Průmyslová ulice	173 000,00 Kč	0,00 Kč	34 500,00 Kč	34 500,00 Kč	207 500,00 Kč
Celkem bez DPH	173 000,00 Kč	0,00 Kč	34 500,00 Kč	34 500,00 Kč	207 500,00 Kč


Odůvodnění změnového listu č. 1

Při zpracování návrhů č. 1 a č. 2 byly změněny podmínky rozsahu prací v souvislosti s koordinací s ostatními projekty a pravomocně povolenými vjezdy. Z tohoto důvodu bylo zpracováno celkem 5 návrhů, byl prodloužen dotčený úsek a přidána autobusová zastávka.

přílohy: návrh č. 5

Za dodavatele:

Za objednatele



ROZPOČET K ZMĚNOVÉMU LISTU č. 1

Předmětem změnového listu č. 1 je úprava rozsahu díla ve smyslu změny v počtu vypracovaných návrhů, dále dle koordinace s ostatními projektovými záměry a povolenými vjezdy.

položka č.	název položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
	Rekonstrukce ulice Průmyslová				
1	Vypracování návrhů č. 3,4,5				
2	Geodetické práce nad rámec původního zadání				
3	Projektová dokumentace DÚR - dle rozšířeného zadání				
4	Projektová dokumentace DSP v podrobnostech DPS- dle rozšířeného zadání				
5	-----				
6	-----				
7	-----				
8	-----				
9	-----				
10	-----				
	<i>Změnový list celkem</i>				34 500,00 Kč

Za dodavatele:

Za objednatele