

Strany se dále dohodly, že u ucelené části **Přípravné práce** dojde ke snížení počtu MJ dle skutečnosti v následujícím fakturačním celku:

1.2.

- Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
- 1 MJ/ 900,-- Kč - 900,-- Kč

Měněpráce budou v celkové částce 900,-- Kč bez DPH

4.

Podrobná cenová kalkulace a fakturační částky jsou uvedeny v Příloze č. 1 ke SOD č. 32/2012, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 19. 10. 2012

za objednatele:



Ing. František Jaša
ředitel Pozemkového úřadu Třebíč

za zhotovitele:



Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r. o.

Příloha č.1 ke SOD - KPÚ Rapotice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	358	200	71 600	31. 7. 2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	1 000	12 000	31. 10. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	900	1 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	278	300	83 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	600	11 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	61	600	36 600	30. 11. 2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	0	0	0	0	31. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	74	1 100	81 400	
- stabilizace plastovou značkou	ks	205	70	14 350	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	600	600	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	0	0	0	0	30. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	43	1 100	47 300	
- stabilizace plastovou značkou	ks	190	70	13 300	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	108	400	43 200	30. 9. 2013
- vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	ks	269	70	18 830	30. 9. 2013
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	358	250	89 500	30. 11. 2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					525 280

2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	358	250	89 500	30. 6. 2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	600	21 000	30. 6. 2014
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	600	3 000	30. 6. 2014
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	297	400	118 800	31. 12. 2014
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30. 5. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					269 800
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	247	300	74 100	30. 9. 2015
Stabilizace hranic pozemků	bod	650	70	45 500	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	358	250	89 500	31. 1. 2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					209 100

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	525 280 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	269 800 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	209 100 Kč
Celková cena bez DPH	1 004 180 Kč
DPH	200 836 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 205 016 Kč

V Třebíči dne 19. 10. 2012

Objednatel:



Ing. František Jaša ředitel PU Třebíč

Zhotovitel:



Ing. Aleš Tůma - jednatel



Ing. Libor Sedláček - jednatel



č. smlouvy u objednatele:

č. smlouvy u zhotovitele:

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012

Dnem 1. 1. 2013 došlo ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb. ke změně objednatele. Vzhledem k této skutečnosti se ustanovení „smluvní strany“ mění takto:

SMLUVNÍ STRANY:

Obje d n a t e l:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen objednatel)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:



V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno pod č.j. C19972

(dále jen zhotovitel)

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Třebíč

Bráfova 1, 674 01 Třebíč

Ing. František Jaša – vedoucí pobočky

Ing. Marcela Svobodová

ČNB

3723001/0710

01312774/ CZ01312774

EKOS T, spol. s r. o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou

Ing. Ctibor Sýkora- jednatel

jedná samostatně

Ing. Aleš Tůma-jednatel

Ing. Libor Sedláček – jednatel

jednají společně

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

ČS Třebíč

1521409359/0800

63470985/CZ63470985

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012 a dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2012 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Rapotice. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek VII. **Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo provedení JŘBÚ dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

2.

V souladu s článkem XI. bodem 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně tohoto fakturačního celku:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – vyšetření hranic (vytyčení) pozemků

+ 13 MJ / 400,-- Kč

(1MJ = 100bm)

5 200,-- Kč

Ke zvýšení MJ u FC 1.6. – vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků došlo tím, že vlastníci pozemků navazujících na obvod pozemkové úpravy požadovali, aby jejich pozemky zůstaly v obvodu pozemkové úpravy pouze jako neřešené dle §2 zákona.

Navýšené MJ nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.

Dodatkem č. 2 dojde k navýšení ceny díla o 5 200,-- Kč bez DPH.

Celková cena za provedení díla bude po provedených změnách: 1 009 380,-- Kč bez DPH.

3.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky včetně MJ jsou uvedeny v příloze č. 2, která nahrazuje přílohu č. 1, jež byla součástí dodatku č. 1 ke SOD.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 26. 11. 2013

za objednatele:



Ing. František Jaša
Vedoucí pobočky Třebíč



za zhotovitele:



Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r. o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	358	200	71 600	31. 7. 2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	1 000	12 000	31. 10. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	900	1 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	278	300	83 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	600	11 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	61	600	36 600	30. 11. 2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	0	0	0	0	31. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	74	1 100	81 400	
- stabilizace plastovou značkou	ks	205	70	14 350	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	600	600	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	0	0	0	0	30. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	43	1 100	47 300	
- stabilizace plastovou značkou	ks	190	70	13 300	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	121	400	48 400	30. 9. 2013
- vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	ks	269	70	18 830	30. 9. 2013
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	358	250	89 500	30. 11. 2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					530 480

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	358	250	89 500	30. 6. 2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	600	21 000	30. 6. 2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	600	3 000	30. 6. 2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	297	400	118 800	31. 12. 2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30. 5. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						269 800
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	247	300	74 100	30. 9. 2015
	Stabilizace hranic pozemků	bod	650	70	45 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	358	250	89 500	31. 1. 2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						209 100

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	530 480 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	269 800 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	209 100 Kč
Celková cena bez DPH	1 009 380 Kč
DPH	201 876 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 211 256 Kč

č. smlouvy u objednatele:

č. smlouvy u zhotovitele:

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen objednatel)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno pod č.j. C19972

(dále jen zhotovitel)

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Třebíč

Bráfova 1, 674 01 Třebíč

Ing. František Jaša – vedoucí pobočky

Ing. Marcela Svobodová

ČNB

3723001/0710

01312774/ CZ01312774

EKOS T, spol. s r. o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou

Ing. Ctibor Sýkora- jednatel

jedná samostatně

Ing. Aleš Tůma-jednatel

Ing. Libor Sedláček – jednatel

jednají společně

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

ČS Třebíč

1521409359/0800

63470985/CZ63470985

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012 a dodatku č. 1 a 2 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Rapotice. Tímto dodatkem se mění článek VII. **Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

2.

Strany se dohodly, že u ucelené části **přípravné práce, návrhové práce a mapové dílo** dojde ke snížení počtu MJ dle skutečnosti:

ve FC1.7. (dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků)

- 1ks/250,-- Kč - 250,-- Kč

ve FC2.1. (vypracování plánu společných zařízení)

- 1 ks/250,-- Kč - 250,-- Kč

ve FC 2.5. (vypracování návrhu nového uspořádání pozemků)

-5ks/ 400,-- Kč - 2 000,-- Kč

Ve FC 3.2. (zpracování mapového díla včetně DKM a SPI)
- 1 ks/250,-- Kč - 250,-- Kč

Měněpráce budou v celkové částce 2 750,-- Kč bez DPH

3.

Podrobná cenová kalkulace a fakturační částky jsou uvedeny v **příloze č. 3** jež je součástí tohoto dodatku. Příloha č. 3 nahrazuje přílohu č. 2.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Třebíči dne 3. 12. 2013

V Brně dne: 3. 12. 2013

za objednatele:



Ing. František Jaša
Vedoucí pobočky Třebíč

za zhotovitele:



Ing. Aleš Tůma / Ing. Libor Sedláček
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r. o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	358	200	71 600	31. 7. 2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	1 000	12 000	31. 10. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	900	1 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	278	300	83 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	600	11 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	61	600	36 600	30. 11. 2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	0	0	0	0	31. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	74	1 100	81 400	
- stabilizace plastovou značkou	ks	205	70	14 350	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	600	600	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	0	0	0	0	30. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	43	1 100	47 300	
- stabilizace plastovou značkou	ks	190	70	13 300	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	121	400	48 400	30. 9. 2013
- vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	ks	269	70	18 830	30. 9. 2013
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	357	250	89 250	30. 11. 2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					530 230

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	357	250	89 250	30. 6. 2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	600	21 000	30. 6. 2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	600	3 000	30. 6. 2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	292	400	116 800	31. 12. 2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30. 5. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						267 550
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	247	300	74 100	30. 9. 2015
	Stabilizace hranic pozemků	bod	650	70	45 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	357	250	89 250	31. 1. 2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						208 850

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	530 230 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	267 550 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	208 850 Kč
Celková cena bez DPH	1 006 630 Kč
DPH	211 392 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 218 022 Kč

č. smlouvy u objednatele: 1710-2012-130761/4
č. smlouvy u zhotovitele: 36/2012

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno pod č.j. C19972

(dále jen zhotovitel)

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Třebíč

Bráfova 1, 674 01 Třebíč

Ing. František Jaša – vedoucí pobočky

Ing. Marcela Svobodová

ČNB

3723001/0710

01312774/ CZ01312774

EKOS T, spol. s r. o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou

Ing. Ctibor Sýkora- jednatel

jedná samostatně

Ing. Aleš Tůma-jednatel

Ing. Libor Sedláček – jednatel

jednají společně

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

ČS Třebíč

1521409359/0800

63470985/CZ63470985

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012 a dodatků č. 1 – 3 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Rapotice. Tímto dodatkem č. 4 se mění článek VII. **Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo provedení JŘBÚ dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

2.

V souladu s článkem XI. bodem 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně tohoto fakturačního celku /vícepráce/:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – vyšetření hranic (vytyčení) pozemků; stabilizace plastovou značkou

+ 39 MJ / 400,-- Kč (1MJ = 100bm)

+ 45 ks stabilizace plastovou značkou /70,-- Kč

15 600,-- Kč

3 150,-- Kč



Ke zvýšení MJ u FC 1.6. – vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků a stabilizace plastovou značkou došlo v návaznosti na neudělení souhlasu jednoho vlastníka pozemků s provedením pozemkové úpravy na pozemcích určených územním plánem k zastavění. Následně musí být celá lokalita převedena do kategorie pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Navýšené MJ nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.

Vícepráce budou v celkové částce 18 750,-- Kč bez DPH.

3.

Strany se dohodly, že u ucelené části **návrhové práce** dojde ke snížení počtu MJ dle skutečnosti:

ve FC 2.5. (vypracování návrhu nového uspořádání pozemků)
-5 ha / 400,-- Kč - 2 000,-- Kč

Méněpráce budou v celkové částce 2 000,-- Kč bez DPH

4.

Celková cena za provedení díla bude po provedených změnách: **1 023 380,-- Kč bez DPH.**

3.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky včetně MJ jsou uvedeny v příloze č. 4, která nahrazuje přílohu č. 3, jež byla součástí dodatku č. 3 ke SOD.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 29. 8. 2014

za objednatele:



Ing. František Jaša
Vedoucí pobočky Třebíč

za zhotovitele:



Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r. o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	358	200	71 600	31. 7. 2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	1 000	12 000	31. 10. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	900	1 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	278	300	83 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	600	11 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	61	600	36 600	30. 11. 2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	0	0	0	0	31. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	74	1 100	81 400	
- stabilizace plastovou značkou	ks	205	70	14 350	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	600	600	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	0	0	0	0	30. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	43	1 100	47 300	
- stabilizace plastovou značkou	ks	190	70	13 300	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	160	400	64 000	30. 9. 2013
- vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	ks	314	70	21 980	30. 9. 2013
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	357	250	89 250	30. 11. 2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					548 980

2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	357	250	89 250	30. 6. 2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	600	21 000	30. 6. 2014
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	600	3 000	30. 6. 2014
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	287	400	114 800	31. 12. 2014
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30. 5. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					265 550
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	247	300	74 100	30. 9. 2015
Stabilizace hranic pozemků	bod	650	70	45 500	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	357	250	89 250	31. 1. 2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					208 850

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	548 980 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	265 550 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	208 850 Kč
Celková cena bez DPH	1 023 380 Kč
DPH	214 910 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 238 290 Kč

č. smlouvy u objednatele: 1710-2012-130761/5

č. smlouvy u zhotovitele:

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno pod č.j. C19972

(dále jen zhotovitel)

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Třebíč

Bráfova 1, 674 01 Třebíč

Ing. František Jaša – vedoucí pobočky

Ing. Marcela Svobodová

ČNB

3723001/0710

01312774/ CZ01312774

EKOS T, spol. s r. o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou

Ing. Ctibor Sýkora- jednatel

jedná samostatně

Ing. Aleš Tůma-jednatel

Ing. Libor Sedláček – jednatel

jednají společně

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

ČS Třebíč

1521409359/0800

63470985/CZ63470985

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012 a dodatků č. 1 – 4 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Rapotice.

Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo.

2.

Tímto dodatkem se mění článek V. **Čas a místo předání díla.**

Strany se dohodly u níže uvedených FC na posunutí termínu do:

FC 2.5. *Vypracování nového uspořádání pozemků* 31. 3. 2015

FC 2.6. *Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ* 31. 7. 2015

FC 3.1. *Vytyčení pozemků* 30. 9. 2016

Důvodem změny termínu plnění: Navýšení měrných jednotek dohodnutých v dodatku č. 4 ke SOD na KoPÚ Rapotice.



3.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky včetně MJ jsou uvedeny v příloze č. 5, která nahrazuje přílohu č. 4.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 25. 9. 2014

za objednatele:



Ing. František Jaša
Vedoucí pobočky Třebíč

za zhotovitele:



Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r. o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	358	200	71 600	31. 7. 2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	1 000	12 000	31. 10. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	900	1 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	278	300	83 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	600	11 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	61	600	36 600	30. 11. 2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	0	0	0	0	31. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	74	1 100	81 400	
- stabilizace plastovou značkou	ks	205	70	14 350	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	600	600	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	0	0	0	0	30. 5. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	43	1 100	47 300	
- stabilizace plastovou značkou	ks	190	70	13 300	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	160	400	64 000	30. 9. 2013
- vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	ks	314	70	21 980	30. 9. 2013
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	357	250	89 250	30. 11. 2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					548 980

2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	357	250	89 250	30. 6. 2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	600	21 000	30. 6. 2014
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	600	3 000	30. 6. 2014
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	287	400	114 800	31. 3. 2015
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30. 7. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					265 550
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	247	300	74 100	30. 9. 2016
Stabilizace hranic pozemků	bod	650	70	45 500	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	357	250	89 250	31. 1. 2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					208 850

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	548 980 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	265 550 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	208 850 Kč
Celková cena bez DPH	1 023 380 Kč
DPH	214 910 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 238 290 Kč

DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

IČ/DIČ

/dále jen objednatel/

a

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Třebíč, Bráfova 1, 674 01 Třebíč

Ing. František Jaša – vedoucí Pobočky Třebíč

Ing. Marcela Svobodová

ČNB; č. ú. 3723001/710

01312774/CZ01312774

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankový spojení:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, pod č.j. C 19 972

/dále jen zhotovitel/

EKOS T, spol. s r. o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ing. Ctibor Sýkora, jednatel – jedná samostatně

Ing. Aleš Tůma, jednatel a Ing. Libor Sedláček

jednatel – jednají společně

Ing. Aleš Tůma, jednatel

Česká spořitelna Třebíč; č. ú. 1521409359/0800

63470985/CZ63470985

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012 a dodatků č. 1 – 5 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Rapotice. Dodatek č. 6 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem č. 6 se mění **článek V. Čas a místo předání díla.**

Po dohodě stran došlo k úpravě – **posunutí termínu plnění u:**

FC 2.6. – Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ Rapotice.

Termín plnění se posouvá na 30. 9. 2015.

FC 3.2. - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Termín plnění se posouvá na 31. 7. 2016.

Důvodem posunutí termínu je zjištění, že po ukončení a protokolárním předání etapy 2.5. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, bylo nutno provést upřesnění a nové polohové určení části věcných břemen a následné opětovné projednání s vlastníky pozemků.

2.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a MJ jsou uvedeny v příloze č. 6. Tato příloha nahrazuje původní přílohu č. 5.

3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne 29. 7. 2015

Za objednatele:



Ing. František Jaša
Vedoucí Pobočky Třebíč

Za zhotovitele:



Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha č. 6 - KoPU Rapotice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	358	200	71 600	31. 07. 2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	1 000	12 000	31.10. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	900	1 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	278	300	83 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	600	11 400	30. 11. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	61	600	36 600	30. 11. 2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území		0	0	0	31. 05. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	74	1 100	81 400	
- stabilizace plastovou značkou	bod	205	70	14 350	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	600	600	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území		0		0	30. 05. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	43	1 100	47 300	
- stabilizace plastovou značkou	bod	190	70	13 300	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	160	400	64 000	30. 09. 2013
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	314	70	21 980	30. 09. 2013
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	357	250	89 250	30. 11. 2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					548 980

Příloha č. 6 - KoPU Rapotice

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	357	250	89 250	30. 6. 2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	600	21 000	30. 6. 2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	600	3 000	30. 6. 2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	287	400	114 800	31. 3. 2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30. 9. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						265 550
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KóPÚ	ha	247	300	74 100	30. 9. 2016
	Stabilizace hranic pozemků	bod	650	70	45 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	357	250	89 250	31. 7. 2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						208 850

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	548 980 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	265 550 Kč
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-	208 850 Kč
Celková cena bez DPH	1 023 380 Kč
DPH	214 910 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 238 290 Kč